

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP pelouro recursos internos	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC	Chefe de DAIC	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC
5	Levantamento de necessidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,59	463,93	720,69	594,68	0,00
6	Elaboração do documento de d	304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,96	2.319,63	3.603,47	2.973,42	0,00
9	Levantamento de necessidades	30,47	0,00	0,00	160,15	0,00	0,00	0,00	231,96	250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Elaboração do plano do project	76,17	0,00	0,00	400,38	579,91	625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,15	1.159,81	0,00	0,00	0,00
17	Elaboração das peças do concu	137,10	0,00	141,93	720,68	0,00	0,00	0,00	1.043,83	1.125,39	770,98	0,00	0,00	485,39	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Aprovação da abertura do proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Elaboração anúncios em DR e .	15,23	0,00	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	115,98	125,04	0,00	11,60	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pedidos de esclarecimentos pel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Elaboração dos esclarecimento	3.656,00	3.594,27	189,24	3.203,02	0,00	0,00	0,00	2.783,55	0,00	0,00	139,18	267,61	3.235,92	0,00	0,00	0,00	0,00
28	restante prazo para apresentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Preparação e realização do act	304,67	299,52	15,77	266,92	0,00	0,00	0,00	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Período de reclamação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1ª avaliação das propostas	2.132,67	2.096,66	110,39	1.868,43	0,00	0,00	0,00	1.623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,62	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Apresentação esclarecimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2ª avaliação das propostas	2.132,67	2.096,66	110,39	1.868,43	0,00	0,00	0,00	1.623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,62	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Período de audiência previa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Elaboração relatório final	2.742,00	2.695,71	141,93	2.402,26	0,00	0,00	0,00	2.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,94	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aprovação/Adjudicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Período para apresentação dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Verificação Documentos	15,23	0,00	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Elaboração do anúncio e do rel	45,70	0,00	0,00	240,23	0,00	0,00	0,00	347,94	375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Elaboração contrato escrito	228,50	0,00	236,55	1.201,13	0,00	0,00	0,00	1.739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Aprovação minuta contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Comunicação da outorga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Outorga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Reunião de preparação dos trab	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,30	1.159,81	900,87	743,35	0,00
67	Elaboração escrita do acordo es	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	463,93	0,00	0,00	0,00
69	preparação cartões de identifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,98	148,67	80,90	115,98	0,00	0,00	0,00
74	Elaboração do processo para Fi	76,17	0,00	0,00	400,38	579,91	625,21	428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Verificação do Visto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Preparação da Notificação da c	15,23	0,00	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Preparação do pagamento 1ª pr	15,23	0,00	0,00	80,08	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Preparação do pagamento 2ª pr	15,23	0,00	0,00	80,08	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Preparação do pagamento 3ª pr	15,23	0,00	0,00	80,08	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Preparação do pagamento 4ª pr	15,23	0,00	0,00	80,08	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP pelouro recursos internos	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC	Chefe de DAIC	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC
89	Preparação do pagamento 1ª pr	15,23	0,00	0,00	80,08	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Preparação do pagamento 2ª pr	15,23	0,00	0,00	80,08	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Preparação do pagamento 3ª pr	15,23	0,00	0,00	80,08	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Preparação do pagamento 4ª pr	15,23	0,00	0,00	80,08	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	preparação da 1ª prestação de c	228,50	0,00	0,00	1.201,13	1.739,72	1.875,64	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	preparação da 2ª prestação de c	228,50	0,00	0,00	1.201,13	1.739,72	1.875,64	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	preparação da 3ª prestação de c	228,50	0,00	0,00	1.201,13	1.739,72	1.875,64	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	preparação da 4ª prestação de c	228,50	0,00	0,00	1.201,13	1.739,72	1.875,64	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	preparação dados estatísticos se	76,17	0,00	0,00	400,38	579,91	625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	preparação dados estatísticos se	76,17	0,00	0,00	400,38	579,91	625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	preparação dados estatísticos se	76,17	0,00	0,00	400,38	579,91	625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	preparação dados estatísticos se	76,17	0,00	0,00	400,38	579,91	625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Avaliação situação AQS bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
119	Avaliação situação AQS bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
120	Avaliação situação AQS bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
121	Avaliação situação AQS bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
122	buffer para avaliação situação c	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
123	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
124	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
125	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
126	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
127	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
128	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
129	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
130	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
131	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
132	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
133	buffer para avaliação situação c	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
134	Avaliação situação CP bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
135	Avaliação situação CP bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
136	Avaliação situação CP bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
137	buffer para avaliação situação c	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
139	Reunião situação AQS bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
140	Reunião situação AQS bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
141	Reunião situação AQS bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP pelouro recursos internos	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC	Chefe de DAIC	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC
142	Reunião situação AQS bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
143	buffer reunião situação excepçã	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
144	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
145	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
146	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
147	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
148	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
149	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
150	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
151	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
152	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
153	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
154	buffer reunião situação excepçã	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
155	Reunião situação CP bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
156	Reunião situação CP bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
157	Reunião situação CP bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
158	buffer reunião situação excepçã	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
161	Avaliação situação AQS bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
162	Avaliação situação AQS bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
163	Avaliação situação AQS bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
164	Avaliação situação AQS bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
165	buffer para avaliação situação c	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
166	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
167	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
168	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
169	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
170	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
171	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
172	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
173	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
174	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
175	Avaliação situação ADC bloco	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
176	buffer para avaliação situação c	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
177	Avaliação situação CP bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
178	Avaliação situação CP bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP pelouro recursos internos	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC	Chefe de DAIC	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC
179	Avaliação situação CP bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
180	buffer para avaliação situação c	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
181	Avaliação fecho operação	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98	0,00	148,67	0,00
183	Reunião situação AQS bloco E	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
184	Reunião situação AQS bloco E	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
185	Reunião situação AQS bloco E	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
186	Reunião situação AQS bloco E	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
187	buffer reunião situação excepçã	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
188	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
189	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
190	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
191	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
192	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
193	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
194	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
195	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
196	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
197	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
198	buffer reunião situação excepçã	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
199	Reunião situação CP bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
200	Reunião situação CP bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
201	Reunião situação CP bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
202	buffer reunião situação excepçã	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
203	Reunião fecho operação	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96	0,00	148,67	0,00
206	Elaboração da Publicação da c	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79	66,90	242,69	347,94	0,00	0,00	398,76
208	Revisão dos resultados obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,49	579,91	900,87	743,35	0,00
209	Elaboração do Relatório de Enc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80	231,96	360,35	0,00	0,00
210	Revisão do Relatório de Encerr	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	231,96	0,00	0,00	0,00
214	Elaboração do Relatório de Enc	45,70	0,00	0,00	400,38	0,00	0,00	0,00	695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Aprovação do Relatório de Enc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Libertação da caução	15,23	0,00	0,00	133,46	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	elaboração de editais e anúncio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	44,60	26,97	139,18	0,00	148,67	0,00
228	preparação de acções de sensib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	139,18	0,00	0,00	265,84
229	acções de sensibilização fregue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,94	0,00	0,00	3.987,57
231	elaboração e impressão de carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	347,94	0,00	371,68	0,00

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP pelouro recursos internos	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC	Chefe de DAIC	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC
235	elaboração de editais e anúncio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	22,30	13,48	69,59	0,00	74,34	0,00
238	elaboração e impressão de cartas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	208,77	0,00	223,01	0,00
242	início dos trabalhos bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Execução dos trabalhos da Carta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	buffer rectificação após entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Aceitação das ortofotos BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Execução da Aquisição dos Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	buffer rectificação entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	aceitação caracterização provisória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Realização da Consulta Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	buffer consulta pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	rectificação dados de processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	rectificação dados de processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Aceitação da caracterização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Apoio Técnico e acções de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,86	4.053,90	0,00	0,00
280	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,98	540,52	0,00	0,00
281	Elaboração de teste de qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	695,89	0,00	0,00	0,00
282	buffer elaboração de teste de qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	347,94	0,00	0,00	0,00
284	Apoio Técnico e acções de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,61	11.350,93	0,00	0,00
285	Validação Entrega intercalar 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
286	Validação Entrega intercalar 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
287	Validação Entrega intercalar 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
288	Validação Entrega intercalar 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
289	Validação Entrega intercalar 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
290	Validação Entrega intercalar 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
291	Validação Entrega intercalar 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
292	Validação Entrega intercalar 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
293	Validação Entrega intercalar 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
294	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,94	1.621,56	0,00	0,00
295	elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	695,89	0,00	0,00	0,00
296	buffer elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	695,89	0,00	0,00	0,00
298	Análise de reclamações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,06	916,25	14.233,70	0,00	0,00
299	buffer análises de reclamações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	115,98	1.801,73	0,00	0,00

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP pelouro recursos internos	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC	Chefe de DAIC	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC
302	Elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	208,77	0,00	0,00	0,00
303	Audição Interessados, Decisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	185,57	2.882,77	0,00	0,00
306	Elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	208,77	0,00	0,00	0,00
311	elaboração de editais e anúncio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	44,60	26,97	139,18	0,00	148,67	0,00
314	preparação de acções de sensibilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	139,18	0,00	0,00	265,84
315	acções de sensibilização freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,55	0,00	0,00	3.455,90
317	elaboração e impressão de cartas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	417,53	0,00	446,01	0,00
321	elaboração de editais e anúncio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	22,30	13,48	69,59	0,00	74,34	0,00
324	elaboração e impressão de cartas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	278,36	0,00	297,34	0,00
328	início trabalhos bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Execução dos trabalhos cartográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	buffer execução dos trabalhos cartográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	buffer rectificação cartografia actualizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Aceitação das ortofotos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Execução dos trabalhos de Actualização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	buffer rectificação caracterização de processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aceitação caracterização de processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Realização da Consulta Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	buffer realização da consulta pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	rectificação dados de processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	rectificação dados de processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Aceitação da caracterização de processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Apoio Técnico e acções de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,86	4.053,90	0,00	0,00
367	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,98	540,52	0,00	0,00
368	Elaboração de teste de qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	695,89	0,00	0,00	0,00
369	buffer elaboração de teste de qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	347,94	0,00	0,00	0,00
371	Apoio Técnico e acções de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,61	11.350,93	0,00	0,00
372	Validação Entrega intercalar 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
373	Validação Entrega intercalar 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
374	Validação Entrega intercalar 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
375	Validação Entrega intercalar 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
376	Validação Entrega intercalar 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
377	Validação Entrega intercalar 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
378	Validação Entrega intercalar 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP pelouro recursos internos	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC	Chefe de DAIC	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC
379	Validação Entrega intercalar 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
380	Validação Entrega intercalar 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19	0,00	0,00	0,00
381	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,94	1.621,56	0,00	0,00
382	elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	695,89	0,00	0,00	0,00
383	buffer elaboração de testes de a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	695,89	0,00	0,00	0,00
385	Análise de reclamações BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,06	916,25	14.233,70	0,00	0,00
386	buffer análises de reclamações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	115,98	1.801,73	0,00	0,00
389	Elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	208,77	0,00	0,00	0,00
390	Audição Interessados, Decisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	185,57	2.882,77	0,00	0,00
393	Elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	208,77	0,00	0,00	0,00
395	Balanço e validação de todo o t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	579,91	900,87	743,35	0,00
396	Elaboração do relatório técnico	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,69	347,94	540,52	446,01	0,00
<b>Total Custo Recurso</b>		<b>14.776,33</b>	<b>10.782,82</b>	<b>946,20</b>	<b>20.552,71</b>	<b>11.598,14</b>	<b>12.254,19</b>	<b>5.568,15</b>	<b>12.641,97</b>	<b>2.000,68</b>	<b>1.156,46</b>	<b>371,14</b>	<b>639,28</b>	<b>33.861,23</b>	<b>42.008,46</b>	<b>80.897,86</b>	<b>20.219,22</b>	<b>8.373,90</b>

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC	Portátil 1 + Office	Portátil 2+ Office	Data Show	Viatura Ligeira 1	Viatura Ligeira 2	Impressora Laser Preto e Branco	Impressora Multifunções EAT	Software ArcGIS	Papel A3 Edital	Papel A4 cartas
5	Levantamento de necessidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Elaboração do documento de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Levantamento de necessidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Elaboração do plano do project	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Elaboração das peças do concu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Aprovação da abertura do proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Elaboração anúncios em DR e .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pedidos de esclarecimentos pel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Elaboração dos esclarecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	restante prazo para apresentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Preparação e realização do act	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Período de reclamação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1ª avaliação das propostas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Apresentação esclarecimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2ª avaliação das propostas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Período de audiência previa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Elaboração relatório final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aprovação/Adjudicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Período para apresentação dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Verificação Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Elaboração do anúncio e do rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Elaboração contrato escrito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Aprovação minuta contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Comunicação da outorga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Outorga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Reunião de preparação dos trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Elaboração escrita do acordo es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	preparação cartões de identifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Elaboração do processo para Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Verificação do Visto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Preparação da Notificação da c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Preparação do pagamento 1ª pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Preparação do pagamento 2ª pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Preparação do pagamento 3ª pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Preparação do pagamento 4ª pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC	Portátil 1 + Office	Portátil 2+ Office	Data Show	Viatura Ligeira 1	Viatura Ligeira 2	Impressora Laser Preto e Branco	Impressora Multifunções EAT	Software ArcGIS	Papel A3 Edital	Papel A4 cartas
89	Preparação do pagamento 1ª pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Preparação do pagamento 2ª pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Preparação do pagamento 3ª pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Preparação do pagamento 4ª pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	preparação da 1ª prestação de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	preparação da 2ª prestação de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	preparação da 3ª prestação de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	preparação da 4ª prestação de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	preparação dados estatísticos se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	preparação dados estatísticos se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	preparação dados estatísticos se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	preparação dados estatísticos se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Avaliação situação AQS bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Avaliação situação AQS bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Avaliação situação AQS bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Avaliação situação AQS bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	buffer para avaliação situação c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	buffer para avaliação situação c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Avaliação situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Avaliação situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Avaliação situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	buffer para avaliação situação c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Reunião situação AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Reunião situação AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Reunião situação AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC	Portátil 1 + Office	Portátil 2+ Office	Data Show	Viatura Ligeira 1	Viatura Ligeira 2	Impressora Laser Preto e Branco	Impressora Multifunções EAT	Software ArcGIS	Papel A3 Edital	Papel A4 cartas
142	Reunião situação AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	buffer reunião situação excepçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	buffer reunião situação excepçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Reunião situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Reunião situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Reunião situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	buffer reunião situação excepçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Avaliação situação AQS bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Avaliação situação AQS bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Avaliação situação AQS bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Avaliação situação AQS bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	buffer para avaliação situação c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	buffer para avaliação situação c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Avaliação situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Avaliação situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC	Portátil 1 + Office	Portátil 2+ Office	Data Show	Viatura Ligeira 1	Viatura Ligeira 2	Impressora Laser Preto e Branco	Impressora Multifunções EAT	Software ArcGIS	Papel A3 Edital	Papel A4 cartas
179	Avaliação situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	buffer para avaliação situação c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Avaliação fecho operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Reunião situação AQS bloco E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Reunião situação AQS bloco E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Reunião situação AQS bloco E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Reunião situação AQS bloco E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	buffer reunião situação excepçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	buffer reunião situação excepçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Reunião situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Reunião situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Reunião situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	buffer reunião situação excepçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Reunião fecho operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Elaboração da Publicação da c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Revisão dos resultados obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Elaboração do Relatório de Enc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Revisão do Relatório de Encerr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Elaboração do Relatório de Enc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Aprovação do Relatório de Enc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Libertação da caução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	elaboração de editais e anúncio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	30,60	0,00
228	preparação de acções de sensib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	acções de sensibilização fregue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,50	0,00	44,70	0,00	41,70	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	elaboração e impressão de carta	0,00	0,00	0,00	935,40	893,39	856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	2.141,97

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC	Portátil 1 + Office	Portátil 2+ Office	Data Show	Viatura Ligeira 1	Viatura Ligeira 2	Impressora Laser Preto e Branco	Impressora Multifunções EAT	Software ArcGIS	Papel A3 Edital	Papel A4 cartas
235	elaboração de editais e anúncio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00
238	elaboração e impressão de cartas	0,00	0,00	0,00	561,24	536,04	513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	1.499,38
242	início dos trabalhos bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Execução dos trabalhos da Cart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	buffer rectificação após entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Aceitação das ortofotos BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Execução da Aquisição dos Da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	buffer rectificação entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	aceitação caracterização provis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Realização da Consulta Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	buffer consulta pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	rectificação dados de processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	rectificação dados de processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Aceitação da caracterização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Apoio Técnico e acções de fisc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,38	0,00	6,71	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00
280	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00
281	Elaboração de teste de qualidac	625,21	1.014,16	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
282	buffer elaboração de teste de qu	312,61	507,08	487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
284	Apoio Técnico e acções de fisc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,65	0,00	18,77	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	1.562,40	0,00	0,00
285	Validação Entrega intercalar 1	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
286	Validação Entrega intercalar 2	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
287	Validação Entrega intercalar 3	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
288	Validação Entrega intercalar 4	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
289	Validação Entrega intercalar 5	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
290	Validação Entrega intercalar 6	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
291	Validação Entrega intercalar 7	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
292	Validação Entrega intercalar 8	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
293	Validação Entrega intercalar 9	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
294	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00
295	elaboração de testes de aceitaçã	625,21	1.014,16	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
296	buffer elaboração de testes de a	625,21	1.014,16	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
298	Análise de reclamações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,25	0,00	117,71	0,00	0,00	835,82	0,00	52,14	1.959,20	0,00	535,50
299	buffer análises de reclamações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,50	0,00	14,90	0,00	0,00	105,80	0,00	6,60	248,00	0,00	107,10

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC	Portátil 1 + Office	Portátil 2+ Office	Data Show	Viatura Ligeira 1	Viatura Ligeira 2	Impressora Laser Preto e Branco	Impressora Multifunções EAT	Software ArcGIS	Papel A3 Edital	Papel A4 cartas
302	Elaboração de testes de aceitaç	187,56	304,25	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00
303	Audição Interessados, Decisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	23,84	0,00	0,00	169,28	0,00	10,56	396,80	0,00	255,00
306	Elaboração de testes de aceitaç	187,56	304,25	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00
311	elaboração de editais e anúncio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	36,72	0,00
314	preparação de acções de sensib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	acções de sensibilização fregue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,50	0,00	38,74	0,00	36,14	275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	elaboração e impressão de carta	0,00	0,00	0,00	1.122,48	1.072,07	1.027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	2.162,13
321	elaboração de editais e anúncio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00
324	elaboração e impressão de carta	0,00	0,00	0,00	748,32	714,71	685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	1.513,49
328	único trabalhos bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Execução dos trabalhos cartogr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	buffer execução dos trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	buffer rectificação cartografia a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Aceitação das ortofotos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Execução dos trabalhos de Aqu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	buffer rectificação caracterizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Aceitação caracterização provis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Realização da Consulta Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	buffer realização da consulta pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	rectificação dados de processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	rectificação dados de processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Aceitação da caracterização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Apoio Técnico e acções de fisc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,38	0,00	6,71	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00
367	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00
368	Elaboração de teste de qualidac	625,21	1.014,16	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
369	buffer elaboração de teste de qu	312,61	507,08	487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
371	Apoio Técnico e acções de fisc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,65	0,00	18,77	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	1.562,40	0,00	0,00
372	Validação Entrega intercalar 1	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
373	Validação Entrega intercalar 2	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
374	Validação Entrega intercalar 3	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
375	Validação Entrega intercalar 4	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
376	Validação Entrega intercalar 5	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
377	Validação Entrega intercalar 6	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
378	Validação Entrega intercalar 7	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC	Portátil 1 + Office	Portátil 2+ Office	Data Show	Viatura Ligeira 1	Viatura Ligeira 2	Impressora Laser Preto e Branco	Impressora Multifunções EAT	Software ArcGIS	Papel A3 Edital	Papel A4 cartas
379	Validação Entrega intercalar 8	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
380	Validação Entrega intercalar 9	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	0,00
381	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00	0,00
382	elaboração de testes de aceitação	625,21	1.014,16	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
383	buffer elaboração de testes de a	625,21	1.014,16	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00
385	Análise de reclamações BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,25	0,00	117,71	0,00	0,00	835,82	0,00	52,14	1.959,20	0,00	542,64
386	buffer análises de reclamações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,50	0,00	14,90	0,00	0,00	105,80	0,00	6,60	248,00	0,00	108,53
389	Elaboração de testes de aceitação	187,56	304,25	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00
390	Audição Interessados, Decisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	23,84	0,00	0,00	169,28	0,00	10,56	396,80	0,00	260,10
393	Elaboração de testes de aceitação	187,56	304,25	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00
395	Balanço e validação de todo o t	625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00
396	Elaboração do relatório técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Custo Recurso</b>		<b>13.629,67</b>	<b>21.094,45</b>	<b>20.275,40</b>	<b>3.367,44</b>	<b>3.216,22</b>	<b>3.610,73</b>	<b>542,68</b>	<b>3.514,00</b>	<b>15.323,55</b>	<b>89,40</b>	<b>363,86</b>	<b>83,40</b>	<b>592,48</b>	<b>2.583,64</b>	<b>31,46</b>	<b>138,60</b>	<b>15.326,40</b>	<b>100,98</b>	<b>9.125,84</b>

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Envelope c/Janela	Tonner Impressora Laser	Tonner Impressora Multifunções	Advogado	Anúncios para a Comunicação Social	Coffee Break	Enrolamentos	Combustível	Portagens	Comunicação Voz	Comunicação Dados	Comunicação CTT	Execução Operação Bloco A	Execução Operação Bloco B	Total Custo Tarefa
5	Levantamento de necessidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,89
6	Elaboração do documento de d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,14
9	Levantamento de necessidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,67
11	Elaboração do plano do project	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,63
17	Elaboração das peças do concu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,29
19	Aprovação da abertura do proc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Elaboração anúncios em DR e .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,23
25	Pedidos de esclarecimentos pel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35
26	Elaboração dos esclarecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.068,79
28	restante prazo para apresentaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
31	Preparação e realização do act	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,50
33	Período de reclamação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1ª avaliação das propostas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	9.781,01
38	Apresentação esclarecimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95
39	2ª avaliação das propostas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	9.781,01
42	Período de audiência previa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Elaboração relatório final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,51
47	Aprovação/Adjudicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Período para apresentação dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Verificação Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33
54	Elaboração do anúncio e do rel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00
57	Elaboração contrato escrito	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905,90
59	Aprovação minuta contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Comunicação da outorga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Outorga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Reunião de preparação dos trab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,50
67	Elaboração escrita do acordo es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,05
69	preparação cartões de identifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	542,54
74	Elaboração do processo para Fi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,98
76	Verificação do Visto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Preparação da Notificação da c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	0,00	367,43
81	Preparação do pagamento 1ª pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33
83	Preparação do pagamento 2ª pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33
85	Preparação do pagamento 3ª pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33
87	Preparação do pagamento 4ª pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Enveloppe c/Janela	Tonner Impressora Laser	Tonner Impressora Multifunções	Advogado	Anúncios para a Comunicação Social	Coffee Break	Enrolamentos	Combustível	Portagens	Comunicação Voz	Comunicação Dados	Comunicação CTT	Execução Operação Bloco A	Execução Operação Bloco B	Total Custo Tarefa
89	Preparação do pagamento 1ª pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33
91	Preparação do pagamento 2ª pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33
93	Preparação do pagamento 3ª pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33
95	Preparação do pagamento 4ª pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33
98	preparação da 1ª prestação de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.493,95
100	preparação da 2ª prestação de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.493,95
102	preparação da 3ª prestação de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.493,95
104	preparação da 4ª prestação de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.493,95
107	preparação dados estatísticos se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,67
109	preparação dados estatísticos se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,67
111	preparação dados estatísticos se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,67
113	preparação dados estatísticos se	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,67
118	Avaliação situação AQS bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
119	Avaliação situação AQS bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
120	Avaliação situação AQS bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
121	Avaliação situação AQS bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
122	buffer para avaliação situação c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
123	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
124	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
125	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
126	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
127	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
128	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
129	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
130	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
131	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
132	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
133	buffer para avaliação situação c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
134	Avaliação situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
135	Avaliação situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
136	Avaliação situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
137	buffer para avaliação situação c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
139	Reunião situação AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
140	Reunião situação AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
141	Reunião situação AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Envelope c/Janela	Tonner Impressora Laser	Tonner Impressora Multifunções	Advogado	Anúncios para a Comunicação Social	Coffee Break	Enrolamentos	Combustível	Portagens	Comunicação Voz	Comunicação Dados	Comunicação CTT	Execução Operação Bloco A	Execução Operação Bloco B	Total Custo Tarefa
142	Reunião situação AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
143	buffer reunião situação excepçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
144	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
145	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
146	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
147	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
148	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
149	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
150	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
151	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
152	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
153	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
154	buffer reunião situação excepçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
155	Reunião situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
156	Reunião situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
157	Reunião situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
158	buffer reunião situação excepçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
161	Avaliação situação AQS bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
162	Avaliação situação AQS bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
163	Avaliação situação AQS bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
164	Avaliação situação AQS bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
165	buffer para avaliação situação c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
166	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
167	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
168	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
169	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
170	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
171	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
172	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
173	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
174	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
175	Avaliação situação ADC bloco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
176	buffer para avaliação situação c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
177	Avaliação situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
178	Avaliação situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Envelope c/Janela	Tonner Impressora Laser	Tonner Impressora Multifunções	Advogado	Anúncios para a Comunicação Social	Coffee Break	Enrolamentos	Combustível	Portagens	Comunicação Voz	Comunicação Dados	Comunicação CTT	Execução Operação Bloco A	Execução Operação Bloco B	Total Custo Tarefa
179	Avaliação situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
180	buffer para avaliação situação c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
181	Avaliação fecho operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
183	Reunião situação AQS bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
184	Reunião situação AQS bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
185	Reunião situação AQS bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
186	Reunião situação AQS bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
187	buffer reunião situação excepçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
188	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
189	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
190	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
191	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
192	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
193	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
194	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
195	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
196	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
197	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
198	buffer reunião situação excepçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
199	Reunião situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
200	Reunião situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
201	Reunião situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
202	buffer reunião situação excepçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
203	Reunião fecho operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,38
206	Elaboração da Publicação da c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,79
208	Revisão dos resultados obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,62
209	Elaboração do Relatório de Enc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,11
210	Revisão do Relatório de Encerr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,03
214	Elaboração do Relatório de Enc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,76
216	Aprovação do Relatório de Enc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Libertação da caução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,66
225	elaboração de editais e anúncio	0,00	30,60	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	1.027,97
228	preparação de acções de sensib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,74
229	acções de sensibilização fregue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,51	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,13
231	elaboração e impressão de cartã	6.331,41	6.425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.199,04	0,00	0,00	85.577,95

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Envelope c/Janela	Tonner Impressora Laser	Tonner Impressora Multifunções	Advogado	Anúncios para a Comunicação Social	Coffee Break	Enrolamentos	Combustível	Portagens	Comunicação Voz	Comunicação Dados	Comunicação CTT	Execução Operação Bloco A	Execução Operação Bloco B	Total Custo Tarefa
235	elaboração de editais e anúncio	0,00	15,30	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	0,00	725,68
238	elaboração e impressão de carta	4.431,99	4.498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.039,36	0,00	0,00	59.556,64
242	início dos trabalhos bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
243	Execução dos trabalhos da Cart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.775,06	0,00	-1.775,06
247	buffer rectificação após entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.846,43	0,00	-1.846,43
249	Aceitação das ortofotos BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
251	Execução da Aquisição dos Da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.236,87	0,00	-3.236,87
264	buffer rectificação entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.692,87	0,00	-3.692,87
266	aceitação caracterização provis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00
268	Realização da Consulta Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	buffer consulta pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.409,05	0,00	-8.409,05
271	rectificação dados de processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	rectificação dados de processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Aceitação da caracterização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00
279	Apoio Técnico e acções de fisc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	73,60	6,68	7,60	0,00	0,00	0,00	6.023,83
280	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,90
281	Elaboração de teste de qualidac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,87
282	buffer elaboração de teste de qu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,43
284	Apoio Técnico e acções de fisc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,51	220,80	20,04	22,80	0,00	0,00	0,00	16.907,82
285	Validação Entrega intercalar 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
286	Validação Entrega intercalar 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
287	Validação Entrega intercalar 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
288	Validação Entrega intercalar 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
289	Validação Entrega intercalar 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
290	Validação Entrega intercalar 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
291	Validação Entrega intercalar 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
292	Validação Entrega intercalar 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
293	Validação Entrega intercalar 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
294	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,70
295	elaboração de testes de aceitaçã	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,87
296	buffer elaboração de testes de a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,87
298	Análise de reclamações	226,14	0,00	1.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	940,02	588,80	126,92	144,40	18.450,00	0,00	0,00	46.116,42
299	buffer análises de reclamações	45,24	0,00	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	73,60	16,70	19,00	3.690,00	0,00	0,00	7.364,89

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Envelope c/Janela	Tonner Impressora Laser	Tonner Impressora Multifunções	Advogado	Anúncios para a Comunicação Social	Coffee Break	Enrolamentos	Combustível	Portagens	Comunicação Voz	Comunicação Dados	Comunicação CTT	Execução Operação Bloco A	Execução Operação Bloco B	Total Custo Tarefa
302	Elaboração de testes de aceitaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,86
303	Audição Interessados, Decisão	75,39	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	147,20	26,72	30,40	6.150,00	0,00	0,00	12.443,83
306	Elaboração de testes de aceitaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,86
311	elaboração de editais e anúncio	0,00	36,72	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	1.041,96
314	preparação de acções de sensib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,74
315	acções de sensibilização fregue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,86	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,57
317	elaboração e impressão de carta	6.391,02	6.486,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.831,68	0,00	0,00	87.046,76
321	elaboração de editais e anúncio	0,00	18,36	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	733,55
324	elaboração e impressão de carta	4.473,72	4.540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.482,24	0,00	0,00	60.793,62
328	ínico trabalhos bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00
329	Execução dos trabalhos cartogr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	buffer execução dos trabalhos d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.775,06	-1.775,06
333	buffer rectificação cartografia a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.846,43	-1.846,43
335	Aceitação das ortofotos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
337	Execução dos trabalhos de Aqu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.236,87	-3.236,87
350	buffer rectificação caracterizaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.692,87	-3.692,87
352	Aceitação caracterização provis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00
354	Realização da Consulta Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	buffer realização da consulta pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.481,36	-8.481,36
357	rectificação dados de processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	rectificação dados de processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Aceitação da caracterização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00
366	Apoio Técnico e acções de fisc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,29	73,60	6,68	7,60	0,00	0,00	0,00	6.040,62
367	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,90
368	Elaboração de teste de qualidac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,87
369	buffer elaboração de teste de qu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,43
371	Apoio Técnico e acções de fisc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,86	220,80	20,04	22,80	0,00	0,00	0,00	16.958,17
372	Validação Entrega intercalar 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
373	Validação Entrega intercalar 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
374	Validação Entrega intercalar 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
375	Validação Entrega intercalar 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
376	Validação Entrega intercalar 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
377	Validação Entrega intercalar 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
378	Validação Entrega intercalar 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44

Matriz de Custos da Totalidade dos Recursos do Projecto

Código Tarefa	Designação da Tarefa	Envelope c/Janela	Tonner Impressora Laser	Tonner Impressora Multifunções	Advogado	Anúncios para a Comunicação Social	Coffee Break	Enrolamentos	Combustível	Portagens	Comunicação Voz	Comunicação Dados	Comunicação CTT	Execução Operação Bloco A	Execução Operação Bloco B	Total Custo Tarefa
379	Validação Entrega intercalar 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
380	Validação Entrega intercalar 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122,44
381	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,70
382	elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,87
383	buffer elaboração de testes de a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,87
385	Análise de reclamações BB	229,14	0,00	1.627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,30	588,80	126,92	144,40	18.696,00	0,00	0,00	46.528,26
386	buffer análises de reclamações	45,84	0,00	325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	134,29	73,60	16,70	19,00	3.739,20	0,00	0,00	7.437,20
389	Elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,86
390	Audição Interessados, Decisão	76,89	0,00	780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	268,58	147,20	26,72	30,40	6.273,00	0,00	0,00	12.622,31
393	Elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,86
395	Balanço e validação de todo o t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,76
396	Elaboração do relatório técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,87
<b>Total Custo Recurso</b>		<b>22.326,78</b>	<b>22.051,89</b>	<b>5.426,61</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>260,00</b>	<b>68.656,00</b>	<b>4.532,22</b>	<b>2.649,60</b>	<b>394,12</b>	<b>448,40</b>	<b>286.787,96</b>	<b>5.681.039,72</b>	<b>6.280.967,41</b>	<b>12.771.299,68</b>