

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Recursos / Rubricas | Jun-09 | Jul-09 | Ago-09 | Set-09 | Out-09 | Nov-09 | Dez-09 | Jan-10 | Fev-10 | Mar-10 | Abr-10 | Mai-10 | Jun-10 | Jul-10 |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Subdirector Geral do IGP pelouro informação cadastral | | 91,40 | 319,90 | 152,33 | 3656,04 | 2437,36 | 2132,69 | 2787,73 | 289,44 | 60,93 | 45,70 | 30,47 | 15,23 | |
| Pessoal | 0,00 | 77,19 | 270,15 | 128,64 | 3087,49 | 2058,32 | 1801,03 | 2354,21 | 244,43 | 51,45 | 38,59 | 25,73 | 12,86 | 0,00 |
| Renda | 0,00 | 10,55 | 36,91 | 17,58 | 421,86 | 281,24 | 246,08 | 321,66 | 33,40 | 7,03 | 5,27 | 3,52 | 1,76 | 0,00 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 2,78 | 9,71 | 4,63 | 111,01 | 74,01 | 64,76 | 84,65 | 8,79 | 1,85 | 1,39 | 0,93 | 0,46 | 0,00 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,50 | 1,73 | 0,83 | 19,82 | 13,22 | 11,56 | 15,12 | 1,57 | 0,33 | 0,25 | 0,17 | 0,08 | 0,00 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,40 | 1,39 | 0,66 | 15,86 | 10,57 | 9,25 | 12,09 | 1,26 | 0,26 | 0,20 | 0,13 | 0,07 | 0,00 |
| Subdirectora Geral do IGP pelouro recursos internos | | | | | 3594,24 | 2396,16 | 2096,64 | 2695,68 | | | | | | |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3025,70 | 2017,13 | 1764,99 | 2269,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421,85 | 281,23 | 246,08 | 316,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,01 | 74,01 | 64,76 | 83,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | 13,22 | 11,56 | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,86 | 10,57 | 9,25 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistente Técnico nível 6 apoio Direcção | | | | 141,93 | 189,23 | 126,16 | 110,39 | 141,93 | 173,46 | 63,08 | | | | |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 | 139,99 | 93,33 | 81,67 | 105,00 | 128,32 | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,12 | 36,16 | 24,11 | 21,09 | 27,12 | 33,14 | 12,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,14 | 9,51 | 6,34 | 5,55 | 7,14 | 8,72 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 1,98 | 1,32 | 1,16 | 1,49 | 1,82 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1,59 | 1,06 | 0,93 | 1,19 | 1,45 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Directora de SGRI | | | 560,53 | 800,76 | 3203,04 | 2135,36 | 1868,44 | 2642,51 | 960,91 | 320,30 | 240,23 | 160,15 | 80,08 | |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 488,72 | 698,17 | 2792,68 | 1861,79 | 1629,07 | 2303,97 | 837,80 | 279,27 | 209,45 | 139,63 | 69,82 | 0,00 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 52,73 | 75,33 | 301,32 | 200,88 | 175,77 | 248,59 | 90,40 | 30,13 | 22,60 | 15,07 | 7,53 | 0,00 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 13,88 | 19,82 | 79,30 | 52,86 | 46,26 | 65,42 | 23,79 | 7,93 | 5,95 | 3,96 | 1,98 | 0,00 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 4,13 | 16,52 | 11,01 | 9,64 | 13,63 | 4,96 | 1,65 | 1,24 | 0,83 | 0,41 | 0,00 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 3,30 | 13,22 | 8,81 | 7,71 | 10,90 | 3,96 | 1,32 | 0,99 | 0,66 | 0,33 | 0,00 |
| Chefe de DGRF | | | 579,90 | | | | | | | | 347,94 | 231,96 | | |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 510,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 204,16 | 0,00 | 0,00 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 50,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,13 | 20,09 | 0,00 | 0,00 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,93 | 5,29 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 1,32 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
| Coordenador Técnico nível 2 DGRF | | | 625,20 | | | | | | | | 375,12 | 250,08 | | |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 520,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,08 | 208,05 | 0,00 | 0,00 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Recursos / Rubricas | Jun-09 | Jul-09 | Ago-09 | Set-09 | Out-09 | Nov-09 | Dez-09 | Jan-10 | Fev-10 | Mar-10 | Abr-10 | Mai-10 | Jun-10 | Jul-10 |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Renda | 0,00 | 0,00 | 75,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 30,13 | 0,00 | 0,00 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 7,93 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 1,76 | 0,00 | 0,00 |
| Assistente Técnico nível 2 DGRF | | | | | | | | | | | 256,98 | 171,32 | | |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,94 | 129,30 | 0,00 | 0,00 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 30,13 | 0,00 | 0,00 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 7,93 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 1,76 | 0,00 | 0,00 |
| Chefe de DGLP | | | 231,96 | 1159,80 | 2783,52 | 1855,68 | 1623,72 | 2435,58 | 1391,76 | 463,92 | | | | |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 204,16 | 1020,81 | 2449,96 | 1633,30 | 1429,14 | 2143,71 | 1224,98 | 408,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 20,09 | 100,44 | 241,05 | 160,70 | 140,62 | 210,92 | 120,53 | 40,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 26,43 | 63,44 | 42,29 | 37,00 | 55,51 | 31,72 | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 6,61 | 15,86 | 10,57 | 9,25 | 13,88 | 7,93 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 5,51 | 13,22 | 8,81 | 7,71 | 11,56 | 6,61 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Coordenador Técnico nível 2 DGLP | | | 250,08 | 1250,40 | | | | 375,12 | 125,04 | | | | | |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 208,05 | 1040,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,08 | 104,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 30,13 | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 15,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 7,93 | 39,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 11,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistente Técnico nível 2 de DGLP | | | | 899,43 | 115,64 | 51,40 | 89,94 | | | | | | | |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,80 | 87,27 | 38,79 | 67,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,19 | 20,34 | 9,04 | 15,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,63 | 5,35 | 2,38 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,56 | 1,49 | 0,66 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 1,19 | 0,53 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chefe de DGRI | | | | 11,60 | 139,18 | | | | | | | | 115,98 | 23,20 |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,08 | 20,42 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 12,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 2,01 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 3,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,53 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Recursos / Rubricas | Jun-09 | Jul-09 | Ago-09 | Set-09 | Out-09 | Nov-09 | Dez-09 | Jan-10 | Fev-10 | Mar-10 | Abr-10 | Mai-10 | Jun-10 | Jul-10 |
|--|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,13 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,11 |
| Técnico Superior nível 4 da DGRI | | | | 22,30 | 267,61 | | | | | | | | 148,67 | 44,60 |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,15 | 229,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,66 | 38,30 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 27,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 4,52 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 7,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 1,19 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,33 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,26 |
| Directora de SIC | | 808,98 | 1806,72 | 485,39 | 3235,92 | 2157,28 | 1887,62 | 2426,94 | 1617,96 | | | | 350,56 | 94,38 |
| Pessoal | 0,00 | 706,39 | 1577,61 | 423,84 | 2825,57 | 1883,71 | 1648,25 | 2119,18 | 1412,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,10 | 82,41 |
| Renda | 0,00 | 75,33 | 168,24 | 45,20 | 301,32 | 200,88 | 175,77 | 225,99 | 150,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,64 | 8,79 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 19,82 | 44,27 | 11,89 | 79,30 | 52,86 | 46,26 | 59,47 | 39,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,59 | 2,31 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 4,13 | 9,22 | 2,48 | 16,52 | 11,01 | 9,64 | 12,39 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,48 |
| Material de Escritório | 0,00 | 3,30 | 7,38 | 1,98 | 13,22 | 8,81 | 7,71 | 9,91 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,39 |
| Chefe de DAIC | | 1159,80 | 2783,52 | | | | | | 1623,72 | | | | 115,98 | 672,68 |
| Pessoal | 0,00 | 1020,81 | 2449,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1429,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,08 | 592,07 |
| Renda | 0,00 | 100,44 | 241,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 58,25 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 26,43 | 63,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 15,33 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 6,61 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 3,83 |
| Material de Escritório | 0,00 | 5,51 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 3,19 |
| Técnico Superior nível 6 de DAIC | | 1801,70 | 2522,38 | | | | | | 900,85 | | | | | 864,82 |
| Pessoal | 0,00 | 1591,57 | 2228,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,96 |
| Renda | 0,00 | 150,66 | 210,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,32 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 39,65 | 55,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,03 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 11,01 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,29 |
| Material de Escritório | 0,00 | 8,81 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,23 |
| Técnico Superior nível 4 de DAIC | | 1486,70 | 2081,38 | | | | | | 743,35 | | | | | 520,34 |
| Pessoal | 0,00 | 1276,57 | 1787,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,79 |
| Renda | 0,00 | 150,66 | 210,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,73 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 39,65 | 55,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,88 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 11,01 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,85 |
| Material de Escritório | 0,00 | 8,81 | 12,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,08 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Recursos / Rubricas | Jun-09 | Jul-09 | Ago-09 | Set-09 | Out-09 | Nov-09 | Dez-09 | Jan-10 | Fev-10 | Mar-10 | Abr-10 | Mai-10 | Jun-10 | Jul-10 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Técnico Superior nível 3 de DAIC | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Coordenador Técnico nível 2 de DAIC | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistente Técnico Profissional nível 6 da DAIC | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistente Técnico Profissional nível 5 da DAIC | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistente Técnico Profissional nível 4 da DAIC | | | | | | | | | | | | | | 935,40 |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725,27 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,66 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,65 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,01 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 |
| Assistente Técnico Profissional nível 3 da DAIC | | | | | | | | | | | | | | 893,40 |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,27 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Recursos / Rubricas | Jun-09 | Jul-09 | Ago-09 | Set-09 | Out-09 | Nov-09 | Dez-09 | Jan-10 | Fev-10 | Mar-10 | Abr-10 | Mai-10 | Jun-10 | Jul-10 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,66 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,65 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,01 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 |
| Assistente Técnico Profissional nível 2 da DAIC | | | | | | | | | | | | | | 856,60 |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,48 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,65 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,65 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,01 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 |
| Assistente Técnico Profissional nível 1 da DAIC | | | | | | | | | | | | | 77,53 | 155,06 |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,52 | 113,03 |
| Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 30,13 |
| Reparação/Manutenção/Instalação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 7,93 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 2,20 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 1,76 |
| Ajudas de Custo TS nível 6 | | | | | | | | | | | | | | 60,24 |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,24 |
| Ajudas de Custo TS nível 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Advogado | | | | | | | | | 0,00 | 2500,00 | | | | |
| Contratação Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Portátil 1 + Office | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Portátil 2+ Office | | | | | | | | | | | | | | 1,43 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 |
| Data Show | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Viatura Ligeira 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Viatura Ligeira 2 | | | | | | | | | | | | | | 10,16 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Recursos / Rubricas | Jun-09 | Jul-09 | Ago-09 | Set-09 | Out-09 | Nov-09 | Dez-09 | Jan-10 | Fev-10 | Mar-10 | Abr-10 | Mai-10 | Jun-10 | Jul-10 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Amortizações Imobilizado Equipamento Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,16 |
| Impressora Laser Preto e Branco Publicitação | | | | | | | | | | | | | | 10,01 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,01 |
| Software ArcGIS | | | | | | | | | | | | | | 119,04 |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,04 |
| Impressora Multifunções EAT | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortizações Imobilizado Equipamento Informático | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Cofee Break | | | | | | 30,00 | | | 25,00 | | | | | |
| Bebidas e Acepipes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação CTT | | | | | | 61,50 | 61,50 | | | | | | 5,94 | 67225,29 |
| Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 67225,29 |
| Comunicação Voz | | | | | | | | | | | | | | 1,43 |
| Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 |
| Comunicação Dados | | | | | | | | | | | | | | 1,62 |
| Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 |
| Anúncios Comunicação Social | | | | | | | | | | | | | | 400,00 |
| Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Combustivel | | | | | | | | | | | | | | 25,07 |
| Combustivel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,07 |
| Portagens | | | | | | | | | | | | | | 15,70 |
| Portagens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| Papel A3 Edital | | | | | | | | | | | | | | 30,60 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,60 |
| Papel A 4 Carta | | | | | | | | | | | | | | 2141,97 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2141,97 |
| Envelope Carta | | | | | | | | | | | | | | 6331,41 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6331,41 |
| Tonner Impressora Laser | | | | | | | | | | | | | | 6456,51 |
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6456,51 |
| Tonner Impressora Multifunções | | | | | | | | | | | | | | |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Recursos / Rubricas | Jun-09 | Jul-09 | Ago-09 | Set-09 | Out-09 | Nov-09 | Dez-09 | Jan-10 | Fev-10 | Mar-10 | Abr-10 | Mai-10 | Jun-10 | Jul-10 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| Material de Escritório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emolumentos TC | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxas e Emolumentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Execução Cadastro Bloco A | | | | | | | | | | | | | | 1710000,00 |
| Contratação Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1710000,00 |
| Execução Cadastro Bloco B | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratação Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buffer Execução CS BA | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratação Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buffer Rectificação CS BA | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratação Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buffer Execução CP BA | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratação Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buffer Rectificação CP BA | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratação Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buffer Consulta Pública BA | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratação Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buffer Execução CS BB | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratação Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buffer Rectificação CS BB | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratação Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buffer Execução CP BB | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratação Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buffer Rectificação CP BB | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratação Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buffer Consulta Pública BB | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratação Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Custos do Trabalho Programado | | | | | | | | | | | | | | |

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Ago-10 | Set-10 | Out-10 | Nov-10 | Dez-10 | Jan-11 | Fev-11 | Mar-11 | Abr-11 | Mai-11 | Jun-11 | Jul-11 | Ago-11 | Set-11 | Out-11 | Nov-11 | Dez-11 | Jan-12 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 45,70 | 30,47 | 60,93 | 60,93 | 30,47 | 45,70 | 258,97 | 106,63 | 15,23 | 45,70 | 15,23 | 15,23 | 60,93 | 45,70 | 60,93 | 30,47 | 45,70 | 91,40 |
| 38,59 | 25,73 | 51,45 | 51,45 | 25,73 | 38,59 | 218,70 | 90,05 | 12,86 | 38,59 | 12,86 | 12,86 | 51,45 | 38,59 | 51,45 | 25,73 | 38,59 | 77,19 |
| 5,27 | 3,52 | 7,03 | 7,03 | 3,52 | 5,27 | 29,88 | 12,30 | 1,76 | 5,27 | 1,76 | 1,76 | 7,03 | 5,27 | 7,03 | 3,52 | 5,27 | 10,55 |
| 1,39 | 0,93 | 1,85 | 1,85 | 0,93 | 1,39 | 7,86 | 3,24 | 0,46 | 1,39 | 0,46 | 0,46 | 1,85 | 1,39 | 1,85 | 0,93 | 1,39 | 2,78 |
| 0,25 | 0,17 | 0,33 | 0,33 | 0,17 | 0,25 | 1,40 | 0,58 | 0,08 | 0,25 | 0,08 | 0,08 | 0,33 | 0,25 | 0,33 | 0,17 | 0,25 | 0,50 |
| 0,20 | 0,13 | 0,26 | 0,26 | 0,13 | 0,20 | 1,12 | 0,46 | 0,07 | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 0,26 | 0,20 | 0,26 | 0,13 | 0,20 | 0,40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80,08 | | | | | 80,08 | 1201,14 | 400,38 | | | | | | 80,08 | | | | 80,08 |
| 69,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,82 | 1047,26 | 349,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,82 |
| 7,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | 113,00 | 37,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,53 |
| 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 29,74 | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
| 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 6,19 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 4,96 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
| 115,98 | | | | | 115,98 | 1739,70 | 579,90 | | | | | | 115,98 | | | | 115,98 |
| 102,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,08 | 1531,22 | 510,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,08 |
| 10,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 150,66 | 50,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,04 |
| 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 39,65 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 |
| 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 9,91 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 8,26 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 125,04 | | | | | 125,04 | 1875,60 | 625,20 | | | | | | 125,04 | | | | 125,04 |
| 104,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,03 | 1560,41 | 520,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,03 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Ago-10 | Set-10 | Out-10 | Nov-10 | Dez-10 | Jan-11 | Fev-11 | Mar-11 | Abr-11 | Mai-11 | Jun-11 | Jul-11 | Ago-11 | Set-11 | Out-11 | Nov-11 | Dez-11 | Jan-12 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 15,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 225,99 | 75,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,07 |
| 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 59,47 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 |
| 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 16,52 | 5,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 |
| 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 13,22 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 |
| | | | | | | 1284,90 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 34,79 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Ago-10 | Set-10 | Out-10 | Nov-10 | Dez-10 | Jan-11 | Fev-11 | Mar-11 | Abr-11 | Mai-11 | Jun-11 | Jul-11 | Ago-11 | Set-11 | Out-11 | Nov-11 | Dez-11 | Jan-12 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 66,90 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377,52 | 350,56 | 701,12 | 862,91 | 455,73 | 388,31 | 382,92 | 393,70 | 107,86 | 663,36 | 113,26 | 307,41 | 722,69 | 539,32 | 835,95 | 444,94 | 590,56 | 1288,97 |
| 329,65 | 306,10 | 612,21 | 753,48 | 397,94 | 339,07 | 334,36 | 343,77 | 94,18 | 579,24 | 98,90 | 268,43 | 631,04 | 470,93 | 729,94 | 388,52 | 515,67 | 1125,51 |
| 35,15 | 32,64 | 65,29 | 80,35 | 42,44 | 36,16 | 35,66 | 36,66 | 10,04 | 61,77 | 10,55 | 28,63 | 67,30 | 50,22 | 77,84 | 41,43 | 54,99 | 120,03 |
| 9,25 | 8,59 | 17,18 | 21,15 | 11,17 | 9,52 | 9,38 | 9,65 | 2,64 | 16,26 | 2,78 | 7,53 | 17,71 | 13,22 | 20,48 | 10,90 | 14,47 | 31,59 |
| 1,93 | 1,79 | 3,58 | 4,41 | 2,33 | 1,98 | 1,95 | 2,01 | 0,55 | 3,39 | 0,58 | 1,57 | 3,69 | 2,75 | 4,27 | 2,27 | 3,01 | 6,58 |
| 1,54 | 1,43 | 2,86 | 3,52 | 1,86 | 1,59 | 1,56 | 1,61 | 0,44 | 2,71 | 0,46 | 1,26 | 2,95 | 2,20 | 3,41 | 1,82 | 2,41 | 5,26 |
| 916,24 | 777,07 | 985,83 | 1751,30 | 1020,62 | 672,68 | 649,49 | 695,88 | 394,33 | 927,84 | 417,53 | 556,70 | 1043,82 | 1855,68 | 1902,07 | 1125,01 | 1356,97 | 2354,39 |
| 806,44 | 683,95 | 867,69 | 1541,43 | 898,31 | 592,07 | 571,66 | 612,49 | 347,08 | 816,65 | 367,50 | 489,99 | 918,73 | 1633,30 | 1674,13 | 990,19 | 1194,36 | 2072,25 |
| 79,35 | 67,29 | 85,37 | 151,66 | 88,39 | 58,25 | 56,25 | 60,26 | 34,15 | 80,35 | 36,16 | 48,21 | 90,40 | 160,70 | 164,72 | 97,43 | 117,51 | 203,89 |
| 20,88 | 17,71 | 22,47 | 39,91 | 23,26 | 15,33 | 14,80 | 15,86 | 8,99 | 21,15 | 9,52 | 12,69 | 23,79 | 42,29 | 43,35 | 25,64 | 30,92 | 53,66 |
| 5,22 | 4,43 | 5,62 | 9,98 | 5,81 | 3,83 | 3,70 | 3,96 | 2,25 | 5,29 | 2,38 | 3,17 | 5,95 | 10,57 | 10,84 | 6,41 | 7,73 | 13,41 |
| 4,35 | 3,69 | 4,68 | 8,31 | 4,85 | 3,19 | 3,08 | 3,30 | 1,87 | 4,41 | 1,98 | 2,64 | 4,96 | 8,81 | 9,03 | 5,34 | 6,44 | 11,18 |
| 1189,12 | 1189,12 | 1351,28 | 1405,33 | 1135,07 | 1135,07 | 1081,02 | 1189,12 | 1026,97 | 1189,12 | 1081,02 | 1135,07 | 1405,33 | 2378,24 | 1297,22 | 1135,07 | 4684,42 | 5152,86 |
| 1050,44 | 1050,44 | 1193,68 | 1241,43 | 1002,69 | 1002,69 | 954,94 | 1050,44 | 907,20 | 1050,44 | 954,94 | 1002,69 | 1241,43 | 2100,87 | 1145,93 | 1002,69 | 4138,09 | 4551,89 |
| 99,43 | 99,43 | 112,99 | 117,51 | 94,91 | 94,91 | 90,39 | 99,43 | 85,88 | 99,43 | 90,39 | 94,91 | 117,51 | 198,87 | 108,47 | 94,91 | 391,71 | 430,88 |
| 26,17 | 26,17 | 29,74 | 30,92 | 24,98 | 24,98 | 23,79 | 26,17 | 22,60 | 26,17 | 23,79 | 24,98 | 30,92 | 52,33 | 28,55 | 24,98 | 103,08 | 113,39 |
| 7,27 | 7,27 | 8,26 | 8,59 | 6,94 | 6,94 | 6,61 | 7,27 | 6,28 | 7,27 | 6,61 | 6,94 | 8,59 | 14,54 | 7,93 | 6,94 | 28,63 | 31,50 |
| 5,81 | 5,81 | 6,61 | 6,87 | 5,55 | 5,55 | 5,29 | 5,81 | 5,02 | 5,81 | 5,29 | 5,55 | 6,87 | 11,63 | 6,34 | 5,55 | 22,91 | 25,20 |
| 297,34 | 297,34 | 594,68 | 594,68 | 297,34 | 297,34 | 297,34 | 297,34 | 148,67 | 446,01 | 148,67 | 148,67 | 594,68 | 1189,36 | 594,68 | 297,34 | 446,01 | 743,35 |
| 255,31 | 255,31 | 510,63 | 510,63 | 255,31 | 255,31 | 255,31 | 255,31 | 127,66 | 382,97 | 127,66 | 127,66 | 510,63 | 1021,26 | 510,63 | 255,31 | 382,97 | 638,28 |
| 30,13 | 30,13 | 60,26 | 60,26 | 30,13 | 30,13 | 30,13 | 30,13 | 15,07 | 45,20 | 15,07 | 15,07 | 60,26 | 120,53 | 60,26 | 30,13 | 45,20 | 75,33 |
| 7,93 | 7,93 | 15,86 | 15,86 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 3,96 | 11,89 | 3,96 | 3,96 | 15,86 | 31,72 | 15,86 | 7,93 | 11,89 | 19,82 |
| 2,20 | 2,20 | 4,41 | 4,41 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1,10 | 3,30 | 1,10 | 1,10 | 4,41 | 8,81 | 4,41 | 2,20 | 3,30 | 5,51 |
| 1,76 | 1,76 | 3,52 | 3,52 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 0,88 | 2,64 | 0,88 | 0,88 | 3,52 | 7,05 | 3,52 | 1,76 | 2,64 | 4,41 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Ago-10 | Set-10 | Out-10 | Nov-10 | Dez-10 | Jan-11 | Fev-11 | Mar-11 | Abr-11 | Mai-11 | Jun-11 | Jul-11 | Ago-11 | Set-11 | Out-11 | Nov-11 | Dez-11 | Jan-12 |
|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 2259,64 | 1993,80 | | | | | | | | | | | | 531,68 | 2658,40 | 531,68 | | |
| 1902,41 | 1678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,63 | 2238,13 | 447,63 | 0,00 | 0,00 |
| 256,13 | 225,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,26 | 301,32 | 60,26 | 0,00 | 0,00 |
| 67,40 | 59,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,86 | 79,30 | 15,86 | 0,00 | 0,00 |
| 18,72 | 16,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,41 | 22,03 | 4,41 | 0,00 | 0,00 |
| 14,98 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 | 17,62 | 3,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 937,80 | 750,24 | 437,64 | 375,12 | 500,16 | 312,60 | 500,16 | 375,12 | 437,64 | 250,08 | | 625,20 | 437,64 | 312,60 | 1187,88 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,20 | 624,16 | 364,10 | 312,08 | 416,11 | 260,07 | 416,11 | 312,08 | 364,10 | 208,05 | 0,00 | 520,14 | 364,10 | 260,07 | 988,26 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,99 | 90,39 | 52,73 | 45,20 | 60,26 | 37,66 | 60,26 | 45,20 | 52,73 | 30,13 | 0,00 | 75,33 | 52,73 | 37,66 | 143,12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,74 | 23,79 | 13,88 | 11,89 | 15,86 | 9,91 | 15,86 | 11,89 | 13,88 | 7,93 | 0,00 | 19,82 | 13,88 | 9,91 | 37,66 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 6,61 | 3,85 | 3,30 | 4,41 | 2,75 | 4,41 | 3,30 | 3,85 | 2,20 | 0,00 | 5,51 | 3,85 | 2,75 | 10,46 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 5,29 | 3,08 | 2,64 | 3,52 | 2,20 | 3,52 | 2,64 | 3,08 | 1,76 | 0,00 | 4,41 | 3,08 | 2,20 | 8,37 |
| | | | 1521,30 | 1217,04 | 709,94 | 608,52 | 811,36 | 507,10 | 811,36 | 608,52 | 709,94 | 405,68 | | 1014,20 | 709,94 | 507,10 | 1926,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1206,09 | 964,87 | 562,84 | 482,44 | 643,25 | 402,03 | 643,25 | 482,44 | 562,84 | 321,62 | 0,00 | 804,06 | 562,84 | 402,03 | 1527,71 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 180,80 | 105,47 | 90,40 | 120,53 | 75,33 | 120,53 | 90,40 | 105,47 | 60,27 | 0,00 | 150,67 | 105,47 | 75,33 | 286,27 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,47 | 47,58 | 27,75 | 23,79 | 31,72 | 19,82 | 31,72 | 23,79 | 27,75 | 15,86 | 0,00 | 39,65 | 27,75 | 19,82 | 75,33 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,52 | 13,22 | 7,71 | 6,61 | 8,81 | 5,51 | 8,81 | 6,61 | 7,71 | 4,41 | 0,00 | 11,01 | 7,71 | 5,51 | 20,93 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 10,57 | 6,17 | 5,29 | 7,05 | 4,41 | 7,05 | 5,29 | 6,17 | 3,52 | 0,00 | 8,81 | 6,17 | 4,41 | 16,74 |
| | | | 1462,20 | 1169,76 | 682,36 | 584,88 | 779,84 | 487,40 | 779,84 | 584,88 | 682,36 | 389,92 | | 974,80 | 682,36 | 487,40 | 1852,12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1146,99 | 917,60 | 535,26 | 458,80 | 611,73 | 382,33 | 611,73 | 458,80 | 535,26 | 305,87 | 0,00 | 764,66 | 535,26 | 382,33 | 1452,86 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 | 180,80 | 105,46 | 90,40 | 120,53 | 75,33 | 120,53 | 90,40 | 105,46 | 60,27 | 0,00 | 150,66 | 105,46 | 75,33 | 286,26 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,47 | 47,58 | 27,75 | 23,79 | 31,72 | 19,82 | 31,72 | 23,79 | 27,75 | 15,86 | 0,00 | 39,65 | 27,75 | 19,82 | 75,33 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,52 | 13,22 | 7,71 | 6,61 | 8,81 | 5,51 | 8,81 | 6,61 | 7,71 | 4,41 | 0,00 | 11,01 | 7,71 | 5,51 | 20,93 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 10,57 | 6,17 | 5,29 | 7,05 | 4,41 | 7,05 | 5,29 | 6,17 | 3,52 | 0,00 | 8,81 | 6,17 | 4,41 | 16,74 |
| | | | | | | | | | | | | | 1683,72 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1305,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 1608,12 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1229,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Ago-10 | Set-10 | Out-10 | Nov-10 | Dez-10 | Jan-11 | Fev-11 | Mar-11 | Abr-11 | Mai-11 | Jun-11 | Jul-11 | Ago-11 | Set-11 | Out-11 | Nov-11 | Dez-11 | Jan-12 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12,85 | 12,85 | 25,70 | 25,70 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | | 25,70 | | 12,85 | 25,70 | 1554,73 | 25,70 | 12,85 | 12,85 | 38,55 |
| 9,70 | 9,70 | 19,40 | 19,40 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0,00 | 19,40 | 0,00 | 9,70 | 19,40 | 1173,36 | 19,40 | 9,70 | 9,70 | 29,09 |
| 2,26 | 2,26 | 4,52 | 4,52 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,00 | 4,52 | 0,00 | 2,26 | 4,52 | 273,44 | 4,52 | 2,26 | 2,26 | 6,78 |
| 0,59 | 0,59 | 1,19 | 1,19 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,59 | 1,19 | 71,96 | 1,19 | 0,59 | 0,59 | 1,78 |
| 0,17 | 0,17 | 0,33 | 0,33 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,17 | 0,33 | 19,99 | 0,33 | 0,17 | 0,17 | 0,50 |
| 0,13 | 0,13 | 0,26 | 0,26 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,13 | 0,26 | 15,99 | 0,26 | 0,13 | 0,13 | 0,40 |
| | | | | | | | | | | | | | 232,59 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82,83 | 82,83 | 75,30 | 79,07 | 79,07 | 79,07 | 75,30 | 82,83 | 71,54 | 82,83 | 75,30 | 79,07 | 82,83 | 82,83 | 75,30 | 79,07 | 1142,05 | 1463,33 |
| 82,83 | 82,83 | 75,30 | 79,07 | 79,07 | 79,07 | 75,30 | 82,83 | 71,54 | 82,83 | 75,30 | 79,07 | 82,83 | 82,83 | 75,30 | 79,07 | 1142,05 | 1463,33 |
| 941,25 | 941,25 | | | | | | | | | | | | 125,50 | 1255,00 | 251,00 | | |
| 941,25 | 941,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,50 | 1255,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25,33 | 22,35 | | | | | | | | | | | | 5,96 | 29,80 | 5,96 | | |
| 25,33 | 22,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,96 | 29,80 | 5,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1,97 | 1,97 | 1,79 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,79 | 1,97 | 1,70 | 1,97 | 1,79 | 1,88 | 1,97 | 1,97 | 1,79 | 1,88 | 27,12 | 34,75 |
| 1,97 | 1,97 | 1,79 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,79 | 1,97 | 1,70 | 1,97 | 1,79 | 1,88 | 1,97 | 1,97 | 1,79 | 1,88 | 27,12 | 34,75 |
| 23,63 | 20,85 | | | | | | | | | | | | 5,56 | 27,80 | 5,56 | | |
| 23,63 | 20,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | 27,80 | 5,56 | 0,00 | 0,00 |
| 158,70 | 158,70 | | | | | | | | | | | | 21,16 | 211,60 | 42,32 | | |
| 158,70 | 158,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,16 | 211,60 | 42,32 | 0,00 | 0,00 |
| 13,97 | 13,97 | 12,70 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 12,70 | 13,97 | 12,06 | 13,97 | 12,70 | 13,33 | 13,97 | 13,97 | 12,70 | 13,33 | 192,56 | 246,73 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Ago-10 | Set-10 | Out-10 | Nov-10 | Dez-10 | Jan-11 | Fev-11 | Mar-11 | Abr-11 | Mai-11 | Jun-11 | Jul-11 | Ago-11 | Set-11 | Out-11 | Nov-11 | Dez-11 | Jan-12 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|
| 13,97 | 13,97 | 12,70 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 12,70 | 13,97 | 12,06 | 13,97 | 12,70 | 13,33 | 13,97 | 13,97 | 12,70 | 13,33 | 192,56 | 246,73 |
| | | | | | | | | | | | | | 15,73 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 163,68 | 163,68 | 186,00 | 565,44 | 453,84 | 329,84 | 297,60 | 362,08 | 265,36 | 362,08 | 297,60 | 329,84 | 292,64 | 327,36 | 426,56 | 329,84 | 768,80 | 1180,48 |
| 163,68 | 163,68 | 186,00 | 565,44 | 453,84 | 329,84 | 297,60 | 362,08 | 265,36 | 362,08 | 297,60 | 329,84 | 292,64 | 327,36 | 426,56 | 329,84 | 768,80 | 1180,48 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 11,22 | 14,52 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 14,52 |
| 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | 10,00 | | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 |
| 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 114925,29 | | | 3970,25 | 5137,97 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114925,29 | 0,00 | 0,00 | 3970,25 | 5137,97 |
| 1,96 | 1,96 | 1,81 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,91 | 2,10 | 1,81 | 2,10 | 1,91 | 2,00 | 2,07 | 1,96 | 1,78 | 1,87 | 29,42 | 37,90 |
| 1,96 | 1,96 | 1,81 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,91 | 2,10 | 1,81 | 2,10 | 1,91 | 2,00 | 2,07 | 1,96 | 1,78 | 1,87 | 29,42 | 37,90 |
| 2,23 | 2,23 | 2,06 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,17 | 2,39 | 2,06 | 2,39 | 2,17 | 2,28 | 2,36 | 2,23 | 2,03 | 2,13 | 33,47 | 43,12 |
| 2,23 | 2,23 | 2,06 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,17 | 2,39 | 2,06 | 2,39 | 2,17 | 2,28 | 2,36 | 2,23 | 2,03 | 2,13 | 33,47 | 43,12 |
| | | | | | | | | | | | | | 800,00 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210,72 | 210,72 | 92,26 | 283,75 | | | | | | | | | | 7,16 | 70,38 | 345,70 | 99,58 | 244,65 |
| 210,72 | 210,72 | 92,26 | 283,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,16 | 70,38 | 345,70 | 99,58 | 244,65 |
| 131,99 | 131,99 | 57,79 | 177,73 | | | | | | | | | | 3,93 | 38,57 | 189,47 | 54,58 | 149,93 |
| 131,99 | 131,99 | 57,79 | 177,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,93 | 38,57 | 189,47 | 54,58 | 149,93 |
| | | | | | | | | | | | | | 52,02 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 3661,51 | | | 115,23 | 149,13 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3661,51 | 0,00 | 0,00 | 115,23 | 149,13 |
| | | | | | | | | | | | | | 10823,01 | | | 48,66 | 62,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10823,01 | 0,00 | 0,00 | 48,66 | 62,98 |
| | | | | | | | | | | | | | 11036,55 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11036,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 345,70 | 447,38 |

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Ago-10 | Set-10 | Out-10 | Nov-10 | Dez-10 | Jan-11 | Fev-11 | Mar-11 | Abr-11 | Mai-11 | Jun-11 | Jul-11 | Ago-11 | Set-11 | Out-11 | Nov-11 | Dez-11 | Jan-12 |
|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|----------|----------|------------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,70 | 447,38 |
| | | | | | | 17.164,00 € | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 285000,00 | | | | | | | | | | | | | 1425000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1425000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 1890000,00 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1890000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | -1775,06 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1775,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | -1846,43 | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1846,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | -3236,87 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3236,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | -3692,87 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3692,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | -1775,06 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1775,06 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1846,43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1846,43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Fev-12 | Mar-12 | Abr-12 | Mai-12 | Jun-12 | Jul-12 | Ago-12 | Set-12 | Out-12 | Nov-12 | Dez-12 | Jan-13 | Fev-13 | Mar-13 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 289,44 | 167,57 | 45,70 | 30,47 | 45,70 | 30,47 | 30,47 | 15,23 | 45,70 | 30,47 | | | 274,20 | 91,40 |
| 244,43 | 141,51 | 38,59 | 25,73 | 38,59 | 25,73 | 25,73 | 12,86 | 38,59 | 25,73 | 0,00 | 0,00 | 231,56 | 77,19 |
| 33,40 | 19,34 | 5,27 | 3,52 | 5,27 | 3,52 | 3,52 | 1,76 | 5,27 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 31,64 | 10,55 |
| 8,79 | 5,09 | 1,39 | 0,93 | 1,39 | 0,93 | 0,93 | 0,46 | 1,39 | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 2,78 |
| 1,57 | 0,91 | 0,25 | 0,17 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,08 | 0,25 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,50 |
| 1,26 | 0,73 | 0,20 | 0,13 | 0,20 | 0,13 | 0,13 | 0,07 | 0,20 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,40 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1201,14 | 480,46 | | | 80,08 | | | | | | | | 1281,22 | 400,38 |
| 1047,26 | 418,91 | 0,00 | 0,00 | 69,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1117,08 | 349,09 |
| 113,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,53 | 37,67 |
| 29,74 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,72 | 9,91 |
| 6,19 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | 2,06 |
| 4,96 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 1,65 |
| 1739,70 | 695,88 | | | 115,98 | | | | | | | | 1855,68 | 579,90 |
| 1531,22 | 612,49 | 0,00 | 0,00 | 102,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1633,30 | 510,41 |
| 150,66 | 60,26 | 0,00 | 0,00 | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,70 | 50,22 |
| 39,65 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,29 | 13,22 |
| 9,91 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,57 | 3,30 |
| 8,26 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 2,75 |
| 1875,60 | 750,24 | | | 125,04 | | | | | | | | 2000,64 | 625,20 |
| 1560,41 | 624,16 | 0,00 | 0,00 | 104,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1664,44 | 520,14 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Fev-12 | Mar-12 | Abr-12 | Mai-12 | Jun-12 | Jul-12 | Ago-12 | Set-12 | Out-12 | Nov-12 | Dez-12 | Jan-13 | Fev-13 | Mar-13 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 225,99 | 90,39 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,05 | 75,33 |
| 59,47 | 23,79 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,43 | 19,82 |
| 16,52 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,62 | 5,51 |
| 13,22 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 | 4,41 |
| 1284,90 | | | | | | | | | | | | 1284,90 | |
| 969,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,72 | 0,00 |
| 225,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,98 | 0,00 |
| 59,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,47 | 0,00 |
| 16,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,52 | 0,00 |
| 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Fev-12 | Mar-12 | Abr-12 | Mai-12 | Jun-12 | Jul-12 | Ago-12 | Set-12 | Out-12 | Nov-12 | Dez-12 | Jan-13 | Fev-13 | Mar-13 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 22,30 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 860,22 | 938,42 | 757,74 | 498,87 | 388,31 | 388,31 | 388,31 | 118,65 | 687,63 | 404,49 | 80,90 | 167,19 | 453,03 | 188,76 |
| 751,13 | 819,42 | 661,65 | 435,61 | 339,07 | 339,07 | 339,07 | 103,60 | 600,43 | 353,20 | 70,64 | 145,99 | 395,58 | 164,82 |
| 80,10 | 87,38 | 70,56 | 46,45 | 36,16 | 36,16 | 36,16 | 11,05 | 64,03 | 37,67 | 7,53 | 15,57 | 42,19 | 17,58 |
| 21,08 | 23,00 | 18,57 | 12,22 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 2,91 | 16,85 | 9,91 | 1,98 | 4,10 | 11,10 | 4,63 |
| 4,39 | 4,79 | 3,87 | 2,55 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 0,61 | 3,51 | 2,06 | 0,41 | 0,85 | 2,31 | 0,96 |
| 3,51 | 3,83 | 3,09 | 2,04 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 0,48 | 2,81 | 1,65 | 0,33 | 0,68 | 1,85 | 0,77 |
| 1310,57 | 1403,36 | 1136,60 | 1125,01 | 661,09 | 684,28 | 684,28 | 429,13 | 1183,00 | 823,46 | 417,53 | 765,47 | 568,30 | 347,94 |
| 1153,52 | 1235,19 | 1000,40 | 990,19 | 581,87 | 602,28 | 602,28 | 377,71 | 1041,23 | 724,78 | 367,50 | 673,74 | 500,20 | 306,24 |
| 113,50 | 121,53 | 98,43 | 97,43 | 57,25 | 59,26 | 59,26 | 37,16 | 102,45 | 71,31 | 36,16 | 66,29 | 49,22 | 30,13 |
| 29,87 | 31,98 | 25,90 | 25,64 | 15,07 | 15,59 | 15,59 | 9,78 | 26,96 | 18,77 | 9,52 | 17,44 | 12,95 | 7,93 |
| 7,47 | 8,00 | 6,48 | 6,41 | 3,77 | 3,90 | 3,90 | 2,44 | 6,74 | 4,69 | 2,38 | 4,36 | 3,24 | 1,98 |
| 6,22 | 6,66 | 5,40 | 5,34 | 3,14 | 3,25 | 3,25 | 2,04 | 5,62 | 3,91 | 1,98 | 3,63 | 2,70 | 1,65 |
| 4684,42 | 5152,86 | 3909,69 | 2630,48 | 1081,02 | 1189,12 | 1189,12 | 1081,02 | 1189,12 | 918,87 | | 1081,02 | 3423,23 | 3603,40 |
| 4138,09 | 4551,89 | 3453,71 | 2323,69 | 954,94 | 1050,44 | 1050,44 | 954,94 | 1050,44 | 811,70 | 0,00 | 954,94 | 3023,99 | 3183,14 |
| 391,71 | 430,88 | 326,93 | 219,96 | 90,39 | 99,43 | 99,43 | 90,39 | 99,43 | 76,84 | 0,00 | 90,39 | 286,25 | 301,32 |
| 103,08 | 113,39 | 86,03 | 57,88 | 23,79 | 26,17 | 26,17 | 23,79 | 26,17 | 20,22 | 0,00 | 23,79 | 75,33 | 79,29 |
| 28,63 | 31,50 | 23,90 | 16,08 | 6,61 | 7,27 | 7,27 | 6,61 | 7,27 | 5,62 | 0,00 | 6,61 | 20,92 | 22,03 |
| 22,91 | 25,20 | 19,12 | 12,86 | 5,29 | 5,81 | 5,81 | 5,29 | 5,81 | 4,49 | 0,00 | 5,29 | 16,74 | 17,62 |
| 594,68 | 743,35 | 446,01 | 297,34 | 297,34 | 297,34 | 297,34 | 148,67 | 817,68 | 297,34 | | | 297,34 | 148,67 |
| 510,63 | 638,28 | 382,97 | 255,31 | 255,31 | 255,31 | 255,31 | 127,66 | 702,11 | 255,31 | 0,00 | 0,00 | 255,31 | 127,66 |
| 60,26 | 75,33 | 45,20 | 30,13 | 30,13 | 30,13 | 30,13 | 15,07 | 82,86 | 30,13 | 0,00 | 0,00 | 30,13 | 15,07 |
| 15,86 | 19,82 | 11,89 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 7,93 | 3,96 | 21,81 | 7,93 | 0,00 | 0,00 | 7,93 | 3,96 |
| 4,41 | 5,51 | 3,30 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 1,10 | 6,06 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 1,10 |
| 3,52 | 4,41 | 2,64 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 0,88 | 4,85 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 0,88 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Fev-12 | Mar-12 | Abr-12 | Mai-12 | Jun-12 | Jul-12 | Ago-12 | Set-12 | Out-12 | Nov-12 | Dez-12 | Jan-13 | Fev-13 | Mar-13 |
|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500,16 | 437,64 | 500,16 | 750,24 | 437,64 | 437,64 | 437,64 | 437,64 | | 250,08 | 375,12 | 625,20 | | |
| 416,11 | 364,10 | 416,11 | 624,16 | 364,10 | 364,10 | 364,10 | 364,10 | 0,00 | 208,05 | 312,08 | 520,14 | 0,00 | 0,00 |
| 60,26 | 52,73 | 60,26 | 90,39 | 52,73 | 52,73 | 52,73 | 52,73 | 0,00 | 30,13 | 45,20 | 75,33 | 0,00 | 0,00 |
| 15,86 | 13,88 | 15,86 | 23,79 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 13,88 | 0,00 | 7,93 | 11,89 | 19,82 | 0,00 | 0,00 |
| 4,41 | 3,85 | 4,41 | 6,61 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 2,20 | 3,30 | 5,51 | 0,00 | 0,00 |
| 3,52 | 3,08 | 3,52 | 5,29 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 0,00 | 1,76 | 2,64 | 4,41 | 0,00 | 0,00 |
| 811,36 | 709,94 | 811,36 | 1217,04 | 709,94 | 709,94 | 709,94 | 709,94 | | 405,68 | 608,52 | 1014,20 | | |
| 643,25 | 562,84 | 643,25 | 964,87 | 562,84 | 562,84 | 562,84 | 562,84 | 0,00 | 321,62 | 482,44 | 804,06 | 0,00 | 0,00 |
| 120,53 | 105,47 | 120,53 | 180,80 | 105,47 | 105,47 | 105,47 | 105,47 | 0,00 | 60,27 | 90,40 | 150,67 | 0,00 | 0,00 |
| 31,72 | 27,75 | 31,72 | 47,58 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 0,00 | 15,86 | 23,79 | 39,65 | 0,00 | 0,00 |
| 8,81 | 7,71 | 8,81 | 13,22 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 0,00 | 4,41 | 6,61 | 11,01 | 0,00 | 0,00 |
| 7,05 | 6,17 | 7,05 | 10,57 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 0,00 | 3,52 | 5,29 | 8,81 | 0,00 | 0,00 |
| 779,84 | 682,36 | 779,84 | 1169,76 | 682,36 | 682,36 | 682,36 | 682,36 | | 389,92 | 584,88 | 974,80 | | |
| 611,73 | 535,26 | 611,73 | 917,60 | 535,26 | 535,26 | 535,26 | 535,26 | 0,00 | 305,87 | 458,80 | 764,66 | 0,00 | 0,00 |
| 120,53 | 105,46 | 120,53 | 180,80 | 105,46 | 105,46 | 105,46 | 105,46 | 0,00 | 60,27 | 90,40 | 150,66 | 0,00 | 0,00 |
| 31,72 | 27,75 | 31,72 | 47,58 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 0,00 | 15,86 | 23,79 | 39,65 | 0,00 | 0,00 |
| 8,81 | 7,71 | 8,81 | 13,22 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 0,00 | 4,41 | 6,61 | 11,01 | 0,00 | 0,00 |
| 7,05 | 6,17 | 7,05 | 10,57 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 6,17 | 0,00 | 3,52 | 5,29 | 8,81 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 748,32 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 714,72 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Fev-12 | Mar-12 | Abr-12 | Mai-12 | Jun-12 | Jul-12 | Ago-12 | Set-12 | Out-12 | Nov-12 | Dez-12 | Jan-13 | Fev-13 | Mar-13 |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25,70 | 25,70 | 25,70 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | 12,85 | | 710,98 | 12,85 | | | 12,85 | |
| 19,40 | 19,40 | 19,40 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 0,00 | 536,58 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 0,00 |
| 4,52 | 4,52 | 4,52 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,00 | 125,04 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 2,26 | 0,00 |
| 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 32,91 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 |
| 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 9,14 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 7,31 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| | | | | | | | | 77,53 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1330,30 | 1463,33 | 1075,54 | 584,83 | 75,30 | 82,83 | 82,83 | 75,30 | 33,89 | | | 376,50 | 1192,25 | 1255,00 |
| 1330,30 | 1463,33 | 1075,54 | 584,83 | 75,30 | 82,83 | 82,83 | 75,30 | 33,89 | 0,00 | 0,00 | 376,50 | 1192,25 | 1255,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31,59 | 34,75 | 25,54 | 13,89 | 1,79 | 1,97 | 1,97 | 1,79 | 0,80 | | | 8,94 | 28,31 | 29,80 |
| 31,59 | 34,75 | 25,54 | 13,89 | 1,79 | 1,97 | 1,97 | 1,79 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 8,94 | 28,31 | 29,80 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224,30 | 246,73 | 181,34 | 98,61 | 12,70 | 13,97 | 13,97 | 12,70 | 5,71 | | | 63,48 | 201,02 | 211,60 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Fev-12 | Mar-12 | Abr-12 | Mai-12 | Jun-12 | Jul-12 | Ago-12 | Set-12 | Out-12 | Nov-12 | Dez-12 | Jan-13 | Fev-13 | Mar-13 |
|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 224,30 | 246,73 | 181,34 | 98,61 | 12,70 | 13,97 | 13,97 | 12,70 | 5,71 | 0,00 | 0,00 | 63,48 | 201,02 | 211,60 |
| | | | | | | | | 5,72 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 843,20 | 882,88 | 736,56 | 659,68 | 322,40 | 337,28 | 337,28 | 322,40 | 163,68 | 225,68 | 148,80 | 396,80 | 471,20 | 496,00 |
| 843,20 | 882,88 | 736,56 | 659,68 | 322,40 | 337,28 | 337,28 | 322,40 | 163,68 | 225,68 | 148,80 | 396,80 | 471,20 | 496,00 |
| 13,20 | 14,52 | 10,56 | 5,28 | | | | | | | | 3,96 | 12,54 | 13,20 |
| 13,20 | 14,52 | 10,56 | 5,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 12,54 | 13,20 |
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | 10,00 | 5,00 | | | 5,00 | |
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 4670,89 | 5408,89 | 6027,00 | 3075,00 | | | | | 47510,24 | | | 1419,95 | 4496,51 | 4733,16 |
| 4670,89 | 5408,89 | 6027,00 | 3075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47510,24 | 0,00 | 0,00 | 1419,95 | 4496,51 | 4733,16 |
| 34,46 | 38,03 | 28,93 | 15,92 | 2,33 | 2,56 | 1,55 | | | | | 9,64 | 30,53 | 32,13 |
| 34,46 | 38,03 | 28,93 | 15,92 | 2,33 | 2,56 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64 | 30,53 | 32,13 |
| 39,20 | 43,27 | 32,91 | 18,11 | 2,65 | 2,91 | 1,77 | | | | | 10,97 | 34,73 | 36,56 |
| 39,20 | 43,27 | 32,91 | 18,11 | 2,65 | 2,91 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,97 | 34,73 | 36,56 |
| | | | | | | | | 400,00 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284,72 | 312,90 | 255,91 | 168,92 | 46,74 | 51,42 | 31,25 | | | | | 81,59 | 258,38 | 271,97 |
| 284,72 | 312,90 | 255,91 | 168,92 | 46,74 | 51,42 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,59 | 258,38 | 271,97 |
| 174,68 | 191,96 | 156,82 | 101,78 | 25,62 | 28,18 | 17,13 | | | | | 44,72 | 141,61 | 149,06 |
| 174,68 | 191,96 | 156,82 | 101,78 | 25,62 | 28,18 | 17,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,72 | 141,61 | 149,06 |
| | | | | | | | | 18,36 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135,57 | 156,99 | 213,18 | 127,50 | | | | | 1513,49 | | | 41,21 | 130,51 | 137,38 |
| 135,57 | 156,99 | 213,18 | 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1513,49 | 0,00 | 0,00 | 41,21 | 130,51 | 137,38 |
| 57,25 | 66,30 | 73,89 | 37,70 | | | | | 4473,72 | | | 17,40 | 55,11 | 58,01 |
| 57,25 | 66,30 | 73,89 | 37,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4473,72 | 0,00 | 0,00 | 17,40 | 55,11 | 58,01 |
| | 64,26 | 257,04 | | | | | | 4558,83 | | | | | |
| 0,00 | 64,26 | 257,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4558,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406,71 | 406,71 | 382,50 | 382,50 | | | | | | | | 123,64 | 391,53 | 412,13 |

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Fev-12 | Mar-12 | Abr-12 | Mai-12 | Jun-12 | Jul-12 | Ago-12 | Set-12 | Out-12 | Nov-12 | Dez-12 | Jan-13 | Fev-13 | Mar-13 |
|-------------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|------------|-------------|--------|
| 406,71 | 406,71 | 382,50 | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,64 | 391,53 | 412,13 |
| 17.164,00 € | | | | | | | | | | | | 17.164,00 € | |
| 17164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17164,00 | 0,00 |
| | | | 2280000,00 | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2280000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315000,00 | | | | | | | | | | | 1575000,00 | | |
| 315000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1575000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | -8409,05 | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | -8409,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | -3236,87 | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3236,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | -3692,87 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3692,87 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Abr-13 | Mai-13 | Jun-13 | Jul-13 | Ago-13 | Set-13 | Out-13 | Nov-13 | Dez-13 | Jan-14 | Fev-14 | Mar-14 | Total |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|
| 15,23 | 60,93 | | 137,10 | 76,17 | | | | | | 228,50 | 76,17 | |
| 12,86 | 51,45 | 0,00 | 115,78 | 64,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,97 | 64,32 | 12478,56 |
| 1,76 | 7,03 | 0,00 | 15,82 | 8,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,37 | 8,79 | 1704,99 |
| 0,46 | 1,85 | 0,00 | 4,16 | 2,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 2,31 | 448,68 |
| 0,08 | 0,33 | 0,00 | 0,74 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,41 | 80,12 |
| 0,07 | 0,26 | 0,00 | 0,59 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,33 | 64,10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9077,10 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1265,54 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,04 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,47 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,58 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,97 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,79 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,58 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,91 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,93 |
| | | | 133,46 | 480,46 | | | | | | 1201,14 | 400,38 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116,36 | 418,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1047,26 | 349,09 | 17919,75 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,56 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 37,67 | 1933,50 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,74 | 9,91 | 508,81 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 2,06 | 106,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 1,65 | 84,80 |
| | | | | 347,94 | | | | | | 1739,70 | 579,90 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1531,22 | 510,41 | 10208,15 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,66 | 50,22 | 1004,39 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,65 | 13,22 | 264,31 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,91 | 3,30 | 66,08 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 2,75 | 55,07 |
| | | | | 125,04 | | | | | | 1875,60 | 625,20 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1560,41 | 520,14 | 10194,67 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Abr-13 | Mai-13 | Jun-13 | Jul-13 | Ago-13 | Set-13 | Out-13 | Nov-13 | Dez-13 | Jan-14 | Fev-14 | Mar-14 | Total |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,99 | 75,33 | 1476,44 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,47 | 19,82 | 388,54 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,52 | 5,51 | 107,93 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 4,41 | 86,34 |
| | | | | | | | | | | 1284,90 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969,72 | 0,00 | 4202,10 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,98 | 0,00 | 979,25 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,47 | 0,00 | 257,70 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,52 | 0,00 | 71,58 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 0,00 | 57,27 |
| | | | 231,96 | 463,92 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,16 | 408,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11126,88 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,09 | 40,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1094,79 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 10,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,10 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,03 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,02 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1664,44 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,05 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,43 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,62 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,74 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,38 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,52 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,87 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,89 |
| | | | 34,79 | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,66 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,46 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Abr-13 | Mai-13 | Jun-13 | Jul-13 | Ago-13 | Set-13 | Out-13 | Nov-13 | Dez-13 | Jan-14 | Fev-14 | Mar-14 | Total |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 |
| | | | 66,90 | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,92 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,78 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,05 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,79 |
| 382,92 | 814,37 | 126,74 | 1089,43 | 728,08 | | | | | | | | |
| 334,36 | 711,10 | 110,67 | 951,28 | 635,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29567,22 |
| 35,66 | 75,83 | 11,80 | 101,45 | 67,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3153,08 |
| 9,38 | 19,96 | 3,11 | 26,70 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829,76 |
| 1,95 | 4,16 | 0,65 | 5,56 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,87 |
| 1,56 | 3,33 | 0,52 | 4,45 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,29 |
| 475,52 | 939,44 | 394,33 | 1971,66 | 927,84 | | | | | | | | |
| 418,54 | 826,86 | 347,08 | 1735,39 | 816,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36973,92 |
| 41,18 | 81,36 | 34,15 | 170,75 | 80,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3637,91 |
| 10,84 | 21,41 | 8,99 | 44,93 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,35 |
| 2,71 | 5,35 | 2,25 | 11,23 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,34 |
| 2,26 | 4,46 | 1,87 | 9,36 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,45 |
| 3783,57 | 3783,57 | 2882,72 | 1981,87 | 1081,02 | | | | | | | | |
| 3342,30 | 3342,30 | 2546,51 | 1750,73 | 954,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71461,57 |
| 316,38 | 316,38 | 241,05 | 165,72 | 90,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6764,54 |
| 83,26 | 83,26 | 63,43 | 43,61 | 23,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1780,14 |
| 23,13 | 23,13 | 17,62 | 12,11 | 6,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,48 |
| 18,50 | 18,50 | 14,10 | 9,69 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,59 |
| 148,67 | 594,68 | | 1635,37 | 594,68 | | | | | | | | |
| 127,66 | 510,63 | 0,00 | 1404,23 | 510,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17361,33 |
| 15,07 | 60,26 | 0,00 | 165,73 | 60,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2048,98 |
| 3,96 | 15,86 | 0,00 | 43,61 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,20 |
| 1,10 | 4,41 | 0,00 | 12,11 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,78 |
| 0,88 | 3,52 | 0,00 | 9,69 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,82 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Abr-13 | Mai-13 | Jun-13 | Jul-13 | Ago-13 | Set-13 | Out-13 | Nov-13 | Dez-13 | Jan-14 | Fev-14 | Mar-14 | Total |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | | 398,76 | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7050,12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949,17 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,78 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,38 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,51 |
| | | 187,56 | 812,76 | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 156,04 | 676,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11338,97 |
| 0,00 | 0,00 | 22,60 | 97,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1642,17 |
| 0,00 | 0,00 | 5,95 | 25,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,15 |
| 0,00 | 0,00 | 1,65 | 7,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,04 |
| 0,00 | 0,00 | 1,32 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03 |
| | | 304,26 | 304,26 | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 241,22 | 241,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16724,42 |
| 0,00 | 0,00 | 45,20 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3133,88 |
| 0,00 | 0,00 | 11,89 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,71 |
| 0,00 | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,08 |
| 0,00 | 0,00 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,27 |
| | | 292,44 | 292,44 | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 229,40 | 229,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15905,00 |
| 0,00 | 0,00 | 45,20 | 45,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3133,81 |
| 0,00 | 0,00 | 11,89 | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,69 |
| 0,00 | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,08 |
| 0,00 | 0,00 | 2,64 | 2,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,26 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2610,97 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,38 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,73 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,65 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,72 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2459,76 |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Abr-13 | Mai-13 | Jun-13 | Jul-13 | Ago-13 | Set-13 | Out-13 | Nov-13 | Dez-13 | Jan-14 | Fev-14 | Mar-14 | Total |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,38 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,73 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,65 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,72 |
| 12,85 | 25,70 | | 12,85 | | | | | | | | | |
| 9,70 | 19,40 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2724,93 |
| 2,26 | 4,52 | 0,00 | 2,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635,01 |
| 0,59 | 1,19 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,11 |
| 0,17 | 0,33 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,42 |
| 0,13 | 0,26 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,14 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,61 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,47 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,75 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,71 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,17 |
| 1317,75 | 1317,75 | 1004,00 | 125,50 | | | | | | | | | |
| 1317,75 | 1317,75 | 1004,00 | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15323,59 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3514,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,40 |
| 31,29 | 31,29 | 23,84 | 2,98 | | | | | | | | | |
| 31,29 | 31,29 | 23,84 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,92 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592,48 |
| 222,18 | 222,18 | 169,28 | 21,16 | | | | | | | | | |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Abr-13 | Mai-13 | Jun-13 | Jul-13 | Ago-13 | Set-13 | Out-13 | Nov-13 | Dez-13 | Jan-14 | Fev-14 | Mar-14 | Total |
|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 222,18 | 222,18 | 169,28 | 21,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2583,71 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,46 |
| 520,80 | 520,80 | 471,20 | 248,00 | | | | | | | | | |
| 520,80 | 520,80 | 471,20 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15326,40 |
| 13,86 | 13,86 | 10,56 | 4,62 | | | | | | | | | |
| 13,86 | 13,86 | 10,56 | 4,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,90 |
| 5,00 | 10,00 | | 5,00 | | | | | | | | | |
| 5,00 | 10,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 4969,82 | 6067,92 | 6236,72 | 784,13 | | | | | | | | | |
| 4969,82 | 6067,92 | 6236,72 | 784,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286787,97 |
| 33,74 | 34,25 | 26,72 | 3,34 | | | | | | | | | |
| 33,74 | 34,25 | 26,72 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,12 |
| 38,38 | 38,96 | 30,40 | 3,80 | | | | | | | | | |
| 38,38 | 38,96 | 30,40 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,40 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 |
| 285,57 | 284,22 | 261,87 | 33,57 | | | | | | | | | |
| 285,57 | 284,22 | 261,87 | 33,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4532,22 |
| 156,52 | 155,77 | 143,52 | 18,40 | | | | | | | | | |
| 156,52 | 155,77 | 143,52 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2649,60 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,98 |
| 144,25 | 176,12 | 249,29 | 32,51 | | | | | | | | | |
| 144,25 | 176,12 | 249,29 | 32,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9125,84 |
| 60,91 | 74,38 | 76,45 | 9,61 | | | | | | | | | |
| 60,91 | 74,38 | 76,45 | 9,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22326,79 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22373,19 |
| 432,74 | 528,36 | 747,88 | 97,54 | | | | | | | | | |

Valores em euros

Custo Total do Trabalho Programado do Projecto

| Abr-13 | Mai-13 | Jun-13 | Jul-13 | Ago-13 | Set-13 | Out-13 | Nov-13 | Dez-13 | Jan-14 | Fev-14 | Mar-14 | Total |
|--------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------------------|
| 432,74 | 528,36 | 747,88 | 97,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5105,32 |
| | | | | | | | | | | 17.164,00 € | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17164,00 | 0,00 | 68656,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5700000,00 |
| | | | 2520000,00 | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2520000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6300000,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1775,06 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1846,43 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3236,87 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3692,87 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8409,05 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1775,06 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1846,43 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3236,87 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3692,87 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | -8481,36 | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | -8481,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8481,36 |
| | | | | | | | | | | | | 12771301,28 |