

Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Dias de trabalho efectivo	Peso do PT no projecto	Peso da Milestone /Tarefa no PT	Peso da Milestone /Tarefa no projecto	Métodos para determinar o desempenho
1	Projecto Sinergic - Execução Cadastro 1ª fase	1167 d					
2	Gestão do Projecto	1167 d					
3	Início do Projecto	31 d					
4	<b>Arranque Operação Lote 1</b>	24 d	24	1,21%			
5	Levantamento de necessidades para operação lote 1	4 d	4				
6	Elaboração do documento de definição do âmbito do projecto	20 d	20				
7	Documento de definição aprovado	0 d	0		100,00%	1,21%	Percentagem Completa
8	<b>Arranque da Contratação</b>	7 d	7	0,35%			
9	Levantamento de necessidades para início da contratação	2 d	2				
10	Elaboração checklist para contratação	0 d	0		28,57%	0,10%	Percentagem Completa
11	Elaboração do plano do projecto	5 d	5				
12	Plano do Projecto aprovado	0 d	0		71,43%	0,25%	Percentagem Completa
13	Planeamento do Projecto	199 d					
14	<b>Planeamento da Contratação</b>	164 d	125	6,29%			
15	Preparação da Contratação	114 d					
16	Abertura do Procedimento	11 d	11				
17	Elaboração das peças do concurso e nomeação júri	9 d	9				
18	Envio da abertura do procedimento para aprovação	0 d	0		7,20%	0,45%	Percentagem Completa
19	Aprovação da abertura do procedimento	2 d	2				
20	Notificação da aprovação	0 d	0		1,60%	0,10%	0/100
21	Publicitação	1 d	1				
22	Elaboração anúncios em DR e JOUE e Disponibilização das pe	1 d	1				
23	Envio dos anúncios e peças	0 d	0		0,80%	0,05%	Percentagem Completa
24	Apresentação de Propostas	35 d	35				
25	Pedidos de esclarecimentos pelos interessados	11 d	11				
26	Elaboração dos esclarecimentos	12 d	12				
27	Apresentação dos esclarecimentos	0 d	0		18,40%	1,16%	Percentagem Completa
28	restante prazo para apresentação de propostas	12 d	12				
29	fim da apresentação de propostas	0 d	0		9,60%	0,60%	50/50
30	Acto Público	4 d	4				
31	Preparação e realização do acto público	1 d	1				
32	Propostas abertas	0 d	0		0,80%	0,05%	0/100
33	Periodo de reclamação	3 d	3				
34	Fim periodo de reclamação	0 d	0		2,40%	0,15%	0/100
35	Análise e Avaliação das Propostas	24 d	21				
36	1ª avaliação das propostas	7 d	7				
37	Solicitação de esclarecimentos	0 d	0		5,60%	0,35%	Percentagem Completa
38	Apresentação esclarecimentos	7 d	7				

Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Dias de trabalho efectivo	Peso do PT no projecto	Peso da Milestone /Tarefa no PT	Peso da Milestone /Tarefa no projecto	Métodos para determinar o desempenho
39	2ª avaliação das propostas	7 d	7				
40	Envio relatório preliminar	0 d	0		11,20%	0,70%	Percentagem Completa
41	Audiência Prévia	5 d	5				
42	Periodo de audiência previa	5 d	5				
43	fim audiência prévia	0 d	0		4,00%	0,25%	0/100
44	Adjudicação	11 d	11				
45	Elaboração relatório final	9 d	9				
46	Envio para aprovação	0 d	0		7,20%	0,45%	Percentagem Completa
47	Aprovação/Adjudicação	2 d	2				
48	Notificação da adjudicação	0 d	0		1,60%	0,10%	0/100
49	Apresentação Documentação	11 d	17				
50	Periodo para apresentação dos documentos	10 d	10				
51	Verificação Documentos	1 d	1				
52	Documentos verificados	0 d	0		8,80%	0,55%	Percentagem Completa
53	Publicitação da Adjudicação	3 d	3				
54	Elaboração do anúncio e do relatório	3 d	3				
55	Envio da publicação para o JOUE	0 d	0		4,80%	0,30%	Percentagem Completa
56	Celebração Contrato	52 d	20				
57	Elaboração contrato escrito	15 d	15				
58	Envio para aprovação	0 d	0		12,00%	0,75%	Percentagem Completa
59	Aprovação minuta contrato	3 d	3				
60	Notificação minuta	0 d	0				
61	Minuta aceite	0 d	0		2,40%	0,15%	0/100
62	Comunicação da outorga	1 d	1				
63	Outorga	1 d	1				
64	contrato celebrado	0 d	0		1,60%	0,10%	0/100
65	<b>Planeamento da Operação Lote 1</b>	94 d	8	<b>0,40%</b>			
66	Reunião de preparação dos trabalhos Lote 1	5 d	5				
67	Elaboração escrita do acordo estabelecido na reunião	2 d	2				
68	Documento do acordo aprovado	0 d	0		87,50%	0,35%	Percentagem Completa
69	preparação entrega cartões de identificação dos membros da equipa	1 d	1				
70	entrega dos cartões de identificação dos membros da equipa	0 d	0		12,50%	0,05%	Percentagem Completa
71	Monitorização e Controlo do Projecto	972 d					
72	<b>Monitorização e Controlo do Contrato</b>	972 d	124	<b>6,24%</b>			
73	Fiscalização Prévia	39 d	36				
74	Elaboração do processo para Fiscalização TC	5 d	5				
75	Remessa processo para TC	0 d	0		4,03%	0,25%	Percentagem Completa
76	Verificação do Visto	30 d	30				

Métodos Utilizados na Determinação do Progresso do Trabalho do Projecto

Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Dias de trabalho efectivo	Peso do PT no projecto	Peso da Milestone /Tarefa no PT	Peso da Milestone /Tarefa no projecto	Métodos para determinar o desempenho
77	Visto Prévio concedido	0 d	0		24,19%	1,51%	0/100
78	Preparação da Notificação da concessão do visto	1 d	1				
79	Envio da notificação	0 d	0		0,81%	0,05%	0/100
80	Obrigações Financeiras do Contrato	757 d	8				
81	Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco A	1 d	1				
82	Pagamento 1ª prestação Bloco A	0 d	0		0,81%	0,05%	Percentagem Completa
83	Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco A	1 d	1				
84	Pagamento 2ª prestação Bloco A	0 d	0		0,81%	0,05%	Percentagem Completa
85	Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco A	1 d	1				
86	Pagamento 3ª prestação Bloco A	0 d	0		0,81%	0,05%	Percentagem Completa
87	Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco A	1 d	1				
88	Pagamento 4ª prestação Bloco A	0 d	0		0,81%	0,05%	Percentagem Completa
89	Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco B	1 d	1				
90	Pagamento 1ª prestação Bloco B	0 d	0		0,81%	0,05%	Percentagem Completa
91	Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco B	1 d	1				
92	Pagamento 2ª prestação Bloco B	0 d	0		0,81%	0,05%	Percentagem Completa
93	Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco B	1 d	1				
94	Pagamento 3ª prestação Bloco B	0 d	0		0,81%	0,05%	Percentagem Completa
95	Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco B	1 d	1				
96	Pagamento 4ª prestação Bloco B	0 d	0		0,81%	0,05%	Percentagem Completa
97	Fiscalização Sucessiva	769 d	60				
98	preparação da 1ª prestação de contas	15 d	15				
99	entrega da 1ª prestação de contas ao TC	0 d	0		12,10%	0,75%	Percentagem Completa
100	preparação da 2ª prestação de contas	15 d	15				
101	entrega da 2ª prestação de contas ao TC	0 d	0		12,10%	0,75%	Percentagem Completa
102	preparação da 3ª prestação de contas	15 d	15				
103	entrega da 3ª prestação de contas ao TC	0 d	0		12,10%	0,75%	Percentagem Completa
104	preparação da 4ª prestação de contas	15 d	15				
105	entrega da 4ª prestação de contas ao TC	0 d	0		12,10%	0,75%	Percentagem Completa
106	Obrigações Estatísticas	759 d	20				
107	preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP	5 d	5				
108	envio até 31 de Março de cada ano	0 d	0		4,03%	0,25%	Percentagem Completa
109	preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP	5 d	5				
110	envio até 31 de Março de cada ano	0 d	0		4,03%	0,25%	Percentagem Completa
111	preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP	5 d	5				
112	envio até 31 de Março de cada ano	0 d	0		4,03%	0,25%	Percentagem Completa
113	preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP	5 d	5				
114	envio até 31 de Março de cada ano	0 d	0		4,03%	0,25%	Percentagem Completa

Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Dias de trabalho efectivo	Peso do PT no projecto	Peso da Milestone /Tarefa no PT	Peso da Milestone /Tarefa no projecto	Métodos para determinar o desempenho
115	<b>Monitorização e Controlo da Operação Lote 1</b>	747 d	82	4,12%			
116	Bloco A	416 d					
117	Avaliações da situação mensal	413 d	20				
118	Avaliação situação AQS bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
119	Avaliação situação AQS bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
120	Avaliação situação AQS bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
121	Avaliação situação AQS bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
122	buffer para avaliação situação de excepção	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
123	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
124	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
125	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
126	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
127	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
128	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
129	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
130	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
131	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
132	Avaliação situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
133	buffer para avaliação situação de excepção	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
134	Avaliação situação CP bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
135	Avaliação situação CP bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
136	Avaliação situação CP bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
137	buffer para avaliação situação de excepção	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
138	Reuniões mensais	413 d	20				
139	Reunião situação AQS bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
140	Reunião situação AQS bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
141	Reunião situação AQS bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
142	Reunião situação AQS bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
143	buffer reunião situação excepção AQS bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
144	Reunião situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
145	Reunião situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
146	Reunião situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
147	Reunião situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
148	Reunião situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
149	Reunião situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
150	Reunião situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
151	Reunião situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
152	Reunião situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço

Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Dias de trabalho efectivo	Peso do PT no projecto	Peso da Milestone /Tarefa no PT	Peso da Milestone /Tarefa no projecto	Métodos para determinar o desempenho
153	Reunião situação ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
154	buffer reunião situação excepção ADC bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
155	Reunião situação CP bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
156	Reunião situação CP bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
157	Reunião situação CP bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
158	buffer reunião situação excepção CP bloco A	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
159	Bloco B	462 d					
160	Avaliação situação mensal	459 d	21				
161	Avaliação situação AQS bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
162	Avaliação situação AQS bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
163	Avaliação situação AQS bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
164	Avaliação situação AQS bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
165	buffer para avaliação situação de excepção	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
166	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
167	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
168	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
169	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
170	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
171	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
172	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
173	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
174	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
175	Avaliação situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
176	buffer para avaliação situação de excepção	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
177	Avaliação situação CP bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
178	Avaliação situação CP bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
179	Avaliação situação CP bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
180	buffer para avaliação situação de excepção	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
181	Avaliação fecho operação	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
182	Reuniões Mensais	459 d	21				
183	Reunião situação AQS bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
184	Reunião situação AQS bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
185	Reunião situação AQS bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
186	Reunião situação AQS bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
187	buffer reunião situação excepção AQS bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
188	Reunião situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
189	Reunião situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
190	Reunião situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço

Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Dias de trabalho efectivo	Peso do PT no projecto	Peso da Milestone /Tarefa no PT	Peso da Milestone /Tarefa no projecto	Métodos para determinar o desempenho
191	Reunião situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
192	Reunião situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
193	Reunião situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
194	Reunião situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
195	Reunião situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
196	Reunião situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
197	Reunião situação ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
198	buffer reunião situação excepção ADC bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
199	Reunião situação CP bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
200	Reunião situação CP bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
201	Reunião situação CP bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
202	buffer reunião situação excepção CP bloco B	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
203	Reunião fecho operação	1 d	1		1,22%	0,05%	Nível de Esforço
204	Conclusão do Projecto	12 d					
205	<b>Encerramento da Operação no Lote 1</b>	12 d	<b>11</b>	<b>0,55%</b>			
206	Elaboração da Publicação da conclusão da operação em DR e plata	3 d	3				
207	Envio publicação	0 d	0		27,27%	0,15%	Percentagem Completa
208	Revisão dos resultados obtidos	5 d	5				
209	Elaboração do Relatório de Encerramento do Operação	2 d	2				
210	Revisão do Relatório de Encerramento da Operação	1 d	1				
211	Relatório de Encerramento da Operação aprovado	0 d	0		72,73%	0,40%	Percentagem Completa
212	Operação Lote 1 Terminado	0 d	0				
213	<b>Encerramento do Contrato</b>	6 d	<b>6</b>	<b>0,30%</b>			
214	Elaboração do Relatório de Encerramento do Contrato	3 d	3				
215	Envio para aprovação	0 d	0		50,00%	0,15%	Percentagem Completa
216	Aprovação do Relatório de Encerramento do Contrato	2 d	2				
217	Notificação da aprovação	0 d	0		33,33%	0,10%	0/100
218	Libertação da caução	1 d	1				
219	Contrato Encerrado	0 d	0		16,67%	0,05%	Percentagem Completa
220	Execução do Cadastro Predial Lote 1	764 d					
221	Bloco A	471 d					
222	<b>Publicitação</b>	286 d	<b>43</b>	<b>2,16%</b>			
223	Início operação	42 d					
224	Campanha de publicitação	2 d	2				
225	elaboração de editais e anúncios IOBA	2 d	2				
226	envio para afixação e comunicação IOBA	0 d	0		4,65%	0,10%	Percentagem Completa
227	Acções de sensibilização	32 d	32				
228	preparação de acções de sensibilização IOBA	2 d	2		4,65%	0,10%	Nível de Esforço

Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Dias de trabalho efectivo	Peso do PT no projecto	Peso da Milestone /Tarefa no PT	Peso da Milestone /Tarefa no projecto	Métodos para determinar o desempenho
229	acções de sensibilização freguesias de bloco A	30 d	30		69,77%	1,51%	Percentagem Completa
230	Notificação directa da operação	5 d	5				
231	elaboração e impressão de cartas IOBA	5 d	5				
232	envio de cartas IOBA	0 d	0		11,63%	0,25%	Percentagem Completa
233	Consulta pública	3 d					
234	Campanha de publicitação	1 d	1				
235	elaboração de editais e anúncios CPBA	1 d	1				
236	envio para afixação e comunicação CPBA	0 d	0		2,33%	0,05%	Percentagem Completa
237	Notificação directa da consulta pública	3 d	3				
238	elaboração e impressão de cartas CPBA	3 d	3				
239	envio de cartas CPBA	0 d	0		6,98%	0,15%	Percentagem Completa
240	<b>Contrato</b>	471 d	448	22,54%			
241	Aquisição da Cartografia de Suporte	110 d	95				
242	início dos trabalhos bloco A	0 d	0				
243	Execução dos trabalhos da Cartografia de Suporte BA	75 d	75				
244	entrega morada locais gabinetes de atendimento BA	0 d	0				
245	buffer execução BA	10 d	10				
246	entrega cartografia de suporte BA	0 d	0		18,97%	4,28%	Percentagem Completa
247	buffer rectificação após entrega BA	10 d	10				
248	entrega final cartografia de suporte BA	0 d	0				
249	Aceitação das ortofotos BA	0 d	0		2,23%	0,50%	Percentagem Completa
250	Aquisição dos Dados Cadastrais	280 d	260				
251	Execução da Aquisição dos Dados Cadastrais BA	210 d	210				
252	Entrega intercalar 1 BA	0 d	0				
253	Entrega intercalar 2 BA	0 d	0				
254	Entrega intercalar 3 BA	0 d	0				
255	Entrega intercalar 4 BA	0 d	0				
256	Entrega intercalar 5 BA	0 d	0				
257	Entrega intercalar 6 BA	0 d	0				
258	Entrega intercalar 7 BA	0 d	0				
259	Entrega intercalar 8 BA	0 d	0				
260	Entrega intercalar 9 BA	0 d	0				
261	entrega morada locais da consulta publica BA	0 d	0				
262	buffer execução BA	30 d	30				
263	Entrega caracterização provisória BA	0 d	0		53,57%	12,07%	Percentagem Completa
264	buffer rectificação entrega BA	20 d	20				
265	entrega final caracterização provisória BA	0 d	0				
266	aceitação caracterização provisória DCBA	0 d	0		4,46%	1,01%	Percentagem Completa

Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Dias de trabalho efectivo	Peso do PT no projecto	Peso da Milestone /Tarefa no PT	Peso da Milestone /Tarefa no projecto	Métodos para determinar o desempenho
267	Consulta Pública e Rectificação Dados	116 d	93				
268	Realização da Consulta Pública e recepção de reclamações e emissão	68 d	68				
269	buffer consulta pública BA	10 d	10				
270	envio dos processos de reclamação BA	0 d	0		17,41%	3,92%	Percentagem Completa
271	rectificação dados de processos tipo 1 BA	10 d	10				
272	entrega da caracterização definitiva1 BA	0 d	0				
273	Aceitação da caracterização definitiva tipo 1 BA	0 d	0		2,23%	0,50%	Percentagem Completa
274	rectificação dados de processos tipo 2 BA	5 d	5				
275	entrega da caracterização definitiva2 BA	0 d	0				
276	Aceitação da caracterização definitiva tipo 2 BA	0 d	0		1,12%	0,25%	Percentagem Completa
277	<b>Fiscalização e Apoio Técnico</b>	471 d	307	15,42%			
278	Aquisição Cartografia de Suporte	110 d	41				
279	Apoio Técnico e acções de fiscalização CSBA	75 d	23				
280	buffer apoio técnico CSBA	10 d	3		8,32%	1,28%	trabalhos da Cartografia de Suporte BA
281	Elaboração de teste de qualidade CSBA	10 d	10				
282	buffer elaboração de teste de qualidade CSBA	5 d	5		4,89%	0,75%	Percentagem Completa
283	Aquisição dos dados cadastrais	280 d	155				
284	Apoio Técnico e acções de fiscalização DCBA	210 d	63				
285	Validação Entrega intercalar 1 DCBA	7 d	7		2,28%	0,35%	Percentagem Completa
286	Validação Entrega intercalar 2 DCBA	7 d	7		2,28%	0,35%	Percentagem Completa
287	Validação Entrega intercalar 3 DCBA	7 d	7		2,28%	0,35%	Percentagem Completa
288	Validação Entrega intercalar 4 DCBA	7 d	7		2,28%	0,35%	Percentagem Completa
289	Validação Entrega intercalar 5 DCBA	7 d	7		2,28%	0,35%	Percentagem Completa
290	Validação Entrega intercalar 6 DCBA	7 d	7		2,28%	0,35%	Percentagem Completa
291	Validação Entrega intercalar 7 DCBA	7 d	7		2,28%	0,35%	Percentagem Completa
292	Validação Entrega intercalar 8 DCBA	7 d	7		2,28%	0,35%	Percentagem Completa
293	Validação Entrega intercalar 9 DCBA	7 d	7		2,28%	0,35%	Percentagem Completa
294	buffer apoio técnico DCBA	30 d	9		23,49%	3,62%	Aquisição dos Dados Cadastrais BA
295	elaboração de testes de aceitação DCBA	10 d	10				
296	buffer elaboração de testes de aceitação DCBA	10 d	10		6,53%	1,01%	Percentagem Completa
297	Consulta Pública e Rectificação Dados	116 d	111				
298	Análise de reclamações BA	79 d	79				
299	buffer análises de reclamações BA	10 d	10				
300	Envio processos tipo 1 Adjudicatário BA	0 d	0				
301	envio processos notificação interessados BA	0 d	0		29,04%	4,48%	Percentagem Completa
302	Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 1	3 d	3		0,98%	0,15%	Percentagem Completa
303	Audição Interessados, Decisão Final e preparação envio processo	16 d	16				

Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Dias de trabalho efectivo	Peso do PT no projecto	Peso da Milestone /Tarefa no PT	Peso da Milestone /Tarefa no projecto	Métodos para determinar o desempenho
304	envio dos processos para alterações adjudicatário BA	0 d	0				
305	notificação interessados BA	0 d	0		5,22%	0,80%	Percentagem Completa
306	Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 2	3 d	3		0,98%	0,15%	Percentagem Completa
307	Bloco B	479 d					
308	<b>Publicitação</b>	287 d	41	2,06%			
309	Início operação	39 d					
310	Campanha de publicitação	2 d	2				
311	elaboração de editais e anúncios IOBB	2 d	2				
312	envio para afixação e comunicação IOBB	0 d	0		4,88%	0,10%	Percentagem Completa
313	Acções de sensibilização	28 d	28				
314	preparação de acções de sensibilização BB	2 d	2		4,88%	0,10%	Nível de Esforço
315	acções de sensibilização freguesias do Bloco B	26 d	26		63,41%	1,31%	Percentagem Completa
316	Notificação directa da operação	6 d	6				
317	elaboração e impressão de cartas IOBB	6 d	6				
318	envio de cartas IOBB	0 d	0		14,63%	0,30%	Percentagem Completa
319	Consulta pública	4 d					
320	Campanha de publicitação	1 d	1				
321	elaboração de editais e anúncios CPBB	1 d	1				
322	envio para afixação e comunicação CPBB	0 d	0		2,44%	0,05%	Percentagem Completa
323	Notificação directa da consulta pública	4 d	4				
324	elaboração e impressão de cartas CPBB	4 d	4				
325	envio de cartas CPBB	0 d	0		9,76%	0,20%	Percentagem Completa
326	<b>Contrato</b>	471 d	448	22,54%			
327	Aquisição da Cartografia de Suporte	110 d	95				
328	inico trabalhos bloco B	0 d	0				
329	Execução dos trabalhos cartografia de suporte BB	75 d	75				
330	entrega moradas gabinetes de atendimento BB	0 d	0				
331	buffer execução dos trabalhos da cartografia de suporte BB	10 d	10				
332	entrega cartografia de suporte BB	0 d	0		18,97%	4,28%	Percentagem Completa
333	buffer rectificação cartografia após entrega BB	10 d	10				
334	entrega final cartografia de suporte BB	0 d	0				
335	Aceitação das ortofotos CSBB	0 d	0		2,23%	0,50%	Percentagem Completa
336	Aquisição dos Dados Cadastrais	280 d	260				
337	Execução dos trabalhos de Aquisição dos Dados Cadastrais BB	210 d	210				
338	Entrega intercalar 1 BB	0 d	0				
339	Entrega intercalar 2 BB	0 d	0				
340	Entrega intercalar 3 BB	0 d	0				
341	Entrega intercalar 4 BB	0 d	0				

Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Dias de trabalho efectivo	Peso do PT no projecto	Peso da Milestone /Tarefa no PT	Peso da Milestone /Tarefa no projecto	Métodos para determinar o desempenho
342	Entrega intercalar 5 BB	0 d	0				
343	Entrega intercalar 6 BB	0 d	0				
344	Entrega intercalar 7 BB	0 d	0				
345	Entrega intercalar 8 BB	0 d	0				
346	Entrega intercalar 9 BB	0 d	0				
347	entrega morada locais da consulta publica BB	0 d	0				
348	buffer execução BB	30 d	30				
349	Entrega caracterização provisória BB	0 d	0		53,57%	12,07%	Percentagem Completa
350	buffer rectificação caracterização provisória após entrega BB	20 d	20				
351	Entrega final da caracterização provisória BB	0 d	0				
352	Aceitação caracterização provisória DCBB	0 d	0		4,46%	1,01%	Percentagem Completa
353	Consulta Pública e Rectificação dos Dados	116 d	93				
354	Realização da Consulta Pública, Recepção de reclamações e Emi	68 d	68				
355	buffer realização da consulta pública BB	10 d	10				
356	envio processos de reclamações BB	0 d	0		17,41%	3,92%	Percentagem Completa
357	rectificação dados de processos tipo 1 BB	10 d	10				
358	entrega da caracterização definitiva1 BB	0 d	0				
359	Aceitação da caracterização definitiva 1 BB	0 d	0		2,23%	0,50%	Percentagem Completa
360	rectificação dados de processos tipo 2 BB	5 d	5				
361	entrega da caracterização definitiva2 BB	0 d	0				
362	Aceitação da caracterização definitiva 2 BB	0 d	0		1,12%	0,25%	Percentagem Completa
363	entrega relatório de fecho	0 d	0				
364	<b>Fiscalização e Apoio Técnico</b>	479 d	315	15,82%			
365	Cartografia de Suporte	110 d	41				
366	Apoio Técnico e acções de fiscalização CSBB	75 d	23				
367	buffer apoio técnico CSBB	10 d	3		8,11%	1,28%	relação directa Execução dos trabalhos da Cartografia de
368	Elaboração de teste de qualidade CSBB	10 d	10				
369	buffer elaboração de testes de qualidade CSBB	5 d	5		4,77%	0,75%	Percentagem Completa
370	Aquisição dados cadastrais	280 d	155				
371	Apoio Técnico e acções de fiscalização DCBB	210 d	63				
372	Validação Entrega intercalar 1 DCBB	7 d	7		2,23%	0,35%	Percentagem Completa
373	Validação Entrega intercalar 2 DCBB	7 d	7		2,23%	0,35%	Percentagem Completa
374	Validação Entrega intercalar 3 DCBB	7 d	7		2,23%	0,35%	Percentagem Completa
375	Validação Entrega intercalar 4 DCBB	7 d	7		2,23%	0,35%	Percentagem Completa
376	Validação Entrega intercalar 5 DCBB	7 d	7		2,23%	0,35%	Percentagem Completa
377	Validação Entrega intercalar 6 DCBB	7 d	7		2,23%	0,35%	Percentagem Completa
378	Validação Entrega intercalar 7 DCBB	7 d	7		2,23%	0,35%	Percentagem Completa
379	Validação Entrega intercalar 8 DCBB	7 d	7		2,23%	0,35%	Percentagem Completa

## Métodos Utilizados na Determinação do Progresso do Trabalho do Projecto

Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Dias de trabalho efectivo	Peso do PT no projecto	Peso da Milestone /Tarefa no PT	Peso da Milestone /Tarefa no projecto	Métodos para determinar o desempenho
380	Validação Entrega intercalar 9 DCBB	7 d	7		2,23%	0,35%	Percentagem Completa
381	buffer apoio técnico DCBB	30 d	9		22,89%	3,62%	Aquisição dos Dados Cadastrais BB
382	elaboração de testes de aceitação da caracterização provisória DC	10 d	10				
383	buffer elaboração testes de aceitação DCBB	10 d	10		6,36%	1,01%	Percentagem Completa
384	Consulta Pública e Rectificação dos Dados	116 d	111				
385	Análise de reclamações BB	79 d	79				
386	buffer análises de reclamações BB	10 d	10				
387	Envio processos tipo 1 Adjudicatário BB	0 d	0				
388	envio processos notificação interessados BB	0 d	0		28,30%	4,48%	Percentagem Completa
389	Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 1	3 d	3		0,95%	0,15%	Percentagem Completa
390	Audição Interessados, Decisão Final e preparação envio processo	16 d	16				
391	Envio processos tipo 2 Adjudicatário BB	0 d	0				
392	envio da notificação interessados BB	0 d	0		5,09%	0,80%	Percentagem Completa
393	Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 2	3 d	3		0,95%	0,15%	Percentagem Completa
394	Final da Operação Lote 1	8 d	8				
395	Balanço e validação de todo o trabalho	5 d	5				
396	Elaboração do relatório técnico operação	3 d	3				
397	Relatório Técnico operação aprovado	0 d	0		2,54%	0,40%	Percentagem Completa
	<b>Total</b>		1988	100,00%		100,00%	