

Quadro resultante do inquérito sobre os casos de estudo

Formação profissional	Enquadramento Laboral	Área actuação	Tempo de actividade	Função na obra.	Tempo na obra?	Opinião G sobre obra	Que problemas encontrou no decorrer da obra?	Relacionam entre entidade	Que intervenient causou > problema	Arqueologia nesta obra	Esteve noutras obras c arque?	Avalia arq noutras obras?	Avalia arqueol na obra?	Importância arqueolog?	Custo < se no início	Outras observações sobre a arqueologia em obra	Que modificações sugeriria numa futura obra similar	Nome da Obra
Const	Entidade Privada Gerent	C	> 10	Director Obra	20%	Satis	Não foi dada a conhecer a existência do sítio arqueológico, já conhecido pelos promotores da obra	Sim	Entidade contratante	Imp	Não	B		I	Sim		Desenvolvimento de uma arqueologia prévia; mesmo antes do concurso.	Coll
Arqueól	Entidade Privada Independ	C	5 - 10	Escavação Arqueológica	20%	M Satis		Não		Muito Import	Sim	B	Bom	Muito Import	Sim			Coll
Engen	Organismo Público	C	> 10	Dono Obra	20%	M Satis	O atraso no normal decurso dos trabalhos.	Sim	Uma Entidade Fiscalizadora	Muito Import	Não		Bom		Sim	Indispensável, em função da localização da obra e da complexidade e impacto da mesma no meio	Desenvolvimento de uma arqueologia prévia; Integração e previsão; Sensibilização das entidades envolvidas	Coll
Arqueól	Organismo Público	C	5 - 10	Tentativa de Acompanhamento Arqueológico	20%	Insatis	Obra prevista sem considerar a necessidade de trabalhos arqueologia	Sim	Dono de Obra (Eng. Responsável pela entidade)	Muito Import	Sim	Rasoá	Bom	Muito Import	Sim	Falta calendarização; tentativa do dono de obra de fazer o trabalho sem dar conhecimento à entidade de tutela	Desenvolvimento de uma arqueologia prévia nesta zona sensível- (inserida no Cad encargo) e não de salvamento; articulação entre entidades.	Coll
Arqueól	Organismo Público Independ	C	5 - 10	Fiscalização	50%	Insatis	Desrespeito do dono obra para c medidas minimização da tutela	Sim	Dono Obra e empreiteiro.	Muito Import	Sim	Rasoá	Rasoá	Muito Import	Sim		Desenvolvimento de uma arqueologia prévia; medidas de minimização	Coll
Engen	Entidade Privada	S C N	> 10	Dono Obra	20%	Satis	Dificuldades financeiras para desenvolver trabalhos de arqueologia	Não		Imp	Sim	Bom	Bom	Import	Sim	A arqueologia de emergência limitou o andamento da obra; Nº limitado de técnicos	Desenvolvimento de uma arqueologia prévia (antes do concurso); Novas técnicas de registo no campo, com recurso a novas tecnologias.	Sant
Arqueól	Entidade Privada Independ	C	> 10	Escavação Arqueológica	50%	Insatis	Falta coordenação e articulação entre entidades; falta esclarecimento público	Sim	Dono Obra Câmara Municipal Serviços de Arqueol (entidade de tutela)	Muito Import	Sim	Rasoá	Rasoá	Muito Import	Não sabe	Maior responsabilização de uma entidade coordenadora de vários agentes; falta esclarecimento sobre a imp do património em causa	Necessidade de entidade coordenadora da intervenção; falta de esclarecimento	Sant
Arqueól	Organismo Público Independ	C	> 10	Fiscalização	20%	Satis	Pouca receptividade do dono obra; falta coordenação no trabalho de arqueologia; falta de meios técnicos.	Não	Dono obra apresenta pouca sensibilidade.	Muito Import	Sim	Rasoá	Rasoá	Import	Sim		Desenvolvimento de uma arqueologia prévia; maior equipa técnica e mais meios técnicos	Sant
Tec. Arqueol	Entidade Privada Independ	S C N	> 10	Escavação Arqueológica	50%	Pouco Satis		Sim	Dono Obra - empresa	Imp	Sim	Rasoá	Bom	Import	Sim	Falta do desenvolvimento de uma arqueologia prévia; falta de cooperação entre entidades		Sant

Formação profissional	Enquadramento Laboral	Área actuação	Tempo de actividade	Função na obra.	Tempo na obra?	Opinião G sobre obra	Que problemas encontrou no decorrer da obra?	Relacionam entre entidade	Que intervenient causou > problema	Arqueologia nesta obra	Esteve noutras obras c arque?	Avalia arqu noutras obras?	Avalia arqueol na obra?	Importância arqueolog?	Custo < se no início	Outras observações sobre a arqueologia em obra	Que modificações sugeriria numa futura obra similar	Nome da Obra
Jornalist	Entidade Privada	C	5 - 10	Elaboração de Notícias	20%	Satisf	Má elaboração do projecto: colidia com o que já se conhecia da área; nunca o parque se localizaria no meio da cidade.	Sim	Autarquia e empreiteiro e empreiteiro e sociedade civil	Muito Import	Sim	Bom	Bom	Import	Sim	Trabalhos de arqueologia dependentes de um organismo público sem interesses particulares.	Desenvolvimento de uma arqueologia prévia (antes do concurso)	Sant
Arqueól	Entidade Privada Independ	C	5 - 10	Escavação Arqueológica	50%	Pouco Satis	Escassez de tempo; Falta Articulação entre entidades; Inspeção insuficiente da entidade reguladora do património, dada a falta de recursos e meios	Sim	Dono de obra ao procurar cumprir prazos	Muito Import	Sim	Rasoá	Rasoá	Muito Import	Sim			Sant
Arqueól	Organismo Público	C	5 - 10	Escavação Arqueológica	20%	Insatis	Obra erradamente programada para um local sensível, desrespeitando a arqueologia; falta de compreensão do dono de obra com equipa arqueol.	Sim	Dono de obra	Muito Import	Sim	Rasoá	Rasoá	Muito Import	Sim	Arqueologia lesada pela falta de entendimento entre dono de obra e entidades de tutela, daí que não se puderam efectuar com a calma necess. Os vestíg foram preteridos em nome da rapidez da obra, numa situação óptima teriam sido integradas as estruturas na obra.	Reuniões prévias entre as entidades envolvidas. Calendarização dos trabalhos. Obrigação da musealização do sítio, sendo todos os trabalhos previstos em caderno de encargos.	Sant
Arqueól	Entidade Privada Independ	C	5 - 10	Investigação Bibliográfica	20%	M Satisf	Falta de articulação entre diferentes entidades no processo.	Sim	Uma Entidade Fiscalizadora	Muito Import	Sim	Bom	Bom	Muito Import	Sim		Antes do início da obra é imprescindível que haja entendimento entre dife entidades no processo e evitar conflitos de interesses	Moa
Dono Obra	Entidade Privada	C	> 10	Dono Obra	100%	Satisf	Dificuldade de coordenação entre dono obra e projectistas.	Sim		Imp	Não		Razoáv	Import				Moa
Arquitecto	Entidade Privada	S C N	> 10	Projectista	50%	Satisf	Trabalhar c pressupostos resultantes de interpretações pessoais. Pouco sentido científico e muita interferência opinativa.	Sim	Uma Entidade Fiscalizadora	Muito Import	Sim	Razoáv	Razoáv	Muito Import	Sim	Trab de arqueol restrito pq sujeito a condições económ e efectuado com base em pressupostos de ordem pessoal. Estratégia e metodologia científica e demonstração do pretendido. Trabalho retalhado, sem fio condutor e s resultados práticos relevantes.	Bom senso; e responsabilidade de definição da estratégia de estudo dos técnicos do projecto e do coordenador de arqueologia c base em pressupostos científicos e n especulativos.	Moa
Arqueól	Organismo Público Independ	C	5 - 10	Fiscalização	50%	Pouco Satis	Desenvolveu-se arqueologia preventiva, mas o projecto parece parado. Era importante ligar dados da arqueologia ao novo projecto	Não		Muito Import	Sim	Razoáv	Bom	Muito Import	Sim			Moa