
Apêndice 4 Contas de Controlo
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1. Execução do 
Cadastro Predial 1ª 

Fase SiNErGIC

1.1. Gestão do 
Projecto e dos 

Contratos

1.1.1. Início do 
Projecto

1.1.1.1. Arranque 
Operação Lote 1

1.1.1.2. Arranque 
Contratação

1.1.2.Planeamento do 
Projecto

1.1.2.1. 
Planeamento 
Contratação

1.1.2.3. 
Planeamento 

Operação Lote 1

1.1.3. 
Monitorização e 

Controlo do 
Projecto

1.1.3.1. 
Monitorização e 

Controlo da 
Operação Lote 1 

1.1.3.2. 
Monitorização e 

Controlo  do 
Contrato

1.1.4. Conclusão do 
Projecto

1.1.4.1. 
Encerramento da 

Operação no Lote 1

1.1.4.2. 
Encerramento do 

Contrato

1.2. Execução do 
Cadastro Predial 

Lote 1

Bloco A

Publicitação Contrato
Fiscalização e Apoio 

Técnico

Bloco B

Publicitação Contrato
Fiscalização e Apoio 

Técnico

Condução Administrativa e Financeira  do 
Contrato e do Projecto

(Directora de Serviços de Gestão de Recursos 
Internos)

Gestão da Operação 
(Directora de Serviços de Informação Cadastral)

Coordenação da Operação
(Chefe de Divisão de Aquisição de 

Informação Cadastral)

Adjudicatário (Coordenador 
Execução Contrato)
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