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Arranque Operação Lote 1

Levantamento de necessidades para operação lote 1

Elaboração do documento de definição do âmbito do projecto

Documento de definição aprovado

Arranque da Contratação

Levantamento de necessidades para inicio da contratação

Elaboração checklist para contratação

Elaboração do plano do projecto

Plano do Projecto aprovado

Planeamento da Contrataçaõ 

Elaboração das peças do concurso

Envio da abertura do procedimento para aprovação

Aprovação da abertura do procedimento

Notificação da aprovação

Elaboração anúncios em DR e JOUE  e Disponibil ização das peças do concurso em p.e.

Envio dos anúncios e peças

Pedidos de esclarecimentos pelos interessados

Elaboração dos esclarecimentos

Apresentação dos eclarecimentos

restante prazo para apresentação de propostas

fim da apresentação de propostas

Preparação e realização do acto público 

Propostas abertas

Periodo de reclamação

Fim periodo de reclamação

1ª avaliação das propostas

Solicitação de esclarecimentos

Apresentação esclarecimentos

2ª avaliação das propostas 

Envio relatório preliminar

Periodo de audiência previa

fim audiência prévia

Elaboração relatório final

Envio para aprovação

Aprovação/Adjudicação

Notificação da adjudicação

Periodo para apresentação dos documentos

Verificação Documentos

Documentos verificados

Elaboração do anúncio e do relatório

Envio da publicação para o JOUE

Elaboração contrato escrito

Envio para aprovação

Aprovação minuta contrato

Notificação minuta

Minuta aceite

Comunicação da outorga

Outorga

contrato celebrado

Planeamento da Operação Lote 1

Reunião de preparação dos trabalhos Lote 1

Elaboração escrita do acordo estabelecido na reunião

Documento do acordo aprovado

preparação cartões de identificação dos membros da equipa e estrutura modelo de dados

envio  dos cartões de identificação e estrutura de dados

Monitorização e Controlo do Contrato

Elaboração do processo para Fiscalização TC

Remessa processo para TC

Verificação do Visto

Visto Prévio concedido

Preparação da Notificação da concessão do visto

Envio da notificação 

Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco A

Pagamento 1ª prestação Bloco A

Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco A

Pagamento 2ª prestação Bloco A

Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco A

Pagamento 3ª prestação Bloco A

Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco A

Pagamento 4ª prestação Bloco A

Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco B

Pagamento 1ª prestação Bloco B

Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco B

Pagamento 2ª prestação Bloco B

Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco B

Pagamento 3ª prestação Bloco B

Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco B

Pagamento 4ª prestação Bloco B

preparação da 1ª prestação de contas 

entrega da 1ª prestação de contas ao TC

preparação da 2ª prestação de contas 

entrega da 2ª prestação de contas ao TC

preparação da 3ª prestação de contas 

entrega da 3ª prestação de contas ao TC

preparação da 4ª prestação de contas

entrega da 4ª prestação de contas ao TC

preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP

envio  até 31 de Março de cada ano

preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP

envio  até 31 de Março de cada ano

preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP

envio  até 31 de Março de cada ano

preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP

envio  até 31 de Março de cada ano

Monitorização e Controlo da Operação Lote 1

Avaliação situação AQS bloco A

Avaliação situação AQS bloco A

Avaliação situação AQS bloco A

Avaliação situação AQS bloco A

buffer para avaliação situação de excepção

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

buffer para avaliação situação de excepção

Avaliação situação CP bloco A

Avaliação situação CP bloco A

Avaliação situação CP bloco A

buffer para avaliação situação de excepção

Reunião  situação AQS bloco A

Reunião  situação AQS bloco A

Reunião  situação AQS bloco A

Reunião  situação AQS bloco A

buffer reunião situação excepção AQS bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

buffer reunião situação excepção ADC bloco A

Reunião situação CP bloco A

Reunião situação CP bloco A

Reunião situação CP bloco A

buffer reunião situação excepção CP bloco A

Avaliação situação AQS bloco B

Avaliação situação AQS bloco B

Avaliação situação AQS bloco B

Avaliação situação AQS bloco B

buffer para avaliação situação de excepção

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

buffer para avaliação situação de excepção

Avaliação situação CP bloco B

Avaliação situação CP bloco B

Avaliação situação CP bloco B

buffer para avaliação situação de excepção

Avaliação fecho operação

Reunião  situação AQS bloco B

Reunião  situação AQS bloco B

Reunião  situação AQS bloco B

Reunião  situação AQS bloco B

buffer reunião situação excepção AQS bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

buffer reunião situação excepção ADC bloco B

Reunião situação CP bloco B

Reunião situação CP bloco B

Reunião situação CP bloco B

buffer reunião situação excepção CP bloco B

Reunião fecho operação

Encerramento da Operação no Lote 1

Elaboração da Publicação da conclusão da operação em DR 

Envio publicação

Revisão dos resultados obtidos

Elaboração do Relatório de Encerramento do Operação

Revisão do Relatório de Encerramento da Operação

Relatório de Encerramento da Operação aprovado
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Arranque Operação Lote 1

Levantamento de necessidades para operação lote 1

Elaboração do documento de definição do âmbito do projecto

Documento de definição aprovado

Arranque da Contratação

Levantamento de necessidades para inicio da contratação

Elaboração checklist para contratação

Elaboração do plano do projecto

Plano do Projecto aprovado

Planeamento da Contrataçaõ 

Elaboração das peças do concurso

Envio da abertura do procedimento para aprovação

Aprovação da abertura do procedimento

Notificação da aprovação

Elaboração anúncios em DR e JOUE  e Disponibil ização das peças do concurso em p.e.

Envio dos anúncios e peças

Pedidos de esclarecimentos pelos interessados

Elaboração dos esclarecimentos

Apresentação dos eclarecimentos

restante prazo para apresentação de propostas

fim da apresentação de propostas

Preparação e realização do acto público 

Propostas abertas

Periodo de reclamação

Fim periodo de reclamação

1ª avaliação das propostas

Solicitação de esclarecimentos

Apresentação esclarecimentos

2ª avaliação das propostas 

Envio relatório preliminar

Periodo de audiência previa

fim audiência prévia

Elaboração relatório final

Envio para aprovação

Aprovação/Adjudicação

Notificação da adjudicação

Periodo para apresentação dos documentos

Verificação Documentos

Documentos verificados

Elaboração do anúncio e do relatório

Envio da publicação para o JOUE

Elaboração contrato escrito

Envio para aprovação

Aprovação minuta contrato

Notificação minuta

Minuta aceite

Comunicação da outorga

Outorga

contrato celebrado

Planeamento da Operação Lote 1

Reunião de preparação dos trabalhos Lote 1

Elaboração escrita do acordo estabelecido na reunião

Documento do acordo aprovado

preparação cartões de identificação dos membros da equipa e estrutura modelo de dados

envio  dos cartões de identificação e estrutura de dados

Monitorização e Controlo do Contrato

Elaboração do processo para Fiscalização TC

Remessa processo para TC

Verificação do Visto

Visto Prévio concedido

Preparação da Notificação da concessão do visto

Envio da notificação 

Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco A

Pagamento 1ª prestação Bloco A

Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco A

Pagamento 2ª prestação Bloco A

Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco A

Pagamento 3ª prestação Bloco A

Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco A

Pagamento 4ª prestação Bloco A

Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco B

Pagamento 1ª prestação Bloco B

Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco B

Pagamento 2ª prestação Bloco B

Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco B

Pagamento 3ª prestação Bloco B

Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco B

Pagamento 4ª prestação Bloco B

preparação da 1ª prestação de contas 

entrega da 1ª prestação de contas ao TC

preparação da 2ª prestação de contas 

entrega da 2ª prestação de contas ao TC

preparação da 3ª prestação de contas 

entrega da 3ª prestação de contas ao TC

preparação da 4ª prestação de contas

entrega da 4ª prestação de contas ao TC

preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP

envio  até 31 de Março de cada ano

preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP

envio  até 31 de Março de cada ano

preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP

envio  até 31 de Março de cada ano

preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP

envio  até 31 de Março de cada ano

Monitorização e Controlo da Operação Lote 1

Avaliação situação AQS bloco A

Avaliação situação AQS bloco A

Avaliação situação AQS bloco A

Avaliação situação AQS bloco A

buffer para avaliação situação de excepção

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

Avaliação situação ADC bloco A

buffer para avaliação situação de excepção

Avaliação situação CP bloco A

Avaliação situação CP bloco A

Avaliação situação CP bloco A

buffer para avaliação situação de excepção

Reunião  situação AQS bloco A

Reunião  situação AQS bloco A

Reunião  situação AQS bloco A

Reunião  situação AQS bloco A

buffer reunião situação excepção AQS bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

Reunião situação ADC bloco A

buffer reunião situação excepção ADC bloco A

Reunião situação CP bloco A

Reunião situação CP bloco A

Reunião situação CP bloco A

buffer reunião situação excepção CP bloco A

Avaliação situação AQS bloco B

Avaliação situação AQS bloco B

Avaliação situação AQS bloco B

Avaliação situação AQS bloco B

buffer para avaliação situação de excepção

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

Avaliação situação ADC bloco B

buffer para avaliação situação de excepção

Avaliação situação CP bloco B

Avaliação situação CP bloco B

Avaliação situação CP bloco B

buffer para avaliação situação de excepção

Avaliação fecho operação

Reunião  situação AQS bloco B

Reunião  situação AQS bloco B

Reunião  situação AQS bloco B

Reunião  situação AQS bloco B

buffer reunião situação excepção AQS bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

Reunião situação ADC bloco B

buffer reunião situação excepção ADC bloco B

Reunião situação CP bloco B

Reunião situação CP bloco B

Reunião situação CP bloco B

buffer reunião situação excepção CP bloco B

Reunião fecho operação

Encerramento da Operação no Lote 1

Elaboração da Publicação da conclusão da operação em DR 

Envio publicação

Revisão dos resultados obtidos

Elaboração do Relatório de Encerramento do Operação

Revisão do Relatório de Encerramento da Operação

Relatório de Encerramento da Operação aprovado

Operação Lote 1 Terminado

Encerramento do Contrato

Elaboração do Relatório de Encerramento do Contrato

Envio para aprovação

Aprovação do Relatório de Encerramento do Contrato

Notificação da aprovação

Libertação da caução

Contrato Encerrado

Publicitação  Bloco A

elaboração de editais e anúncios IOBA

envio para afixação e comunicação IOBA

preparação de acções de sensibilização

acções de sensibilização freguesias Bloco A

elaboração e impressão de cartas IOBA

envio de cartas IOBA

elaboração de editais e anúncios CPBA

envio para afixação e comunicação CPBA

elaboração e impressão de cartas CPBA

envio de cartas CPBA

Contrato Bloco A

inicio dos trabalhos bloco A

Execução dos trabalhos da Cartografia de Suporte BA

buffer execução

entrega cartografia de suporte BA

buffer rectificação após entrega

entrega final cartografia de suporte BA

Aceitação das ortofotos BA

Execução da Aquisição dos Dados Cadastrais 

buffer execução

Entrega caracterização provisória BA

buffer rectificação entrega

entrega final caracterização provisória BA

aceitação caracterização provisória DCBA

Realização da Consulta Pública e recepção de reclamações e emissão de pareceres prévios BA

buffer consulta pública

envio dos processos de reclamação BA

rectificação dados de processos tipo 1

entrega da caracterização definitiva1 BA

Aceitação da caracterização definitiva tipo 1 BA

rectificação dados de processos tipo 2

entrega da caracterização definitiva2 BA

Aceitação da caracterização definitiva tipo 2 BA

Fiscalização e Apoio Técnico Bloco A

Apoio Técnico e acções de fiscalização

buffer apoio técnico

Elaboração de teste de qualidade

buffer elaboração de teste de qualidade 

Apoio Técnico e acções de fiscalização

Validação Entrega intercalar 1

Validação Entrega intercalar 2

Validação Entrega intercalar 3

Validação Entrega intercalar 4

Validação Entrega intercalar 5

Validação Entrega intercalar 6

Validação Entrega intercalar 7

Validação Entrega intercalar 8

Validação Entrega intercalar 9

buffer apoio técnico

elaboração de testes de aceitação 

elaboração de testes de aceitação buffer

Análise de reclamações

buffer análises de reclamações

Envio processos tipo 1 Adjudicatário BA

envio processos notificação interessados BA

Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 1

Audição Interessados, Decisão Final e preparação envio processos

envio dos processos  para alterações adjudicatário BA

notificação interessados BA

Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 2

Publicitação Bloco B

elaboração de editais e anúncios IOBB

envio para afixação e comunicação IOBB

preparação de acções de sensibilização

acções de sensibilização freguesia Bloco B

elaboração e impressão de cartas IOBB

envio de cartas IOBB

elaboração de editais e anúncios CPBB

envio para afixação e comunicação CPBB

elaboração e impressão de cartas CPBB

envio de cartas CPBB

Contrato Bloco B

inico trabalhos bloco B

Execução dos trabalhos cartografia de suporte

buffer execução dos trabalhos da cartografia de suporte

entrega cartografia de suporte BB

buffer rectificação cartografia após entrega

entrega final cartografia de suporte BB

Aceitação das ortofotos CSBB

Execução dos trabalhos de Aquisição dos Dados Cadastrais 

buffer execução

Entrega caracterização provisória BB

buffer rectificação caracterização provisória após entrega

Entrega final da caracterização provisória BB

Aceitação caracterização provisória DCBB

Realização da Consulta Pública, Recepção de reclamações e Emissão de Pareceres BB

buffer realização da consulta pública

envio processos de reclamações BB

rectificação dados de processos tipo 1

entrega da caracterização definitiva1 BB

Aceitação da caracterização definitiva 1 BB

rectificação dados de processos tipo 2

entrega da caracterização definitiva2 BB

Aceitação da caracterização definitiva 2 BB

entrega relatório de fecho 

Fiscalização e Apoio Técnico Bloco B

Apoio Técnico e acções de fiscalização

buffer apoio técnico

Elaboração de teste de qualidade

buffer elaboração de teste de qualidade 

Apoio Técnico e acções de fiscalização

Validação Entrega intercalar 1

Validação Entrega intercalar 2

Validação Entrega intercalar 3

Validação Entrega intercalar 4

Validação Entrega intercalar 5

Validação Entrega intercalar 6

Validação Entrega intercalar 7

Validação Entrega intercalar 8

Validação Entrega intercalar 9

buffer apoio técnico

elaboração de testes de aceitação 

buffer elaboração de testes de aceitação 

Análise de reclamações BB

buffer análises de reclamações BB

Envio processos tipo 1 Adjudicatário BB

envio processos notificação interessados BB

Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 1

Audição Interessados, Decisão Final e preparação envio processos

Envio processos tipo 2 Adjudicatário BB

envio da notificação interessados BB

Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 2

Balanço e validação de todo o trabalho

Elaboração do relatório técnico operação

Relatório Técnico operação aprovado


