

Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP pelouro recursos internos	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC
	Custo Diário (em euros)		304,67	299,52	105,13	266,92	231,96	125,04	85,66	231,96	125,0428	85,66	231,96	148,67	269,66
5	Levantamento de necessidades para operação lote 1	4													0,3
6	Elaboração do documento de definição do âmbito do projecto	20	0,05												0,3
9	Levantamento de necessidades para inicio da contratação	2	0,05			0,3				0,5	1				
11	Elaboração do plano do projecto	5	0,05			0,3	0,5	1							0,5
17	Elaboração das peças do concurso	9	0,05		0,15	0,3				0,5	1	1			0,2
19	Aprovação da abertura do procedimento	2													
22	Elaboração anúncios em DR e JOUE e Disponibilização das peças do	1	0,05			0,3				0,5	1		0,05	0,15	
25	Pedidos de esclarecimentos pelos interessados	11										0,15			
26	Elaboração dos esclarecimentos	12	1	1	0,15	1				1			0,05	0,15	1
28	restante prazo para apresentação de propostas	12										0,15			
31	Preparação e realização do acto público	1	1	1	0,15	1				1					1
33	Periodo de reclamação	3													
36	1ª avaliação das propostas	7	1	1	0,15	1				1					1
38	Apresentação esclarecimentos	7										0,15			
39	2ª avaliação das propostas	7	1	1	0,15	1				1					1
42	Periodo de audiência previa	5													
45	Elaboração relatório final	9	1	1	0,15	1				1					1
47	Aprovação/Adjudicação	2													
50	Periodo para apresentação dos documentos	10													
51	Verificação Documentos	1	0,05			0,3				0,5	1				
54	Elaboração do anúncio e do relatório	3	0,05			0,3				0,5	1				
57	Elaboração contrato escrito	15	0,05		0,15	0,3				0,5					
59	Aprovação minuta contrato	3													
62	Comunicação da outorga	1													
63	Outorga	1													
66	Reunião de preparação dos trabalhos Lote 1	5	0,05												1
67	Elaboração escrita do acordo estabelecido na reunião	2	0,05												0,5
69	preparação cartões de identificação dos membros da equipa e estrutura	1											0,5	1	0,3
74	Elaboração do processo para Fiscalização TC	5	0,05			0,3	0,5	1	1						
76	Verificação do Visto	30													
78	Preparação da Notificação da concessão do visto	1	0,05			0,3									1
81	Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco A	1	0,05			0,3	0,5	1							
83	Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco A	1	0,05			0,3	0,5	1							
85	Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco A	1	0,05			0,3	0,5	1							
87	Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco A	1	0,05			0,3	0,5	1							







Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP pelouro recursos internos	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC
	Custo Diário (em euros)		304,67	299,52	105,13	266,92	231,96	125,04	85,66	231,96	125,0428	85,66	231,96	148,67	269,66
235	elaboração de editais e anúncios	1											0,05	0,15	0,05
238	elaboração e impressão de cartas	3													0,05
243	Execução dos trabalhos da Cartografia de Suporte	75													
245	buffer execução	10													
247	buffer rectificação após entrega	10													
251	Execução da Aquisição dos Dados Cadastrais	210													
262	buffer execução	30													
264	buffer rectificação entrega	20													
268	Realização da Consulta Pública e recepção de reclamações e emissão	68													
269	buffer consulta pública	10													
271	rectificação dados de processos tipo 1	10													
274	rectificação dados de processos tipo 2	5													
279	Apoio Técnico e acções de fiscalização	75													
280	buffer apoio técnico	10													
281	Elaboração de teste de qualidade	10													0,05
281	buffer elaboração de teste de qualidade	5													0,05
284	Apoio Técnico e acções de fiscalização	210													
285	Validação Entrega intercalar 1	7													0,02
286	Validação Entrega intercalar 2	7													0,02
287	Validação Entrega intercalar 3	7													0,02
288	Validação Entrega intercalar 4	7													0,02
289	Validação Entrega intercalar 5	7													0,02
290	Validação Entrega intercalar 6	7													0,02
291	Validação Entrega intercalar 7	7													0,02
292	Validação Entrega intercalar 8	7													0,02
293	Validação Entrega intercalar 9	7													0,02
294	buffer apoio técnico	30													
295	elaboração de testes de aceitação	10													0,05
296	elaboração de testes de aceitação buffer	10													0,05
298	Análise de reclamações	79													0,02
299	buffer análises de reclamações	10													0,02
302	Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 1	3													0,05
303	Audição Interessados, Decisão Final e preparação envio processos	16													0,02
306	Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 2	3													0,05
311	elaboração de editais e anúncios	2											0,05	0,15	0,05







Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Chefe de DAIC	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC
	Custo Diário (em euros)		231,96	180,17	148,67	132,92	125,04	101,42	97,48	93,54	89,34	85,66	77,53	62,75	62,75
89	Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco B	1													
91	Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco B	1													
93	Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco B	1													
95	Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco B	1													
98	preparação da 1ª prestação de contas	15													
100	preparação da 2ª prestação de contas	15													
102	preparação da 3ª prestação de contas	15													
104	preparação da 4ª prestação de contas	15													
107	preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP	5													
109	preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP	5													
111	preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP	5													
113	preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP	5													
118	Avaliação situação AQS bloco A	1	0,5		1										
119	Avaliação situação AQS bloco A	1	0,5		1										
120	Avaliação situação AQS bloco A	1	0,5		1										
121	Avaliação situação AQS bloco A	1	0,5		1										
122	buffer para avaliação situação de excepção	1	0,5		1										
123	Avaliação situação ADC bloco A	1	0,5		1										
124	Avaliação situação ADC bloco A	1	0,5		1										
125	Avaliação situação ADC bloco A	1	0,5		1										
126	Avaliação situação ADC bloco A	1	0,5		1										
127	Avaliação situação ADC bloco A	1	0,5		1										
128	Avaliação situação ADC bloco A	1	0,5		1										
129	Avaliação situação ADC bloco A	1	0,5		1										
130	Avaliação situação ADC bloco A	1	0,5		1										
131	Avaliação situação ADC bloco A	1	0,5		1										
132	Avaliação situação ADC bloco A	1	0,5		1										
133	buffer para avaliação situação de excepção	1	0,5		1										
134	Avaliação situação CP bloco A	1	0,5		1										
135	Avaliação situação CP bloco A	1	0,5		1										
136	Avaliação situação CP bloco A	1	0,5		1										
137	buffer para avaliação situação de excepção	1	0,5		1										
139	Reunião situação AQS bloco A	1	1		1							0,15			
140	Reunião situação AQS bloco A	1	1		1							0,15			
141	Reunião situação AQS bloco A	1	1		1							0,15			



Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Chefe de DAIC	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC
	Custo Diário (em euros)		231,96	180,17	148,67	132,92	125,04	101,42	97,48	93,54	89,34	85,66	77,53	62,75	62,75
179	Avaliação situação CP bloco B	1	0,5		1										
180	buffer para avaliação situação de excepção	1	0,5		1										
181	Avaliação fecho operação	1	0,5		1										
183	Reunião situação AQS bloco B	1	1		1							0,15			
184	Reunião situação AQS bloco B	1	1		1							0,15			
185	Reunião situação AQS bloco B	1	1		1							0,15			
186	Reunião situação AQS bloco B	1	1		1							0,15			
187	buffer reunião situação excepção AQS bloco B	1	1		1							0,15			
188	Reunião situação ADC bloco B	1	1		1							0,15			
189	Reunião situação ADC bloco B	1	1		1							0,15			
190	Reunião situação ADC bloco B	1	1		1							0,15			
191	Reunião situação ADC bloco B	1	1		1							0,15			
192	Reunião situação ADC bloco B	1	1		1							0,15			
193	Reunião situação ADC bloco B	1	1		1							0,15			
194	Reunião situação ADC bloco B	1	1		1							0,15			
195	Reunião situação ADC bloco B	1	1		1							0,15			
196	Reunião situação ADC bloco B	1	1		1							0,15			
197	Reunião situação ADC bloco B	1	1		1							0,15			
198	buffer reunião situação excepção ADC bloco B	1	1		1							0,15			
199	Reunião situação CP bloco B	1	1		1							0,15			
200	Reunião situação CP bloco B	1	1		1							0,15			
201	Reunião situação CP bloco B	1	1		1							0,15			
202	buffer reunião situação excepção CP bloco B	1	1		1							0,15			
203	Reunião fecho operação	1	1		1							0,15			
206	Elaboração da Publicação da conclusão da operação em DR	3	0,5			1									
208	Revisão dos resultados obtidos	5	0,5	1	1										
209	Elaboração do Relatório de Encerramento do Operação	2	0,5	1											
210	Revisão do Relatório de Encerramento da Operação	1	1												
214	Elaboração do Relatório de Encerramento do Contrato	3													
216	Aprovação do Relatório de Encerramento do Contrato	2													
218	Libertação da caução	1													
225	elaboração de editais e anúncios	2	0,3		0,5								1		
228	preparação de acções de sensibilização	2	0,3			1									
229	acções de sensibilização freguesias Bloco A	30	0,05			1								1	
231	elaboração e impressão de cartas	5	0,3		0,5					2	2	2			

Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Chefe de DAIC	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC
	Custo Diário (em euros)		231,96	180,17	148,67	132,92	125,04	101,42	97,48	93,54	89,34	85,66	77,53	62,75	62,75
235	elaboração de editais e anúncios	1	0,3		0,5								1		
238	elaboração e impressão de cartas	3	0,3		0,5					2	2	2			
243	Execução dos trabalhos da Cartografia de Suporte	75													
245	buffer execução	10													
247	buffer rectificação após entrega	10													
251	Execução da Aquisição dos Dados Cadastrais	210													
262	buffer execução	30													
264	buffer rectificação entrega	20													
268	Realização da Consulta Pública e recepção de reclamações e emissão	68													
269	buffer consulta pública	10													
271	rectificação dados de processos tipo 1	10													
274	rectificação dados de processos tipo 2	5													
279	Apoio Técnico e acções de fiscalização	75	0,05	0,3											0,06
280	buffer apoio técnico	10	0,05	0,3											
281	Elaboração de teste de qualidade	10	0,3				0,5	1	1						
281	buffer elaboração de teste de qualidade	5	0,3				0,5	1	1						
284	Apoio Técnico e acções de fiscalização	210	0,05	0,3											0,06
285	Validação Entrega intercalar 1	7	0,05				0,5	1	1						
286	Validação Entrega intercalar 2	7	0,05				0,5	1	1						
287	Validação Entrega intercalar 3	7	0,05				0,5	1	1						
288	Validação Entrega intercalar 4	7	0,05				0,5	1	1						
289	Validação Entrega intercalar 5	7	0,05				0,5	1	1						
290	Validação Entrega intercalar 6	7	0,05				0,5	1	1						
291	Validação Entrega intercalar 7	7	0,05				0,5	1	1						
292	Validação Entrega intercalar 8	7	0,05				0,5	1	1						
293	Validação Entrega intercalar 9	7	0,05				0,5	1	1						
294	buffer apoio técnico	30	0,05	0,3											
295	elaboração de testes de aceitação	10	0,3				0,5	1	1						
296	elaboração de testes de aceitação buffer	10	0,3				0,5	1	1						
298	Análise de reclamações	79	0,05	1											1
299	buffer análises de reclamações	10	0,05	1											1
302	Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 1	3	0,3				0,5	1	1						
303	Audição Interessados, Decisão Final e preparação envio processos	16	0,05	1											1
306	Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 2	3	0,3				0,5	1	1						
311	elaboração de editais e anúncios	2	0,3		0,5								1		

Matriz de Esforço dos Recursos Humanos (etapa 4)

Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração	Chefe de DAIC	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC
	Custo Diário (em euros)		231,96	180,17	148,67	132,92	125,04	101,42	97,48	93,54	89,34	85,66	77,53	62,75	62,75
314	preparação de acções de sensibilização	2	0,3			1									
315	acções de sensibilização freguesia Bloco B	26	0,05			1								1	
317	elaboração e impressão de cartas	6	0,3		0,5					2	2	2			
321	elaboração de editais e anúncios	1	0,3		0,5								1		
324	elaboração e impressão de cartas	4	0,3		0,5					2	2	2			
329	Execução dos trabalhos cartografia de suporte	75													
331	buffer execução dos trabalhos da cartografia de suporte	10													
333	buffer rectificação cartografia após entrega	10													
337	Execução dos trabalhos de Aquisição dos Dados Cadastrais	210													
348	buffer execução	30													
350	buffer rectificação caracterização provisória após entrega	20													
354	Realização da Consulta Pública, Recepção de reclamações e Emissão	68													
355	buffer realização da consulta pública	10													
357	rectificação dados de processos tipo 1	10													
360	rectificação dados de processos tipo 2	5													
366	Apoio Técnico e acções de fiscalização	75	0,05	0,3											0,06
367	buffer apoio técnico	10	0,05	0,3											
368	Elaboração de teste de qualidade	10	0,3				0,5	1	1						
369	buffer elaboração de teste de qualidade	5	0,3				0,5	1	1						
371	Apoio Técnico e acções de fiscalização	210	0,05	0,3											0,06
372	Validação Entrega intercalar 1	7	0,05				0,5	1	1						
373	Validação Entrega intercalar 2	7	0,05				0,5	1	1						
374	Validação Entrega intercalar 3	7	0,05				0,5	1	1						
375	Validação Entrega intercalar 4	7	0,05				0,5	1	1						
376	Validação Entrega intercalar 5	7	0,05				0,5	1	1						
377	Validação Entrega intercalar 6	7	0,05				0,5	1	1						
378	Validação Entrega intercalar 7	7	0,05				0,5	1	1						
379	Validação Entrega intercalar 8	7	0,05				0,5	1	1						
380	Validação Entrega intercalar 9	7	0,05				0,5	1	1						
381	buffer apoio técnico	30	0,05	0,3											
382	elaboração de testes de aceitação	10	0,3				0,5	1	1						
383	buffer elaboração de testes de aceitação	10	0,3				0,5	1	1						
385	Análise de reclamações BB	79	0,05	1											1
386	buffer análises de reclamações BB	10	0,05	1											1
389	Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 1	3	0,3				0,5	1	1						

