

Orçamento de Financiamento dos Recursos do Projecto

Recursos	Jun-09	Jul-09	Ago-09	Set-09	Out-09	Nov-09	Dez-09	Jan-10	Fev-10	Mar-10	Abr-10	Mai-10	Jun-10
Ajudas de Custo TS nível 6													
Ajudas de Custo TS nível 3													
Advogado									0,00	2500,00			
Portátil 1 + Office													1500,00
Portátil 2+ Office													1500,00
Data Show													
Viatura Ligeira 1													16000,00
Viatura Ligeira 2													16000,00
Impressora Laser Preto e Branco Publicitação													1080,00
Software ArcGIS													25000,00
Impressora Multifunções EAT													
Despesas Cofee Break						30,00			25,00				
Comunicação CTT						61,50	61,50						5,94
Comunicação Voz													
Comunicação Dados													
Anúncios Comunicação Social													
Combustivel													
Portagens													
Papel A3 Edital													105,00
Papel A 4 Carta													2739,00
Envelope Carta													6700,50
Tonner Impressora Laser													6732,00
Tonner Impressora Multifunções													
Emolumentos TC													
Execução Cadastro Bloco A													
Execução Cadastro Bloco B													
Buffer Execução CS BA													
Buffer Rectificação CS BA													
Buffer Execução CP BA													
Buffer Rectificação CP BA													
Buffer Consulta Pública BA													
Buffer Execução CS BB													

Orçamento de Financiamento dos Recursos do Projecto

Recursos	Jun-09	Jul-09	Ago-09	Set-09	Out-09	Nov-09	Dez-09	Jan-10	Fev-10	Mar-10	Abr-10	Mai-10	Jun-10
Buffer Rectificação CS BB													
Buffer Execução CP BB													
Buffer Rectificação CP BB													
Buffer Consulta Pública BB													
(1) Financiamento para Trabalho Programado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	61,50	0,00	25,00	2500,00	0,00	0,00	77362,44
(2) Financiamento Reserva para Contingências Previstas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Financiamento Reserva para Agravamento de Preços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(4)=(1)+(2)+(3) Total do Financiamento adjudicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	61,50	0,00	25,00	2500,00	0,00	0,00	77362,44
(5)=10% *(4) Financiamento de Reserva para Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	6,15	0,00	2,50	250,00	0,00	0,00	7736,24
(6)=(4)+(5) Total do Financiamento Necessário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65	67,65	0,00	27,50	2750,00	0,00	0,00	85098,68

Orçamento de Financiamento dos Recursos do Projecto

Recursos	Jul-10	Ago-10	Set-10	Out-10	Nov-10	Dez-10	Jan-11	Fev-11	Mar-11	Abr-11	Mai-11	Jun-11	Jul-11
Ajudas de Custo TS nível 6	60,24	82,83	82,83	75,30	79,07	79,07	79,07	75,30	82,83	71,54	82,83	75,30	79,07
Ajudas de Custo TS nível 3		941,25	941,25										
Advogado													
Portátil 1 + Office													
Portátil 2+ Office													
Data Show	1400,00												
Viatura Ligeira 1													
Viatura Ligeira 2													
Impressora Laser Preto e Branco Publicitação													
Software ArcGIS													
Impressora Multifunções EAT													
Despesas Cofee Break		5,00	5,00	10,00	10,00	5,00	5,00	5,00	5,00		10,00		5,00
Comunicação CTT	67225,29												
Comunicação Voz	1,43	1,96	1,96	1,81	2,00	2,00	2,00	1,91	2,10	1,81	2,10	1,91	2,00
Comunicação Dados	1,62	2,23	2,23	2,06	2,28	2,28	2,28	2,17	2,39	2,06	2,39	2,17	2,28
Anúncios Comunicação Social	400,00												
Combustível	25,07	210,72	210,72	92,26	283,75								
Portagens	15,70	131,99	131,99	57,79	177,73								
Papel A3 Edital													
Papel A 4 Carta													
Envelope Carta													
Tonner Impressora Laser													
Tonner Impressora Multifunções													
Emolumentos TC								17164,00					
Execução Cadastro Bloco A	1710000,00					285000,00							
Execução Cadastro Bloco B													
Buffer Execução CS BA				0,00	-1775,06								
Buffer Rectificação CS BA					0,00	-1846,43							
Buffer Execução CP BA													
Buffer Rectificação CP BA													
Buffer Consulta Pública BA													
Buffer Execução CS BB													

Orçamento de Financiamento dos Recursos do Projecto

Recursos	Jul-10	Ago-10	Set-10	Out-10	Nov-10	Dez-10	Jan-11	Fev-11	Mar-11	Abr-11	Mai-11	Jun-11	Jul-11
Buffer Rectificação CS BB													
Buffer Execução CP BB													
Buffer Rectificação CP BB													
Buffer Consulta Pública BB													
(1) Financiamento para Trabalho Programado	1779129,35	1375,98	1375,98	239,22	-1220,23	283241,92	88,35	17248,38	92,32	75,41	97,32	79,38	88,35
(2) Financiamento Reserva para Contingências Previstas	0,00	0,00	0,00	0,00	1775,06	1846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) Financiamento Reserva para Agravamento de Preços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
(4)=(1)+(2)+(3) Total do Financiamento adjudicado	1779129,35	1375,98	1375,98	239,22	554,83	285088,35	88,39	17248,42	92,36	75,45	97,36	79,42	88,39
(5)=10% *(4) Financiamento de Reserva para Imprevistos	177912,94	137,60	137,60	23,92	55,48	28508,84	8,84	1724,84	9,24	7,54	9,74	7,94	8,84
(6)=(4)+(5) Total do Financiamento Necessário	1957042,29	1513,58	1513,58	263,14	610,31	313597,19	97,23	18973,26	101,60	82,99	107,10	87,36	97,23

Orçamento de Financiamento dos Recursos do Projecto

Recursos	Ago-11	Set-11	Out-11	Nov-11	Dez-11	Jan-12	Fev-12	Mar-12	Abr-12	Mai-12	Jun-12
Ajudas de Custo TS nível 6	82,83	82,83	75,30	79,07	1142,05	1463,33	1330,30	1463,33	1075,54	584,83	75,30
Ajudas de Custo TS nível 3		125,50	1255,00	251,00							
Advogado											
Portátil 1 + Office											
Portátil 2+ Office											
Data Show											
Viatura Ligeira 1											
Viatura Ligeira 2											
Impressora Laser Preto e Branco Publicitação											
Software ArcGIS											
Impressora Multifunções EAT				500,00							
Despesas Cofee Break	10,00	5,00	10,00	5,00	5,00	15,00	10,00	10,00	10,00	5,00	5,00
Comunicação CTT		114925,29			3970,25	5137,97	4670,89	5408,89	6027,00	3075,00	
Comunicação Voz	2,07	1,96	1,78	1,87	29,42	37,90	34,46	38,03	28,93	15,92	2,33
Comunicação Dados	2,36	2,23	2,03	2,13	33,47	43,12	39,20	43,27	32,91	18,11	2,65
Anúncios Comunicação Social		800,00									
Combustível	7,16	70,38	345,70	99,58	244,65	313,20	284,72	312,90	255,91	168,92	46,74
Portagens	3,93	38,57	189,47	54,58	149,93	192,15	174,68	191,96	156,82	101,78	25,62
Papel A3 Edital											
Papel A 4 Carta	4565,00										
Envelope Carta	11167,50										
Tonner Impressora Laser	11220,00										
Tonner Impressora Multifunções				3096,00							
Emolumentos TC							17164,00				
Execução Cadastro Bloco A					1425000,00					2280000,00	
Execução Cadastro Bloco B	1890000,00						315000,00				
Buffer Execução CS BA											
Buffer Rectificação CS BA											
Buffer Execução CP BA	0,00	0,00	-3236,87								
Buffer Rectificação CP BA			0,00	-3692,87							
Buffer Consulta Pública BA								-8409,05			
Buffer Execução CS BB					-1775,06						

Orçamento de Financiamento dos Recursos do Projecto

Recursos	Ago-11	Set-11	Out-11	Nov-11	Dez-11	Jan-12	Fev-12	Mar-12	Abr-12	Mai-12	Jun-12
Buffer Rectificação CS BB						-1846,43					
Buffer Execução CP BB											
Buffer Rectificação CP BB											
Buffer Consulta Pública BB											
(1) Financiamento para Trabalho Programado	1917060,85	116051,76	-1357,59	396,36	1428799,71	5356,24	338708,25	-940,67	7587,11	2283969,56	157,64
(2) Financiamento Reserva para Contingências Previstas	0,00	0,00	3236,87	3692,87	1775,06	1846,43	0,00	8409,05	0,00	0,00	0,00
(3) Financiamento Reserva para Agravamento de Preços	0,16	1158,38	5,39	1,58	44,28	85,87	78,06	89,93	97,52	50,70	1,16
(4)=(1)+(2)+(3) Total do Financiamento adjudicado	1917061,01	117210,14	1884,67	4090,81	1430619,05	7288,54	338786,31	7558,31	7684,63	2284020,26	158,80
(5)=10% *(4) Financiamento de Reserva para Imprevistos	191706,10	11721,01	188,47	409,08	143061,90	728,85	33878,63	755,83	768,46	228402,03	15,88
(6)=(4)+(5) Total do Financiamento Necessário	2108767,11	128931,16	2073,14	4499,89	1573680,95	8017,39	372664,94	8314,14	8453,10	2512422,28	174,68

Orçamento de Financiamento dos Recursos do Projecto

Recursos	Jul-12	Ago-12	Set-12	Out-12	Nov-12	Dez-12	Jan-13	Fev-13	Mar-13	Abr-13	Mai-13	Jun-13
Ajudas de Custo TS nível 6	82,83	82,83	75,30	33,89			376,50	1192,25	1255,00	1317,75	1317,75	1004,00
Ajudas de Custo TS nível 3												
Advogado												
Portátil 1 + Office												
Portátil 2+ Office												
Data Show												
Viatura Ligeira 1												
Viatura Ligeira 2												
Impressora Laser Preto e Branco Publicitação												
Software ArcGIS												
Impressora Multifunções EAT												
Despesas Cofee Break	5,00	5,00		10,00	5,00			5,00		5,00	10,00	
Comunicação CTT				47510,24			1419,95	4496,51	4733,16	4969,82	6067,92	6236,72
Comunicação Voz	2,56	1,55					9,64	30,53	32,13	33,74	34,25	26,72
Comunicação Dados	2,91	1,77					10,97	34,73	36,56	38,38	38,96	30,40
Anúncios Comunicação Social				400,00								
Combustível	51,42	31,25					81,59	258,38	271,97	285,57	284,22	261,87
Portagens	28,18	17,13					44,72	141,61	149,06	156,52	155,77	143,52
Papel A3 Edital												
Papel A 4 Carta			1826,00									
Envelope Carta			4467,00									
Tonner Impressora Laser			4488,00									
Tonner Impressora Multifunções						2064,00						
Emolumentos TC								17164,00				
Execução Cadastro Bloco A												
Execução Cadastro Bloco B							1575000,00					
Buffer Execução CS BA												
Buffer Rectificação CS BA												
Buffer Execução CP BA												
Buffer Rectificação CP BA												
Buffer Consulta Pública BA												
Buffer Execução CS BB												

Orçamento de Financiamento dos Recursos do Projecto

Recursos	Jul-12	Ago-12	Set-12	Out-12	Nov-12	Dez-12	Jan-13	Fev-13	Mar-13	Abr-13	Mai-13	Jun-13
Buffer Rectificação CS BB												
Buffer Execução CP BB				0,00	-3236,87							
Buffer Rectificação CP BB						0,00	-3692,87					
Buffer Consulta Pública BB											-8481,36	
(1) Financiamento para Trabalho Programado	172,90	139,53	10856,30	47954,13	-3231,87	2064,00	1573250,50	23323,01	6477,88	6806,78	-572,49	7703,23
(2) Financiamento Reserva para Contingências Previstas	0,00	0,00	0,00	0,00	3236,87	0,00	3692,87	0,00	0,00	0,00	8481,36	0,00
(3) Financiamento Reserva para Agravamento de Preços	1,28	0,78	0,00	718,65	0,00	0,00	31,34	99,24	104,46	109,68	131,62	133,98
(4)=(1)+(2)+(3) Total do Financiamento adjudicado	174,18	140,31	10856,30	48672,78	5,00	2064,00	1576974,71	23422,25	6582,34	6916,46	8040,49	7837,21
(5)=10% *(4) Financiamento de Reserva para Imprevistos	17,42	14,03	1085,63	4867,28	0,50	206,40	157697,47	2342,22	658,23	691,65	804,05	783,72
(6)=(4)+(5) Total do Financiamento Necessário	191,59	154,34	11941,93	53540,06	5,50	2270,40	1734672,18	25764,47	7240,57	7608,11	8844,54	8620,94

Orçamento de Financiamento dos Recursos do Projecto

Recursos	Jul-13	Ago-13	Set-13	Out-13	Nov-13	Dez-13	Jan-14	Fev-14	Mar-14	Total
Ajudas de Custo TS nível 6	125,50									15323,59
Ajudas de Custo TS nível 3										3514,00
Advogado										2500,00
Portátil 1 + Office										1500,00
Portátil 2+ Office										1500,00
Data Show										1400,00
Viatura Ligeira 1										16000,00
Viatura Ligeira 2										16000,00
Impressora Laser Preto e Branco Publicitação										1080,00
Software ArcGIS										25000,00
Impressora Multifunções EAT										500,00
Despesas Cofee Break	5,00									260,00
Comunicação CTT	784,13									286787,97
Comunicação Voz	3,34									394,12
Comunicação Dados	3,80									448,40
Anúncios Comunicação Social										1600,00
Combustível	33,57									4532,22
Portagens	18,40									2649,60
Papel A3 Edital										105,00
Papel A 4 Carta										9130,00
Envelope Carta										22335,00
Tonner Impressora Laser										22440,00
Tonner Impressora Multifunções										5160,00
Emolumentos TC								17164,00		68656,00
Execução Cadastro Bloco A										5700000,00
Execução Cadastro Bloco B	2520000,00									6300000,00
Buffer Execução CS BA										-1775,06
Buffer Rectificação CS BA										-1846,43
Buffer Execução CP BA										-3236,87
Buffer Rectificação CP BA										-3692,87
Buffer Consulta Pública BA										-8409,05
Buffer Execução CS BB										-1775,06

Orçamento de Financiamento dos Recursos do Projecto

Recursos	Jul-13	Ago-13	Set-13	Out-13	Nov-13	Dez-13	Jan-14	Fev-14	Mar-14	Total
Buffer Rectificação CS BB										-1846,43
Buffer Execução CP BB										-3236,87
Buffer Rectificação CP BB										-3692,87
Buffer Consulta Pública BB										-8481,36
(1) Financiamento para Trabalho Programado	2520973,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17164,00	0,00	12470823,03
(2) Financiamento Reserva para Contingências Previstas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37992,87
(3) Financiamento Reserva para Agravamento de Preços	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2961,20
(4)=(1)+(2)+(3) Total do Financiamento adjudicado	2520990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17164,00	0,00	12511777,10
(5)=10% *(4) Financiamento de Reserva para Imprevistos	252099,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1716,40	0,00	1251177,71
(6)=(4)+(5) Total do Financiamento Necessário	2773089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18880,40	0,00	13762954,81