

Código Tarefa	Designação Tarefa	Portátl 1 + Office	Portátl 2+ Office	Data Show	Viatura Ligeira 1	Viatura Ligeira 2	Impressora Laser Preto e Branco	Impressora Multifunções EAT	Software ArcGIS	Total Custos Equipamento
5	Levantamento de necessidades para operação lo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Elaboração do documento de definição do ambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Levantamento de necessidades para inicio da co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Elaboração do plano do projecto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Elaboração das peças do concurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Aprovação da abertura do procedimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Elaboração anúncios em DR e JOUE e Disponi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pedidos de esclarecimentos pelos interessados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Elaboração dos esclarecimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	restante prazo para apresentação de propostas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Preparação e realização do acto público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Periodo de reclamação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1ª avaliação das propostas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Apresentação esclarecimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2ª avaliação das propostas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Periodo de audiência previa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Elaboração relatório final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Aprovação/Adjudicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Periodo para apresentação dos documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Verificação Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Elaboração do anúncio e do relatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Elaboração contrato escrito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Aprovação minuta contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Comunicação da outorga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Outorga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Reunião de preparação dos trabalhos Lote 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Elaboração escrita do acordo estabelecido na re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	preparação cartões de identificação dos membr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Elaboração do processo para Fiscalização TC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Verificação do Visto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Preparação da Notificação da concessão do vist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	preparação da 1ª prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	preparação da 2ª prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	preparação da 3ª prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	preparação da 4ª prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	preparação dados estatísticos segundo Artigo 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	preparação dados estatísticos segundo Artigo 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	preparação dados estatísticos segundo Artigo 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	preparação dados estatísticos segundo Artigo 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Avaliação situação AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Avaliação situação AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Avaliação situação AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Avaliação situação AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	buffer para avaliação situação de excepção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Tarefa	Designação Tarefa	Portátil 1 + Office	Portátil 2+ Office	Data Show	Viatura Ligeira 1	Viatura Ligeira 2	Impressora Laser Preto e Branco	Impressora Multifunções EAT	Software ArcGIS	Total Custos Equipamento
128	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	buffer para avaliação situação de excepção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Avaliação situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Avaliação situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Avaliação situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	buffer para avaliação situação de excepção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Reunião situação AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Reunião situação AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Reunião situação AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Reunião situação AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	buffer reunião situação excepção AQS bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Reunião situação ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	buffer reunião situação excepção ADC bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Reunião situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Reunião situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Reunião situação CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	buffer reunião situação excepção CP bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Avaliação situação AQS bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Avaliação situação AQS bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Avaliação situação AQS bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Avaliação situação AQS bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	buffer para avaliação situação de excepção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	buffer para avaliação situação de excepção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Avaliação situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Avaliação situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Avaliação situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	buffer para avaliação situação de excepção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Avaliação fecho operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Reunião situação AQS bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Reunião situação AQS bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Reunião situação AQS bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Reunião situação AQS bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	buffer reunião situação excepção AQS bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Tarefa	Designação Tarefa	Portátl 1 + Office	Portátl 2+ Office	Data Show	Viatura Ligeira 1	Viatura Ligeira 2	Impressora Laser Preto e Branco	Impressora Multifunções EAT	Software ArcGIS	Total Custos Equipamento
189	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Reunião situação ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	buffer reunião situação excepção ADC bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Reunião situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Reunião situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Reunião situação CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	buffer reunião situação excepção CP bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Reunião fecho operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Elaboração da Publicação da conclusão da oper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Revisão dos resultados obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Elaboração do Relatório de Encerramento do Of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Revisão do Relatório de Encerramento da Opera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Elaboração do Relatório de Encerramento do Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Aprovação do Relatório de Encerramento do Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Libertação da caução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	elaboração de editais e anúncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	2,86
228	preparação de acções de sensibilização	2,98	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76
229	acções de sensibilização freguesias Bloco A	44,70	0,00	41,70	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	403,80
231	elaboração e impressão de cartas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	7,15
235	elaboração de editais e anúncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	elaboração e impressão de cartas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	4,29
243	Execução dos trabalhos da Cartografia de Supor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	buffer rectificação após entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Execução da Aquisição dos Dados Cadastrais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	buffer rectificação entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Realização da Consulta Pública e recepção de r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	buffer consulta pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	rectificação dados de processos tipo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	rectificação dados de processos tipo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Apoio Técnico e acções de fiscalização	0,00	6,71	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	558,00	612,32
280	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40
281	Elaboração de teste de qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00
281	buffer elaboração de teste de qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
284	Apoio Técnico e acções de fiscalização	0,00	18,77	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	1562,40	1714,48
285	Validação Entrega intercalar 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
286	Validação Entrega intercalar 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
287	Validação Entrega intercalar 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
288	Validação Entrega intercalar 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
289	Validação Entrega intercalar 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
290	Validação Entrega intercalar 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
291	Validação Entrega intercalar 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
292	Validação Entrega intercalar 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
293	Validação Entrega intercalar 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
294	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	223,20
295	elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00
296	elaboração de testes de aceitação buffer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00
298	Análise de reclamações	0,00	117,71	0,00	0,00	835,82	0,00	52,14	1959,20	2964,87
299	buffer análises de reclamações	0,00	14,90	0,00	0,00	105,80	0,00	6,60	248,00	375,30

Código Tarefa	Designação Tarefa	Portátil 1 + Office	Portátil 2+ Office	Data Show	Viatura Ligeira 1	Viatura Ligeira 2	Impressora Laser Preto e Branco	Impressora Multifunções EAT	Software ArcGIS	Total Custos Equipamento
302	Elaboração de testes de aceitação caracterização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40
303	Audição Interessados, Decisão Final e preparação	0,00	23,84	0,00	0,00	169,28	0,00	10,56	396,80	600,48
306	Elaboração de testes de aceitação caracterização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40
311	elaboração de editais e anúncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	2,86
314	preparação de acções de sensibilização	2,98	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76
315	acções de sensibilização freguesia Bloco B	38,74	0,00	36,14	275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	349,96
317	elaboração e impressão de cartas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	8,58
321	elaboração de editais e anúncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	elaboração e impressão de cartas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	5,72
329	Execução dos trabalhos cartografia de suporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	buffer execução dos trabalhos da cartografia de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	buffer rectificação cartografia após entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Execução dos trabalhos de Aquisição dos Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	buffer rectificação caracterização provisória após	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Realização da Consulta Pública, Recepção de re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	buffer realização da consulta pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	rectificação dados de processos tipo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	rectificação dados de processos tipo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Apoio Técnico e acções de fiscalização	0,00	6,71	0,00	0,00	47,61	0,00	0,00	558,00	612,32
367	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40
368	Elaboração de teste de qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00
369	buffer elaboração de teste de qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
371	Apoio Técnico e acções de fiscalização	0,00	18,77	0,00	0,00	133,31	0,00	0,00	1562,40	1714,48
372	Validação Entrega intercalar 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
373	Validação Entrega intercalar 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
374	Validação Entrega intercalar 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
375	Validação Entrega intercalar 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
376	Validação Entrega intercalar 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
377	Validação Entrega intercalar 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
378	Validação Entrega intercalar 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
379	Validação Entrega intercalar 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
380	Validação Entrega intercalar 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60
381	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	223,20
382	elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00
383	buffer elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00
385	Análise de reclamações BB	0,00	117,71	0,00	0,00	835,82	0,00	52,14	1959,20	2964,87
386	buffer análises de reclamações BB	0,00	14,90	0,00	0,00	105,80	0,00	6,60	248,00	375,30
389	Elaboração de testes de aceitação caracterização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40
390	Audição Interessados, Decisão Final e prepara	0,00	23,84	0,00	0,00	169,28	0,00	10,56	396,80	600,48
393	Elaboração de testes de aceitação caracterização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40
395	Balanço e validação de todo o trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
396	Elaboração do relatório técnico operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Custo Tipo de Equipamento no Projecto		89,40	363,86	83,40	592,48	2583,64	31,46	138,60	15326,40	19209,23