

Matriz de Esforço dos RH (etapa 2)

Código Tarefa	Designação Tarefa	Duração em dias	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC	Chefe de DAIC	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	
299	buffer análises de reclamações	10													0,02	0,05	1										
302	Elaboração de testes de aceitação caracterização de	3													0,05	0,3	1				0,5	1	1				
303	Audição Interessados, Decisão Final e preparação e	16													0,02	0,05	1										
306	Elaboração de testes de aceitação caracterização de	3													0,05	0,3					0,5	1	1				
311	elaboração de editais e anúncios	2								0,05	0,15	0,05	0,3	0,5													1
314	preparação de acções de sensibilização	2										0,05	0,3					1									
315	acções de sensibilização freguesia Bloco B	26														0,05			1								
317	elaboração e impressão de cartas	6													0,05	0,3		0,5						2	2	2	
321	elaboração de editais e anúncios	1								0,05	0,15	0,05	0,3	0,5													1
324	elaboração e impressão de cartas	4													0,05	0,3		0,5						2	2	2	
329	Execução dos trabalhos cartografia de suporte	75																									
331	buffer execução dos trabalhos da cartografia de sup	10																									
333	buffer rectificação cartografia após entrega	10																									
337	Execução dos trabalhos de Aquisição dos Dados Ca	210																									
348	buffer execução	30																									
350	buffer rectificação caracterização provisória após e	20																									
354	Realização da Consulta Pública, Recepção de recla	68																									
355	buffer realização da consulta pública	10																									
357	rectificação dados de processos tipo 1	10																									
360	rectificação dados de processos tipo 2	5																									
366	Apoio Técnico e acções de fiscalização	75														0,05	0,3										
367	buffer apoio técnico	10														0,05	0,3										
368	Elaboração de teste de qualidade	10												0,05	0,3						0,5	1	1				
369	buffer elaboração de teste de qualidade	5												0,05	0,3						0,5	1	1				
371	Apoio Técnico e acções de fiscalização	210														0,05	0,3										
372	Validação Entrega intercalar 1	7												0,02	0,05						0,5	1	1				
373	Validação Entrega intercalar 2	7												0,02	0,05						0,5	1	1				
374	Validação Entrega intercalar 3	7												0,02	0,05						0,5	1	1				
375	Validação Entrega intercalar 4	7												0,02	0,05						0,5	1	1				
376	Validação Entrega intercalar 5	7												0,02	0,05						0,5	1	1				
377	Validação Entrega intercalar 6	7												0,02	0,05						0,5	1	1				
378	Validação Entrega intercalar 7	7												0,02	0,05						0,5	1	1				
379	Validação Entrega intercalar 8	7												0,02	0,05						0,5	1	1				
380	Validação Entrega intercalar 9	7												0,02	0,05						0,5	1	1				

