

Matriz de Custo dos Recursos Humanos

Código Tarefa	Designação Tarefa	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC	Chefe de DAIC
5	Levantamento de necessidades para operação lote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,59	463,93
6	Elaboração do documento de definição do âmbito	304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,96	2.319,63
9	Levantamento de necessidades para inicio da contr	30,47	0,00	0,00	160,15	0,00	0,00	0,00	231,96	250,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Elaboração do plano do projecto	76,17	0,00	0,00	400,38	579,91	625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,15	1.159,81
17	Elaboração das peças do concurso	137,10	0,00	141,93	720,68	0,00	0,00	0,00	1.043,83	1.125,39	770,98	0,00	0,00	485,39	0,00
19	Aprovação da abertura do procedimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Elaboração anúncios em DR e JOUE e Disponibil	15,23	0,00	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	115,98	125,04	0,00	11,60	22,30	0,00	0,00
25	Pedidos de esclarecimentos pelos interessados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Elaboração dos esclarecimentos	3.656,00	3.594,27	189,24	3.203,02	0,00	0,00	0,00	2.783,55	0,00	0,00	139,18	267,61	3.235,92	0,00
28	restante prazo para apresentação de propostas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Preparação e realização do acto público	304,67	299,52	15,77	266,92	0,00	0,00	0,00	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	0,00
33	Periodo de reclamação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1ª avaliação das propostas	2.132,67	2.096,66	110,39	1.868,43	0,00	0,00	0,00	1.623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,62	0,00
38	Apresentação esclarecimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2ª avaliação das propostas	2.132,67	2.096,66	110,39	1.868,43	0,00	0,00	0,00	1.623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,62	0,00
42	Periodo de audiência previa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Elaboração relatório final	2.742,00	2.695,71	141,93	2.402,26	0,00	0,00	0,00	2.087,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,94	0,00
47	Aprovação/Adjudicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Periodo para apresentação dos documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Verificação Documentos	15,23	0,00	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Elaboração do anúncio e do relatório	45,70	0,00	0,00	240,23	0,00	0,00	0,00	347,94	375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Elaboração contrato escrito	228,50	0,00	236,55	1.201,13	0,00	0,00	0,00	1.739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Aprovação minuta contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Comunicação da outorga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Outorga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Reunião de preparação dos trabalhos Lote 1	76,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,30	1.159,81
67	Elaboração escrita do acordo estabelecido na reuni	30,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	463,93
69	preparação cartões de identificação dos membros d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,98	148,67	80,90	115,98
74	Elaboração do processo para Fiscalização TC	76,17	0,00	0,00	400,38	579,91	625,21	428,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Verificação do Visto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Preparação da Notificação da concessão do visto	15,23	0,00	0,00	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	0,00
81	Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco A	15,23	0,00	0,00	80,08	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco A	15,23	0,00	0,00	80,08	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco A	15,23	0,00	0,00	80,08	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco A	15,23	0,00	0,00	80,08	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matriz de Custo dos Recursos Humanos

Código Tarefa	Designação Tarefa	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC	Chefe de DAIC
89	Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco B	15,23	0,00	0,00	80,08	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco B	15,23	0,00	0,00	80,08	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco B	15,23	0,00	0,00	80,08	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco B	15,23	0,00	0,00	80,08	115,98	125,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	preparação da 1ª prestação de contas	228,50	0,00	0,00	1.201,13	1.739,72	1.875,64	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	preparação da 2ª prestação de contas	228,50	0,00	0,00	1.201,13	1.739,72	1.875,64	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	preparação da 3ª prestação de contas	228,50	0,00	0,00	1.201,13	1.739,72	1.875,64	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	preparação da 4ª prestação de contas	228,50	0,00	0,00	1.201,13	1.739,72	1.875,64	1.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º	76,17	0,00	0,00	400,38	579,91	625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º	76,17	0,00	0,00	400,38	579,91	625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º	76,17	0,00	0,00	400,38	579,91	625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º	76,17	0,00	0,00	400,38	579,91	625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Avaliação situação AQS bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
119	Avaliação situação AQS bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
120	Avaliação situação AQS bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
121	Avaliação situação AQS bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
122	buffer para avaliação situação de excepção	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
123	Avaliação situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
124	Avaliação situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
125	Avaliação situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
126	Avaliação situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
127	Avaliação situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
128	Avaliação situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
129	Avaliação situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
130	Avaliação situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
131	Avaliação situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
132	Avaliação situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
133	buffer para avaliação situação de excepção	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
134	Avaliação situação CP bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
135	Avaliação situação CP bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
136	Avaliação situação CP bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
137	buffer para avaliação situação de excepção	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
139	Reunião situação AQS bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
140	Reunião situação AQS bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
141	Reunião situação AQS bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96

Matriz de Custo dos Recursos Humanos

Código Tarefa	Designação Tarefa	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC	Chefe de DAIC
142	Reunião situação AQS bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
143	buffer reunião situação excepção AQS bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
144	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
145	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
146	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
147	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
148	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
149	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
150	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
151	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
152	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
153	Reunião situação ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
154	buffer reunião situação excepção ADC bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
155	Reunião situação CP bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
156	Reunião situação CP bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
157	Reunião situação CP bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
158	buffer reunião situação excepção CP bloco A	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
161	Avaliação situação AQS bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
162	Avaliação situação AQS bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
163	Avaliação situação AQS bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
164	Avaliação situação AQS bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
165	buffer para avaliação situação de excepção	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
166	Avaliação situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
167	Avaliação situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
168	Avaliação situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
169	Avaliação situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
170	Avaliação situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
171	Avaliação situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
172	Avaliação situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
173	Avaliação situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
174	Avaliação situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
175	Avaliação situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
176	buffer para avaliação situação de excepção	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
177	Avaliação situação CP bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
178	Avaliação situação CP bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98

Matriz de Custo dos Recursos Humanos

Código Tarefa	Designação Tarefa	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC	Chefe de DAIC
179	Avaliação situação CP bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
180	buffer para avaliação situação de excepção	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
181	Avaliação fecho operação	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	115,98
183	Reunião situação AQS bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
184	Reunião situação AQS bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
185	Reunião situação AQS bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
186	Reunião situação AQS bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
187	buffer reunião situação excepção AQS bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
188	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
189	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
190	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
191	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
192	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
193	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
194	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
195	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
196	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
197	Reunião situação ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
198	buffer reunião situação excepção ADC bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
199	Reunião situação CP bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
200	Reunião situação CP bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
201	Reunião situação CP bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
202	buffer reunião situação excepção CP bloco B	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
203	Reunião fecho operação	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,66	231,96
206	Elaboração da Publicação da conclusão da operação	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79	66,90	242,69	347,94
208	Revisão dos resultados obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,49	579,91
209	Elaboração do Relatório de Encerramento do Oper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80	231,96
210	Revisão do Relatório de Encerramento da Operação	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	231,96
214	Elaboração do Relatório de Encerramento do Cont	45,70	0,00	0,00	400,38	0,00	0,00	0,00	695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	161,80	0,00
216	Aprovação do Relatório de Encerramento do Cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Libertação da caução	15,23	0,00	0,00	133,46	231,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	elaboração de editais e anúncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	44,60	26,97	139,18
228	preparação de acções de sensibilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	139,18
229	acções de sensibilização freguesias Bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,94
231	elaboração e impressão de cartas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	347,94

Matriz de Custo dos Recursos Humanos

Código Tarefa	Designação Tarefa	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC	Chefe de DAIC
235	elaboração de editais e anúncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	22,30	13,48	69,59
238	elaboração e impressão de cartas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	208,77
243	Execução dos trabalhos da Cartografia de Suporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	buffer rectificação após entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Execução da Aquisição dos Dados Cadastrais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	buffer rectificação entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Realização da Consulta Pública e recepção de recl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	buffer consulta pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	rectificação dados de processos tipo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	rectificação dados de processos tipo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Apoio Técnico e acções de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,86
280	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,98
281	Elaboração de teste de qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	695,89
281	buffer elaboração de teste de qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	347,94
284	Apoio Técnico e acções de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,61
285	Validação Entrega intercalar 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
286	Validação Entrega intercalar 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
287	Validação Entrega intercalar 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
288	Validação Entrega intercalar 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
289	Validação Entrega intercalar 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
290	Validação Entrega intercalar 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
291	Validação Entrega intercalar 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
292	Validação Entrega intercalar 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
293	Validação Entrega intercalar 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
294	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,94
295	elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	695,89
296	elaboração de testes de aceitação buffer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	695,89
298	Análise de reclamações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,06	916,25
299	buffer análises de reclamações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	115,98
302	Elaboração de testes de aceitação caracterização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	208,77
303	Audição Interessados, Decisão Final e preparação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	185,57
306	Elaboração de testes de aceitação caracterização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	208,77
311	elaboração de editais e anúncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	44,60	26,97	139,18

Matriz de Custo dos Recursos Humanos

Código Tarefa	Designação Tarefa	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC	Chefe de DAIC
314	preparação de acções de sensibilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97	139,18
315	acções de sensibilização freguesia Bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,55
317	elaboração e impressão de cartas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,90	417,53
321	elaboração de editais e anúncios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	22,30	13,48	69,59
324	elaboração e impressão de cartas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	278,36
329	Execução dos trabalhos cartografia de suporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	buffer execução dos trabalhos da cartografia de su	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	buffer rectificação cartografia após entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Execução dos trabalhos de Aquisição dos Dados C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	buffer rectificação caracterização provisória após e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Realização da Consulta Pública, Recepção de recla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	buffer realização da consulta pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	rectificação dados de processos tipo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	rectificação dados de processos tipo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Apoio Técnico e acções de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,86
367	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,98
368	Elaboração de teste de qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	695,89
369	buffer elaboração de teste de qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	347,94
371	Apoio Técnico e acções de fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,61
372	Validação Entrega intercalar 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
373	Validação Entrega intercalar 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
374	Validação Entrega intercalar 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
375	Validação Entrega intercalar 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
376	Validação Entrega intercalar 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
377	Validação Entrega intercalar 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
378	Validação Entrega intercalar 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
379	Validação Entrega intercalar 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
380	Validação Entrega intercalar 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75	81,19
381	buffer apoio técnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,94
382	elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	695,89
383	buffer elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,83	695,89
385	Análise de reclamações BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,06	916,25
386	buffer análises de reclamações BB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	115,98
389	Elaboração de testes de aceitação caracterização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	208,77

Matriz de Custo dos Recursos Humanos

Código Tarefa	Designação Tarefa	Subdirector Geral do IGP com o pelouro Informação Cadastral	Subdirectora Geral do IGP	Técnico Profissional Especialista Apoio Direcção	Directora de SGRI	Chefe de DGRF	Coordenador Técnico nível 2 DGRF	Assistente Técnico nível 2 DGRF	Chefe de DGLP	Coordenador Técnico nível 2 DGLP	Assistente Técnico nível 2 de DGLP	Chefe de DGRI	Técnico Superior nível 4 da DGRI	Directora de Serviços de IC	Chefe de DAIC
390	Audição Interessados, Decisão Final e preparação de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	185,57
393	Elaboração de testes de aceitação caracterização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,45	208,77
395	Balanco e validação de todo o trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	579,91
396	Elaboração do relatório técnico operação	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,69	347,94
<b>Custo Total do Recurso no Projecto</b>		<b>14.776,33</b>	<b>10.782,82</b>	<b>946,20</b>	<b>20.552,71</b>	<b>11.598,14</b>	<b>12.254,19</b>	<b>5.568,15</b>	<b>12.641,97</b>	<b>2.000,68</b>	<b>1.156,46</b>	<b>371,14</b>	<b>639,28</b>	<b>33.861,23</b>	<b>42.008,46</b>

## Matriz de Custo dos Recursos Humanos

Código Tarefa	Designação Tarefa	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC	Custo Recurso Trabalho por Tarefa
5	Levantamento de necessidades para operação lote	720,69	594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,89
6	Elaboração do documento de definição do âmbito	3.603,47	2.973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.819,14
9	Levantamento de necessidades para inicio da contr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,67
11	Elaboração do plano do projecto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,63
17	Elaboração das peças do concurso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,29
19	Aprovação da abertura do procedimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Elaboração anúncios em DR e JOUE e Disponibil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,23
25	Pedidos de esclarecimentos pelos interessados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35
26	Elaboração dos esclarecimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.068,79
28	restante prazo para apresentação de propostas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,20
31	Preparação e realização do acto público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,50
33	Periodo de reclamação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1ª avaliação das propostas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,51
38	Apresentação esclarecimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95
39	2ª avaliação das propostas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.719,51
42	Periodo de audiência previa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Elaboração relatório final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,51
47	Aprovação/Adjudicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Periodo para apresentação dos documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Verificação Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33
54	Elaboração do anúncio e do relatório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00
57	Elaboração contrato escrito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,90
59	Aprovação minuta contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Comunicação da outorga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Outorga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Reunião de preparação dos trabalhos Lote 1	900,87	743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,50
67	Elaboração escrita do acordo estabelecido na reuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,05
69	preparação cartões de identificação dos membros d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,00	0,00	539,06
74	Elaboração do processo para Fiscalização TC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,98
76	Verificação do Visto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Preparação da Notificação da concessão do visto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,97
81	Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33
83	Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33
85	Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33
87	Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33

## Matriz de Custo dos Recursos Humanos

Código Tarefa	Designação Tarefa	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC	Custo Recurso Trabalho por Tarefa
89	Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33
91	Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33
93	Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33
95	Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,33
98	preparação da 1ª prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,95
100	preparação da 2ª prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,95
102	preparação da 3ª prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,95
104	preparação da 4ª prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,95
107	preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,67
109	preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,67
111	preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,67
113	preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,67
118	Avaliação situação AQS bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
119	Avaliação situação AQS bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
120	Avaliação situação AQS bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
121	Avaliação situação AQS bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
122	buffer para avaliação situação de exceção	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
123	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
124	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
125	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
126	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
127	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
128	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
129	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
130	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
131	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
132	Avaliação situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
133	buffer para avaliação situação de exceção	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
134	Avaliação situação CP bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
135	Avaliação situação CP bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
136	Avaliação situação CP bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
137	buffer para avaliação situação de exceção	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
139	Reunião situação AQS bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
140	Reunião situação AQS bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
141	Reunião situação AQS bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38

## Matriz de Custo dos Recursos Humanos

Código Tarefa	Designação Tarefa	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC	Custo Recurso Trabalho por Tarefa
142	Reunião situação AQS bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
143	buffer reunião situação excepção AQS bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
144	Reunião situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
145	Reunião situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
146	Reunião situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
147	Reunião situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
148	Reunião situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
149	Reunião situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
150	Reunião situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
151	Reunião situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
152	Reunião situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
153	Reunião situação ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
154	buffer reunião situação excepção ADC bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
155	Reunião situação CP bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
156	Reunião situação CP bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
157	Reunião situação CP bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
158	buffer reunião situação excepção CP bloco A	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
161	Avaliação situação AQS bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
162	Avaliação situação AQS bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
163	Avaliação situação AQS bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
164	Avaliação situação AQS bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
165	buffer para avaliação situação de excepção	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
166	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
167	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
168	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
169	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
170	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
171	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
172	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
173	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
174	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
175	Avaliação situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
176	buffer para avaliação situação de excepção	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
177	Avaliação situação CP bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
178	Avaliação situação CP bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78

## Matriz de Custo dos Recursos Humanos

Código Tarefa	Designação Tarefa	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC	Custo Recurso Trabalho por Tarefa
179	Avaliação situação CP bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
180	buffer para avaliação situação de excepção	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
181	Avaliação fecho operação	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,78
183	Reunião situação AQS bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
184	Reunião situação AQS bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
185	Reunião situação AQS bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
186	Reunião situação AQS bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
187	buffer reunião situação excepção AQS bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
188	Reunião situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
189	Reunião situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
190	Reunião situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
191	Reunião situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
192	Reunião situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
193	Reunião situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
194	Reunião situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
195	Reunião situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
196	Reunião situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
197	Reunião situação ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
198	buffer reunião situação excepção ADC bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
199	Reunião situação CP bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
200	Reunião situação CP bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
201	Reunião situação CP bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
202	buffer reunião situação excepção CP bloco B	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
203	Reunião fecho operação	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85	0,00	0,00	0,00	678,38
206	Elaboração da Publicação da conclusão da operação	0,00	0,00	398,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,79
208	Revisão dos resultados obtidos	900,87	743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,62
209	Elaboração do Relatório de Encerramento do Oper	360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,11
210	Revisão do Relatório de Encerramento da Operação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,03
214	Elaboração do Relatório de Encerramento do Cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,76
216	Aprovação do Relatório de Encerramento do Cont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Libertação da caução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,66
225	elaboração de editais e anúncios	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,05	0,00	0,00	537,66
228	preparação de acções de sensibilização	0,00	0,00	265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,98
229	acções de sensibilização freguesias Bloco A	0,00	0,00	3.987,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,50	0,00	6.218,02
231	elaboração e impressão de cartas	0,00	371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	935,40	893,39	856,64	0,00	0,00	0,00	3.472,47

Matriz de Custo dos Recursos Humanos

Código Tarefa	Designação Tarefa	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC	Custo Recurso Trabalho por Tarefa
235	elaboração de editais e anúncios	0,00	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,00	0,00	268,83
238	elaboração e impressão de cartas	0,00	223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	561,24	536,04	513,98	0,00	0,00	0,00	2.083,48
243	Execução dos trabalhos da Cartografia de Suporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	buffer rectificação após entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Execução da Aquisição dos Dados Cadastrais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	buffer rectificação entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Realização da Consulta Pública e recepção de recl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	buffer consulta pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	rectificação dados de processos tipo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	rectificação dados de processos tipo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Apoio Técnico e acções de fiscalização	4.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,38	5.206,14
280	buffer apoio técnico	540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,50
281	Elaboração de teste de qualidade	0,00	0,00	0,00	625,21	1.014,16	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,87
281	buffer elaboração de teste de qualidade	0,00	0,00	0,00	312,61	507,08	487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,43
284	Apoio Técnico e acções de fiscalização	11.350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,65	14.577,18
285	Validação Entrega intercalar 1	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
286	Validação Entrega intercalar 2	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
287	Validação Entrega intercalar 3	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
288	Validação Entrega intercalar 4	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
289	Validação Entrega intercalar 5	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
290	Validação Entrega intercalar 6	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
291	Validação Entrega intercalar 7	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
292	Validação Entrega intercalar 8	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
293	Validação Entrega intercalar 9	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
294	buffer apoio técnico	1.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,50
295	elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	625,21	1.014,16	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,87
296	elaboração de testes de aceitação buffer	0,00	0,00	0,00	625,21	1.014,16	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,87
298	Análise de reclamações	14.233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,25	20.533,27
299	buffer análises de reclamações	1.801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,50	2.599,15
302	Elaboração de testes de aceitação caracterização de	0,00	0,00	0,00	187,56	304,25	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,46
303	Audição Interessados, Decisão Final e preparação de	2.882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	4.158,64
306	Elaboração de testes de aceitação caracterização de	0,00	0,00	0,00	187,56	304,25	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,46
311	elaboração de editais e anúncios	0,00	148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,05	0,00	0,00	537,66

Matriz de Custo dos Recursos Humanos

Código Tarefa	Designação Tarefa	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC	Custo Recurso Trabalho por Tarefa
314	preparação de acções de sensibilização	0,00	0,00	265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,98
315	acções de sensibilização freguesia Bloco B	0,00	0,00	3.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,50	0,00	5.388,95
317	elaboração e impressão de cartas	0,00	446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,48	1.072,07	1.027,97	0,00	0,00	0,00	4.166,96
321	elaboração de editais e anúncios	0,00	74,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,53	0,00	0,00	268,83
324	elaboração e impressão de cartas	0,00	297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	748,32	714,71	685,31	0,00	0,00	0,00	2.777,98
329	Execução dos trabalhos cartografia de suporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	buffer execução dos trabalhos da cartografia de suporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	buffer rectificação cartografia após entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Execução dos trabalhos de Aquisição dos Dados Cartográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	buffer execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350	buffer rectificação caracterização provisória após entrega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	Realização da Consulta Pública, Recepção de reclamações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	buffer realização da consulta pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	rectificação dados de processos tipo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	rectificação dados de processos tipo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Apoio Técnico e acções de fiscalização	4.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,38	5.206,14
367	buffer apoio técnico	540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,50
368	Elaboração de teste de qualidade	0,00	0,00	0,00	625,21	1.014,16	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,87
369	buffer elaboração de teste de qualidade	0,00	0,00	0,00	312,61	507,08	487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,43
371	Apoio Técnico e acções de fiscalização	11.350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,65	14.577,18
372	Validação Entrega intercalar 1	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
373	Validação Entrega intercalar 2	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
374	Validação Entrega intercalar 3	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
375	Validação Entrega intercalar 4	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
376	Validação Entrega intercalar 5	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
377	Validação Entrega intercalar 6	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
378	Validação Entrega intercalar 7	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
379	Validação Entrega intercalar 8	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
380	Validação Entrega intercalar 9	0,00	0,00	0,00	437,65	709,91	682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,84
381	buffer apoio técnico	1.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,50
382	elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	625,21	1.014,16	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,87
383	buffer elaboração de testes de aceitação	0,00	0,00	0,00	625,21	1.014,16	974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,87
385	Análise de reclamações BB	14.233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,25	20.533,27
386	buffer análises de reclamações BB	1.801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,50	2.599,15
389	Elaboração de testes de aceitação caracterização de amostras	0,00	0,00	0,00	187,56	304,25	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,46

**Matriz de Custo dos Recursos Humanos**

Código Tarefa	Designação Tarefa	Técnico Superior nível 6 de DAIC	Técnico Superior nível 4 de DAIC	Técnico Superior nível 3 de DAIC	Coordenador Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 6 de DAIC	Assistente Técnico nível 5 de DAIC	Assistente Técnico nível 4 de DAIC	Assistente Técnico nível 3 de DAIC	Assistente Técnico nível 2 de DAIC	Assistente Técnico nível 1 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 3 de DAIC	Ajudas de Custo Técnico Superior nível 6 de DAIC	Custo Recurso Trabalho por Tarefa
390	Audição Interessados, Decisão Final e preparação de	2.882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	4.158,64
393	Elaboração de testes de aceitação caracterização de	0,00	0,00	0,00	187,56	304,25	292,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,46
395	Balanço e validação de todo o trabalho	900,87	743,35	0,00	625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,76
396	Elaboração do relatório técnico operação	540,52	446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,87
<b>Custo Total do Recurso no Projecto</b>		<b>80.897,86</b>	<b>20.219,22</b>	<b>8.373,90</b>	<b>13.629,67</b>	<b>21.094,45</b>	<b>20.275,40</b>	<b>3.367,44</b>	<b>3.216,22</b>	<b>3.610,73</b>	<b>542,68</b>	<b>3.514,00</b>	<b>15.323,55</b>	<b>363.222,91</b>