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Custo Unidade     0,03 €     0,01 €     0,03 €       0,03 €       0,03 € 

5 Levantamento de necessidades para operação lote 1

6 Elaboração do documento de definição do âmbito do projecto

9 Levantamento de necessidades para inicio da contratação

11 Elaboração do plano do projecto

17 Elaboração das peças do concurso

19 Aprovação da abertura do procedimento

22 Elaboração anúncios em DR e JOUE  e Dispon. plataforma electrónica

25 Pedidos de esclarecimentos pelos interessados

26 Elaboração dos esclarecimentos

28 restante prazo para apresentação de propostas

31 Preparação e realização do acto público 

33 Periodo de reclamação

36 1ª avaliação das propostas

38 Apresentação esclarecimentos

39 2ª avaliação das propostas 

42 Periodo de audiência previa

45 Elaboração relatório final

47 Aprovação/Adjudicação

50 Periodo para apresentação dos documentos

51 Verificação Documentos

54 Elaboração do anúncio e do relatório

57 Elaboração contrato escrito

59 Aprovação minuta contrato

62 Comunicação da outorga

63 Outorga

66 Reunião de preparação dos trabalhos Lote 1

67 Elaboração escrita do acordo estabelecido na reunião

69 preparação cartões de identificação dos membros da equipa e estrutura 

74 Elaboração do processo para Fiscalização TC

76 Verificação do Visto

78 Preparação da Notificação da concessão do visto

81 Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco A

83 Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco A

85 Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco A

87 Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco A

89 Preparação do pagamento 1ª prestação Bloco B

91 Preparação do pagamento 2ª prestação Bloco B

93 Preparação do pagamento 3ª prestação Bloco B

95 Preparação do pagamento 4ª prestação Bloco B

98 preparação da 1ª prestação de contas 

100 preparação da 2ª prestação de contas 

102 preparação da 3ª prestação de contas 

104 preparação da 4ª prestação de contas 

107 preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP

109 preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP

111 preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP

113 preparação dados estatísticos segundo Artigo 472.º CCP

118 Avaliação situação AQS bloco A

119 Avaliação situação AQS bloco A

120 Avaliação situação AQS bloco A

121 Avaliação situação AQS bloco A

122 buffer para avaliação situação de excepção

123 Avaliação situação ADC bloco A

124 Avaliação situação ADC bloco A
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Custo Unidade     0,03 €     0,01 €     0,03 €       0,03 €       0,03 € 

125 Avaliação situação ADC bloco A

126 Avaliação situação ADC bloco A

127 Avaliação situação ADC bloco A

128 Avaliação situação ADC bloco A

129 Avaliação situação ADC bloco A

130 Avaliação situação ADC bloco A

131 Avaliação situação ADC bloco A

132 Avaliação situação ADC bloco A

133 buffer para avaliação situação de excepção

134 Avaliação situação CP bloco A

135 Avaliação situação CP bloco A

136 Avaliação situação CP bloco A

137 buffer para avaliação situação de excepção

139 Reunião  situação AQS bloco A

140 Reunião  situação AQS bloco A

141 Reunião  situação AQS bloco A

142 Reunião  situação AQS bloco A

143 buffer reunião situação excepção AQS bloco A

144 Reunião situação ADC bloco A

145 Reunião situação ADC bloco A

146 Reunião situação ADC bloco A

147 Reunião situação ADC bloco A

148 Reunião situação ADC bloco A

149 Reunião situação ADC bloco A

150 Reunião situação ADC bloco A

151 Reunião situação ADC bloco A

152 Reunião situação ADC bloco A

153 Reunião situação ADC bloco A

154 buffer reunião situação excepção ADC bloco A

155 Reunião situação CP bloco A

156 Reunião situação CP bloco A

157 Reunião situação CP bloco A

158 buffer reunião situação excepção CP bloco A

161 Avaliação situação AQS bloco B

162 Avaliação situação AQS bloco B

163 Avaliação situação AQS bloco B

164 Avaliação situação AQS bloco B

165 buffer para avaliação situação de excepção

166 Avaliação situação ADC bloco B

167 Avaliação situação ADC bloco B

168 Avaliação situação ADC bloco B

169 Avaliação situação ADC bloco B

170 Avaliação situação ADC bloco B

171 Avaliação situação ADC bloco B

172 Avaliação situação ADC bloco B

173 Avaliação situação ADC bloco B

174 Avaliação situação ADC bloco B

175 Avaliação situação ADC bloco B

176 buffer para avaliação situação de excepção

177 Avaliação situação CP bloco B

178 Avaliação situação CP bloco B

179 Avaliação situação CP bloco B

180 buffer para avaliação situação de excepção

181 Avaliação fecho operação
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Custo Unidade     0,03 €     0,01 €     0,03 €       0,03 €       0,03 € 

183 Reunião  situação AQS bloco B

184 Reunião  situação AQS bloco B

185 Reunião  situação AQS bloco B

186 Reunião  situação AQS bloco B

187 buffer reunião situação excepção AQS bloco B

188 Reunião situação ADC bloco B

189 Reunião situação ADC bloco B

190 Reunião situação ADC bloco B

191 Reunião situação ADC bloco B

192 Reunião situação ADC bloco B

193 Reunião situação ADC bloco B

194 Reunião situação ADC bloco B

195 Reunião situação ADC bloco B

196 Reunião situação ADC bloco B

197 Reunião situação ADC bloco B

198 buffer reunião situação excepção ADC bloco B

199 Reunião situação CP bloco B

200 Reunião situação CP bloco B

201 Reunião situação CP bloco B

202 buffer reunião situação excepção CP bloco B

203 Reunião fecho operação

206 Elaboração da Publicação da conclusão da operação em DR 

208 Revisão dos resultados obtidos

209 Elaboração do Relatório de Encerramento do Operação

210 Revisão do Relatório de Encerramento da Operação

214 Elaboração do Relatório de Encerramento do Contrato

216 Aprovação do Relatório de Encerramento do Contrato

218 Libertação da caução

225 elaboração de editais e anúncios 1020 1020

228 preparação de acções de sensibilização

229 acções de sensibilização freguesias Bloco A

231 elaboração e impressão de cartas 214197 211047 214197

235 elaboração de editais e anúncios 510 510

238 elaboração e impressão de cartas 149938 147733 149938

243 Execução dos trabalhos da Cartografia de Suporte 

245 buffer execução

247 buffer rectificação após entrega

251 Execução da Aquisição dos Dados Cadastrais 

262 buffer execução

264 buffer rectificação entrega

268 Realização da Consulta Pública e recepção de reclamações e emissão d

269 buffer consulta pública

271 rectificação dados de processos tipo 1

274 rectificação dados de processos tipo 2

279 Apoio Técnico e acções de fiscalização

280 buffer apoio técnico

281 Elaboração de teste de qualidade

281 buffer elaboração de teste de qualidade 

284 Apoio Técnico e acções de fiscalização

285 Validação Entrega intercalar 1

286 Validação Entrega intercalar 2

287 Validação Entrega intercalar 3

288 Validação Entrega intercalar 4

289 Validação Entrega intercalar 5
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Custo Unidade     0,03 €     0,01 €     0,03 €       0,03 €       0,03 € 

290 Validação Entrega intercalar 6

291 Validação Entrega intercalar 7

292 Validação Entrega intercalar 8

293 Validação Entrega intercalar 9

294 buffer apoio técnico

295 elaboração de testes de aceitação 

296 elaboração de testes de aceitação buffer

298 Análise de reclamações 53550 7538 53550

299 buffer análises de reclamações 10710 1508 10710

302 Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 1

303 Audição Interessados, Decisão Final e preparação envio processos 25500 2513 25500

306 Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 2

311 elaboração de editais e anúncios 1224 1224

314 preparação de acções de sensibilização

315 acções de sensibilização freguesia Bloco B

317 elaboração e impressão de cartas 216213 213034 216213

321 elaboração de editais e anúncios 612 612

324 elaboração e impressão de cartas 151349 149124 151349

329 Execução dos trabalhos cartografia de suporte

331 buffer execução dos trabalhos da cartografia de suporte

333 buffer rectificação cartografia após entrega

337 Execução dos trabalhos de Aquisição dos Dados Cadastrais 

348 buffer execução

350 buffer rectificação caracterização provisória após entrega

354 Realização da Consulta Pública, Recepção de reclamações e Emissão 

355 buffer realização da consulta pública

357 rectificação dados de processos tipo 1

360 rectificação dados de processos tipo 2

366 Apoio Técnico e acções de fiscalização

367 buffer apoio técnico

368 Elaboração de teste de qualidade

369 buffer elaboração de teste de qualidade 

371 Apoio Técnico e acções de fiscalização

372 Validação Entrega intercalar 1

373 Validação Entrega intercalar 2

374 Validação Entrega intercalar 3

375 Validação Entrega intercalar 4

376 Validação Entrega intercalar 5

377 Validação Entrega intercalar 6

378 Validação Entrega intercalar 7

379 Validação Entrega intercalar 8

380 Validação Entrega intercalar 9

381 buffer apoio técnico

382 elaboração de testes de aceitação 

383 buffer elaboração de testes de aceitação 

385 Análise de reclamações BB 54264 7638 54264

386 buffer análises de reclamações BB 10853 1528 10853

389 Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 1

390 Audição Interessados, Decisão Final e preparação envio processos 26010 2563 26010

393 Elaboração de testes de aceitação caracterização definitiva tipo 2

395 Balanço e validação de todo o trabalho

396 Elaboração do relatório técnico operação


